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MesdaMes, Messieurs,

Au cours de sa réunion du 18 février 2025, votre 
commission a procédé à une audition consacrée à 
“l’augmentation des coûts de l’île énergétique princesse 
Élisabeth” à laquelle ont participé:

— MM. Peter Claes, General Manager, Michaël 
Van Bossuyt, Senior Energy & Policy Advisor, et Andreas 
Tirez, Energy expert Febeliec;

— MM. Frédéric Dunon, Chief Executive Officer, Mark 
Berger, Chief Infrastructure Officer, et James Matthys-
Donnadieu, Chief Customers, Markets and System 
Officer, Elia Transmission Belgium, assisté de MM. Daniel 
Pairon, KPMG, Daniel Abbott, WSP Engineering, et Joe 
Manning, KPMG UK;

— M. Koen Locquet, président du Comité de direction, 
Mme Sigrid Jourdain, directrice Contrôle des prix et des 
comptes, M. Laurent Jacquet, directeur Fonctionnement 
technique du marché de l’électricité et du marché du 
gaz, et Mme Ilse Tant, directrice Direction administrative, 
Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, 
assistée de MM. Cornelis A. Plet et Arjan Aalberts, 
consultants chez DNV.

I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS

Pour les exposés introductifs des orateurs invités, il 
est renvoyé aux diaporamas PowerPoint annexés au 
présent rapport.

Il est aussi renvoyé:

— au position paper de Febeliec de janvier 2025 inti-
tulé “Cost overrun Energy Island – Analysis by Febeliec 
of the cost overrun of the Energy Island in the Princess 
Elisabeth zone in the Belgian North Sea” (https://www 
.febeliec .be /data /1737531140POSITION%20PAPER%20
Cost%20Overrun%20Energy%20Island%20ENG%20
final .pdf); et,

— à la version non-confidentielle du rapport 
(RA)2960 de la Commission de Régulation de l’Élec-
tricité et du Gaz du 24 janvier 2025 sur les augmentations 
du budget du projet MOG II (https://www .creg .be /sites /
default /files /assets /Publications /Reports /RA2960FR .pdf).

daMes en Heren,

Tijdens haar vergadering van 18 februari 2025 heeft 
uw commissie een hoorzitting georganiseerd over “De 
toename van de kosten van het energie-eiland Prinses 
Elisabeth” met:

— de heren Peter Claes, General Manager, Michaël 
Van Bossuyt, Senior Energy & Policy Advisor, en Andreas 
Tirez, Energy expert Febeliec;

— de heren Frédéric Dunon, Chief Executive Officer, 
Mark Berger, Chief Infrastructure Officer, en James 
Matthys-Donnadieu, Chief Customers, Markets and 
System Officer, Elia Transmission Belgium, bijgestaan 
door de heren Daniel Pairon, KPMG, Daniel Abbott, WSP 
Engineering, en Joe Manning, KPMG UK;

— de heer Koen Locquet, voorzitter van het Directie-
comité, mevrouw Sigrid Jourdain, directeur Controle op 
de prijzen en de rekeningen, de heer Laurent Jacquet, 
directeur Technische werking van de elektriciteits-
markt en de gasmarkt, en mevrouw Ilse Tant, directeur 
Administratieve directie, Commissie voor de Regulering 
van de Elektriciteit en het Gas, bijgestaan door de heren 
Cornelis A. Plet en Arjan Aalberts, consultants, DNV.

I. — INLEIDENDE UITEENZETTINGEN

Voor de inleidende uiteenzettingen van de uitgeno-
digde sprekers wordt verwezen naar de als bijlage bij 
dit verslag gevoegde PowerPointpresentaties.

Er wordt ook verwezen naar:

— de position paper van Febeliec van januari 2025 met 
als titel “Cost overrun Energy Island – Analysis by Febeliec 
of the cost overrun of the Energy Island in the Princess 
Elisabeth zone in the Belgian North Sea” (https://www 
.febeliec .be /data /1737531140POSITION%20PAPER%20
Cost%20Overrun%20Energy%20Island%20ENG%20
final .pdf); en,

— de niet-vertrouwelijke versie van het rapport 
(RA)2960 van de Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas van 24 januari 2025 over de 
budgetstijgingen van het MOG II-project (https://www 
.creg .be /sites /default /files /assets /Publications /Reports 
/RA2960NL .pdf).
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II. — ÉCHANGE DE VUES

A. Questions des membres

M. Bert Wollants (N-VA) remercie les orateurs pour 
leurs contributions et leurs présentations, mais observe 
que les différentes analyses présentent de fortes diver-
gences, ce qui ne facilite pas la mission de contrôle du 
Parlement. L’intervenant estime que la transparence est 
le mot-clé dans ce dossier.

Le membre de la commission regrette que le Parlement 
n’ait été informé de l’augmentation des coûts qu’après 
la divulgation de chiffres y afférents dans les médias et 
lorsque cette forte augmentation ne pouvait plus être 
ignorée. L’intervenant indique que l’attribution de la 
partie en courant continu aurait probablement déjà eu 
lieu si l’augmentation des coûts n’avait pas été rendue 
publique, de même que les marchés publics précédents 
pour la partie en courant alternatif ont été attribués sans 
discussion notable. Il relève qu’une fois encore, la CREG 
souligne que les informations sont diffusées lentement 
et tardivement. La publication tardive des résultats de 
l’analyse de KPMG en est un autre exemple. L’intervenant 
déplore profondément cet état de fait.

M. Wollants pose ensuite une série de questions 
destinées à Elia.

À combien s’élèvent, selon Elia, les coûts supplémen-
taires dus à la modification du Grid design, par exemple 
pour la configuration “single nodes” et l’augmentation 
de la capacité de la partie en courant continu? KPMG 
estime ce coût à un milliard d’euros, tandis que la CREG 
l’estime à 1,6 milliard d’euros. Ces modifications ont-elles 
également été intégralement approuvées au niveau poli-
tique? Ont-elles été soumises à la ministre de l’Énergie 
et au Conseil des ministres au printemps 2024? Ont-elles 
également été confirmées par un arrêté ministériel?

Quel lien y a-t-il entre la mise sur pause de l’attribu-
tion des contrats HVDC (high voltage direct current) et 
la commande de l’infrastructure en courant alternatif? 
Certains éléments du contrat courant alternatif ne sont-
ils nécessaires que si la partie en courant continu est 
également construite? La non-construction de cette 
partie pourrait-elle être la cause de l’existence de coûts 
irrécupérables (sunk costs)?

L’an dernier, Elia a organisé une consultation publique 
sur la zone Princesse Élisabeth (ZPE). Le 16 mai 2024, 
les résultats ont été présentés par une task force créée 
à cet effet. Cette dernière a expliqué les raisons pour 
lesquelles l’exploitation en split-node avait été choisie, 
mais il est maintenant confirmé que l’île sera exploitée en 
single-node. Comment est-il possible que l’on choisisse 

II. — GEDACHTEWISSELING

A. Vragen van de leden

De heer Bert Wollants (N-VA) bedankt de sprekers 
voor hun bijdragen en presentaties, maar merkt op dat 
de verschillende analyses sterk uiteenlopen, wat het de 
controlerende taak van het Parlement niet makkelijker 
maakt. Volgens de spreker is transparantie het sleutel-
woord in dit dossier.

Het commissielid betreurt dat het Parlement pas infor-
matie heeft gekregen nadat cijfers over de kostenstijging 
in de media waren gelekt en die forse stijging niet meer 
kon worden genegeerd. Hij stelt dat de toewijzing van 
het DC-gedeelte waarschijnlijk al was gebeurd als de 
kostenstijging niet publiek bekend was geworden, net 
zoals eerdere aanbestedingen voor het AC-gedeelte 
zonder noemenswaardige discussie zijn toegewezen. 
Hij wijst erop dat de CREG opnieuw benadrukt dat 
informatie traag en laattijdig doorstroomt. De late be-
kendmaking van de resultaten KPMG-analyse is daar 
opnieuw een voorbeeld van. De spreker betreurt deze 
gang van zaken ten zeerste.

De heer Wollants richt zich vervolgens tot Elia met 
een reeks vragen.

Hoe schat Elia de bijkomende kosten voor de wijziging 
van het grid design, zoals de single-nodes en de capa-
citeitsverhoging van het DC-gedeelte? KPMG spreekt 
van één miljard euro, terwijl de CREG dit op 1,6 mil-
jard euro schat. Werden deze wijzigingen ook allemaal 
op politiek niveau goedgekeurd? Zijn ze in het voorjaar 
van 2024 voorgelegd aan de minister van Energie en 
de Ministerraad? Zijn ze ook via een ministerieel besluit 
bekrachtigd?

Wat is de link tussen het on hold zetten van de toe-
wijzing van de HVDC-contracten en de bestelling van 
de AC-infrastructuur? Zijn er bepaalde elementen in het 
AC-contract die enkel nodig zijn als ook het DC-gedeelte 
wordt gebouwd? Zijn er verzonken kosten (sunk consts) 
indien het DC-gedeelte niet doorgaat?

Vorig jaar organiseerde Elia een publieke consultatie 
over de Prinses Elisabethzone (PEZ). Op  16 mei 2024 
werden de resultaten voorgesteld door een daartoe 
opgerichte taskforce. Die lichtte de keuze voor een 
uitbating in split-node toe, terwijl nu wordt bevestigd 
dat het eiland in single-node zal worden uitgebaat. Hoe 
kan het dat er op investeringsvlak wordt gekozen voor 
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maintenant d’investir dans le single-node, alors qu’à 
cette date, l’intention était encore d’exploiter la ZPE en 
split-node? L’intervenant se demande si cette décision 
ne risque pas d’être la cause de l’existence d’actifs 
irrécupérables (stranded assets).

M. Wollants revient ensuite sur les difficultés rencon-
trées pour pouvoir consulter l’ensemble des informations, 
y compris en ce qui concerne le devis relatif à l’ île 
énergétique, dénoncées par la CREG. Certaines parties 
prenantes dans des projets relatifs à des stations à haute 
tension sur la terre ferme lui ont également expliqué 
qu’Elia les avait contraintes à signer une convention de 
confidentialité (NDA). Pourquoi garder tant d’informations 
secrètes, y compris pour le régulateur, le ministre et le 
Parlement? Comment Elia justifie-t-il cette pratique en 
sa qualité de monopoliste réglementé?

Dans le même ordre d’idées, l’intervenant demande à 
Elia s’il est favorable à ce que ce projet s’entoure d’une 
transparence maximale, ne serait-ce que pour dissi-
per tout soupçon de conflit d’intérêt? Quels obstacles 
juridiques ou autres s’y opposeraient? Qu’est-ce qui 
empêche Elia de communiquer de manière proactive?

En outre, le membre veut savoir pourquoi Elia n’a 
examiné que les variantes avec deux zones offshore. 
Pourquoi n’a-t-il pas inclus la piste de la variante avec 
une troisième zone à courant alternatif dans sa recherche 
d’alternatives? Est-ce dû à la superficie, aux permis 
ou à d’autres facteurs? Il lui semblait pourtant logique 
d’étudier également cette possibilité.

Elia estime-t-il qu’une réduction de la densité de 
puissance dans les zones 2 et 3 pourrait faire baisser 
le coût systémique total? En effet, une capacité moindre 
pourrait se traduire par une diminution du délestage et 
un meilleur taux de capture.

Où en sont les permis relatifs aux lignes à haute 
tension du projet Ventilus et de la Boucle du Hainaut? 
Qu’adviendra-t-il si la zone 1 est construite mais qu’elle 
n’est pas raccordée à ces lignes? Quels en seront les 
coûts et qui indemnisera l’investisseur? Ces coûts 
risquent-ils de se répercuter sur la facture de l’utilisa-
teur final?

Il ressort du tableau de la diapositive 9 de la présen-
tation d’Elia que le report ou la suppression de Nautilus 
affecterait considérablement la sécurité d’approvision-
nement. Quelles seront les conséquences d’un report 
ou d’un abandon complet de Nautilus? Cette situation 
aura-t-elle des répercussions sur les enchères relatives 
au mécanisme de rémunération de capacité (CRM) et 
comment?

een single-node terwijl op dat moment nog de intentie 
was om de PEZ in split-node uit te baten? De spreker 
vraagt zich af of dit mogelijk niet tot gestrande activa 
(stranded assets) zal leiden.

De heer Wollants komt vervolgens terug op het feit dat 
de CREG heeft aangegeven dat het moeilijk is om inzage 
te krijgen in alle informatie, zelfs in het bestek voor het 
energie-eiland. Ook van partijen die betrokken zijn bij 
projecten rond hoogspanningsstations op land vernam 
hij dat zij van Elia een geheimhoudingsovereenkomst 
(NDA) moeten ondertekenen. Waarom wordt zoveel 
informatie geheim gehouden, zelfs voor de regulator, 
de minister en het parlement? Hoe rechtvaardigt Elia 
dit als gereguleerde monopolist?

Daarbij aansluitend vraagt de spreker hoe Elia staat 
tegenover maximale transparantie over dit project, al was 
het maar om een vermoeden van een belangenvermen-
ging te vermijden? Welke juridische of andere redenen 
verhinderen dit? Wat houdt Elia tegen om proactief te 
communiceren?

Verder wil het commissielid weten waarom Elia enkel 
varianten met twee offshore zones onderzocht? Waarom 
is geen variant met een derde zone met wisselspanning 
meegenomen in de zoektocht naar alternatieve pistes? 
Heeft dit te maken met de oppervlakte, vergunningen of 
andere factoren? Het lijkt de spreker nochtans logisch 
om ook die piste te onderzoeken.

Acht Elia het mogelijk dat een verlaging van de ver-
mogensdichtheid in zones 2 en 3 de totale systeemkost 
verbetert? Minder capaciteit kan immers minder afscha-
kelen betekenen en een betere capture rate opleveren.

Wat is de status van de vergunningen voor de hoog-
spanningslijnen Ventilus en Boucle du Hainaut? Wat 
gebeurt er als zone 1 wordt gebouwd maar geen aan-
sluiting krijgt op deze lijnen? Hoeveel zal dit kosten en 
wie vergoedt de investeerder? Dreigen deze kosten in 
de factuur van de eindgebruiker terecht te komen?

Uit de tabel op slide 9 van Elia’s presentatie blijkt dat 
het uitstel of schrappen van Nautilus een grote impact 
heeft op de leveringszekerheid. Wat zijn de gevolgen 
als Nautilus er pas later of helemaal niet komt? Zullen 
we dit terugzien in de veilingen van het capaciteitsre-
muneratiemechanisme (CRM), en op welke manier?
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L’intervenant s’adresse ensuite aux représentants 
de Febeliec.

Peut-on conclure, à la lumière des avis de Febeliec, 
que la fédération est favorable aux projets offshore et 
à la liaison Nautilus, mais qu’il serait préférable de ne 
pas utiliser l’île énergétique comme relais pour cette 
interconnexion? M. Wollants se demande s’il ne serait 
pas préférable, dans ce cas, de facturer les trois dos-
siers séparément au lieu de valider les combinaisons 
proposées?

À la page 26 de l’étude réalisée par Febeliec, un gra-
phique renseigne le coût systémique total de quelques 
options, calculé sur la base d’un coût moyen pondéré 
du capital (WACC – Weighted Average Costs of Capital) 
conforme au marché, qui montre que la prolongation 
de la durée de vie de centrales nucléaires telles que 
Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 pourrait être deux fois moins 
chère que les nouveaux projets offshore. Quelle est, 
selon Febeliec, la meilleure manière de réaliser une 
telle prolongation?

Enfin, M. Wollants s’adresse à la CREG.

L’accord de gouvernement indique que, d’ici la fin mars, 
le gouvernement statuera sur l’avenir de l’île énergétique. 
Peut-on déduire du résumé exécutif (Executive summary) 
du rapport de la CREG 2960 que l’option 3 d’Elia est 
conforme dans les grandes lignes à l’avis de Febeliec 
et qu’il ne faut donc surtout pas passer de commandes 
pour l’infrastructure HVDC?

La CREG demande à être associée plus étroitement à 
l’élaboration du plan de développement fédéral. Comment 
cela pourrait-il contribuer à améliorer la transparence 
et à corriger l’asymétrie des connaissances? Quelles 
mesures d’accompagnement faut-il prendre à cet égard?

Dans son avis, la CREG indique que le cadre tarifaire 
peut être modifié en intégrant des lignes directrices 
dans la loi électricité. L’intervenant demande quelles 
modifications pourrait inciter Elia à mieux contrôler les 
coûts d’investissement. Suffit-il de donner des directives 
ou faut-il également modifier la méthodologie tarifaire?

Il est logique pour la CREG et Elia d’observer un secret 
professionnel à l’égard des acteurs du marché et des 
utilisateurs du réseau mais pour quelle raison ce secret 
devrait-il également s’appliquer à un monopoliste régle-
menté? Peuvent-ils fournir des exemples d’informations 
qui doivent rester secrètes et en expliquer les raisons?

M. Wollants constate enfin que la CREG se montre 
critique à l’égard de certains coûts dans ce dossier. 
Son rapport tend à montrer que certains choix opérés 

De spreker richt zich vervolgens tot Febeliec.

Mag uit de adviezen van Febeliec worden geconclu-
deerd dat zij voorstander zijn van de offshore projecten 
en van de Nautilus-verbinding, maar dat de Nautilus-
verbinding beter niet via het energie-eiland wordt aange-
sloten? De heer Wollants vraagt zich in dat geval af of de 
drie cases niet beter afzonderlijk worden doorgerekend 
in plaats van de voorgestelde combinaties?

Op pagina 26 van de Febeliec-studie staat een grafiek 
met de totale systeemkost van enkele opties op basis van 
een marktconforme WACC (Weighted Average Costs of 
Capital) waaruit blijkt dat een levensduurverlenging van 
kerncentrales zoals Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 de helft 
goedkoper kan zijn dan de nieuwe offshore projecten. 
Wat is volgens Febeliec de beste aanpak om een der-
gelijke levensduurverlenging te realiseren?

Tot slot richt de heer Wollants zich tot de CREG.

In het regeerakkoord staat dat de regering eind maart 
een beslissing zal nemen over de toekomst van het 
energie-eiland. Kan uit het Executive Summary van het 
CREG-rapport 2960 worden afgeleid dat optie 3 van 
Elia grotendeels in lijn ligt met het advies van Febeliec 
en dat bestellingen voor HVDC-infrastructuur dus zeker 
niet moeten worden geplaatst?

De CREG vraagt een grotere betrokkenheid bij de 
opmaak van het Federaal Ontwikkelingsplan. Hoe kan 
dit helpen om de transparantie en kennisasymmetrie te 
verbeteren? Welke flankerende maatregelen moeten er 
daarbij worden genomen?

In haar advies stelt de CREG dat het tariefkader kan 
worden aangepast via richtsnoeren in de Elektriciteitswet. 
De spreker vraagt welke wijzigingen Elia zouden kunnen 
aansporen om investeringskosten beter te bewaken. 
Volstaat het om richtlijnen te geven, of is een aanpas-
sing van de tariefmethodologie noodzakelijk?

Het beroepsgeheim van de CREG en Elia tegenover 
marktspelers en netgebruikers is logisch, maar waarom 
zou het ook moeten gelden voor een gereguleerde mo-
nopolist? Kunnen zij voorbeelden geven van informatie 
die geheim moet blijven en waarom?

De heer Wollants stelt tot slot vast dat de CREG kritisch 
is over bepaalde kosten in dit dossier. Uit haar rapport 
moet blijken dat er bepaalde keuzes zijn gemaakt die 
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ont alourdi la facture. La CREG envisage-t-elle de ne 
pas répercuter une partie des coûts sur les tarifs pour 
éviter que les consommateurs d’électricité n’en fassent 
les frais? Sur la deuxième diapositive de la présentation 
de la CREG, cette option est considérée comme une 
mesure possible. L’intervenant demande si cette piste 
est réellement envisagée.

En conclusion de son intervention, l’intervenant répète 
une fois encore qu’une transparence maximale et une 
maîtrise des coûts sont essentielles dans ce dossier.

M. Christophe Bombled (MR) interroge tout d’abord 
les représentants de Febeliec sur la manière d’éviter 
les windfall profits des fournisseurs d’infrastructure en 
courant continu et sur le mécanisme à mettre en place 
qui permettrait de prévenir ces profits excessifs. Il ques-
tionne également Febeliec sur une comparaison des 
coûts par MWh entre l’électricité produite à partir d’une 
centrale nucléaire et celle produite à partir d’éolienne 
offshore, et s’enquiert de l’existence éventuelle d’une 
étude similaire pour un petit réacteur modulaire (SMR).

Le membre interroge ensuite la CREG sur la faisabilité 
de l’option 3 mentionnée par Elia, demandant si cette 
option est véritablement irréalisable ou si elle pourrait 
être soumise à l’approbation d’OFGEM et présentée au 
gouvernement. Il s’étonne que la CREG se soit limitée à 
un courrier d’alerte à l’ancienne ministre et questionne 
l’absence d’une alerte plus précoce du Parlement concer-
nant les risques financiers croissants du projet MOG II.

S’adressant à Elia, M. Bombled soulève plusieurs 
points:

— il demande l’avis d’Elia sur la proposition de Febeliec 
de ne pas connecter le projet Nautilus en courant continu 
et s’enquiert de la faisabilité technique de cette solution;

— il sollicite des précisions sur l’impact tarifaire 
exact du projet pour les consommateurs belges à 
l’horizon 2030-2040;

— il questionne Elia sur la transparence des décisions 
budgétaires et demande confirmation que l’ensemble 
du gouvernement précédent a été informé des risques 
financiers avant la validation du projet en 2023;

— il relève l’explosion des coûts du projet entre juil-
let 2023 et fin 2024, passant de 3,6 milliards à plus 
de 7 milliards d’euros, et s’interroge sur la mise en place 

de kosten hebben verhoogd. Overweegt de CREG om 
sommige kosten niet te laten doorrekenen in de tarieven, 
zodat elektriciteitsafnemers er niet voor opdraaien? Op 
de tweede slide van de CREG-presentatie werd dit als 
een mogelijke maatregel genoemd. De spreker vraagt 
of dit een piste is die effectief wordt overwogen.

De spreker herhaalt ter afsluiting van zijn tussenkomst 
nogmaals dat maximale transparantie en kostenbeheer-
sing in dit dossier essentieel zijn.

De heer Christophe Bombled (MR) vraagt de ver-
tegenwoordigers van Febeliec vooreerst hoe windfall 
profits ten bate van leveranciers van DC-infrastructuur 
kunnen worden voorkomen en welke regeling er moet 
komen om dergelijke buitensporige winsten tegen te 
gaan. Hij vraagt Febeliec ook naar een vergelijking tus-
sen de kosten per MWh voor elektriciteit geproduceerd 
door een kerncentrale en elektriciteit geproduceerd door 
offshore windturbines. Hij polst voorts naar het bestaan 
van een soortgelijke studie voor een kleine modulaire 
reactor (SMR).

Het lid wendt zich vervolgens tot de CREG om het 
te hebben over de haalbaarheid van de door Elia ver-
melde optie 3. Hij vraagt of die optie echt onrealistisch 
is dan wel ter goedkeuring zou kunnen voorgelegd aan 
OFGEM om vervolgens aan de regering te worden 
voorgesteld. Het verbaast hem dat de CREG alleen een 
waarschuwingsbrief aan de toenmalige minister heeft 
gestuurd. Hij vraagt waarom het Parlement niet eerder 
werd gewaarschuwd voor de toenemende financiële 
risico’s van het project MOG II.

Zich wendend tot Elia wijst de heer Bombled op ver-
schillende aspecten:

— hij vraagt de mening van Elia over het voorstel van 
Febeliec om het Nautilus-project niet aan te sluiten op 
gelijkstroom en informeert naar de technische haalbaar-
heid van die oplossing;

— hij vraagt meer duidelijkheid over de exacte weer-
slag van het project op de tarieven voor de Belgische 
consumenten tegen 2030-2040;

— hij vraagt Elia hoe het zit met de transparantie 
van de begrotingsbeslissingen en vraagt of kan worden 
bevestigd dat de voltallige vorige regering werd geïnfor-
meerd over de financiële risico’s vóór de goedkeuring 
van het project in 2023;

— hij wijst op de uitermate forse stijging van de 
projectkosten tussen juli 2023 en eind 2024, namelijk 
van 3,6 miljard tot meer dan 7 miljard euro, en vraagt 
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d’un monitoring régulier qui aurait permis d’alerter les 
autorités sur cette dérive financière;

— il demande pourquoi Elia n’a envisagé des alterna-
tives plus économiques qu’à partir de décembre 2024, 
notamment en mettant en attente la partie en courant 
continu de l’infrastructure;

— il réagit aux déclarations récentes d’Elia selon 
lesquelles “tout est discutable” et qu’il “n’existe pas de 
scénario préféré”, soulignant qu’Elia doit conseiller le 
gouvernement sur base de données objectives et non 
se contenter d’adopter une position neutre.

M. Bombled exprime ses préoccupations quant à une 
potentielle dérive budgétaire du projet de l’île énergé-
tique. Il reconnaît que certains surcoûts sont dus à des 
facteurs externes, tels que l’inflation, la hausse des prix 
des matériaux et la rareté des entreprises spécialisées 
en HVDC. Cependant, il souligne que d’autres coûts 
résultent de choix unilatéraux d’Elia.

Il insiste sur l’accumulation de coûts supplémentaires, 
qualifiés de “mineurs”, qui, additionnés, entraînent une 
explosion du budget global. Il évoque également les 
frais de consultance du projet, tout en reconnaissant la 
nécessité de rémunérer les experts impliqués.

Enfin, il met en garde contre le risque que le projet 
ne devienne un gouffre financier et plaide pour une 
réévaluation des choix stratégiques. Il appelle à une 
réorientation des efforts vers des solutions plus éco-
nomiques et exige des explications détaillées sur les 
décisions prises. Il suggère que le report des contrats 
HVDC soit perçu comme une opportunité pour revoir la 
stratégie énergétique belge.

Le député conclut en rappelant l’engagement du 
gouvernement de prendre une décision définitive sur le 
projet d’ici la fin mars 2025 et insiste sur l’urgence de 
redéfinir ce dernier pour éviter un impact financier dis-
proportionné sur les consommateurs et l’industrie belge.

Mme Marie Meunier (PS) souligne tout d’abord plu-
sieurs points soulevés dans le rapport de Febeliec:

— ce rapport recommande d’abandonner la technolo-
gie en courant continu et d’envisager une connexion via 
des câbles en courant alternatif. Selon Febeliec, le coût 

zich af of er een regelmatige monitoring is gebeurd, 
want daarmee had de overheid toch kunnen worden 
gewaarschuwd voor die financiële ontsporing;

— hij vraagt waarom Elia pas vanaf december 2024 aan 
goedkopere alternatieven is beginnen te denken, met 
name door het DC-gedeelte van de infrastructuur on 
hold te zetten;

— hij reageert op de recente verklaringen van Elia 
dat over alles kan worden gepraat en dat er geen voor-
keursscenario zou bestaan. Het lid benadrukt dat Elia 
de regering moet adviseren op basis van objectieve 
gegevens en niet simpelweg een neutraal standpunt 
mag innemen.

De heer Bombled drukt zijn bezorgdheid uit over 
een mogelijke budgettaire ontsporing van het energie-
eilandproject. Hij geeft toe dat bepaalde extra kosten 
te wijten zijn aan externe factoren, zoals de inflatie, de 
stijging van de materiaalprijzen en de schaarste aan 
bedrijven gespecialiseerd in HVDC, maar benadrukt dat 
andere kosten niettemin het gevolg zijn van eenzijdige 
keuzes door Elia.

Het lid wijst op de opeenstapeling van extra kosten 
die elk afzonderlijk als klein worden omschreven, maar 
die samengeteld het totale budget fors doen toenemen. 
De heer Bombled vermeldt voorts de projectconsultan-
cykosten, al erkent hij dat de betrokken deskundigen 
moeten worden bezoldigd.

Tot slot waarschuwt de spreker voor het risico dat 
het project een financiële put wordt en pleit hij voor een 
heroverweging van de strategische keuzes. Hij roept op 
tot een heroriëntatie van de inspanningen naar goed-
kopere oplossingen en wil gedetailleerde uitleg over de 
genomen beslissingen. De heer Bombled oppert het 
uitstel van de HVDC-overeenkomsten aan te grijpen als 
een kans om de Belgische energiestrategie te herzien.

Tot besluit wijst het lid andermaal op de verbintenis 
van de regering om tegen eind maart 2025 een defi-
nitieve beslissing over het project te nemen. Heel de 
zaak moet dringend worden geherdefinieerd teneinde 
een onevenredige financiële weerslag voor de consu-
menten en de Belgische industrie te voorkomen, aldus 
de heer Bombled.

Mevrouw Marie Meunier (PS) wil allereerst een aantal 
punten uit het rapport van Febeliec onder de aandacht 
brengen:

— in het voormelde rapport wordt aanbevolen af te 
stappen van gelijkstroomtechnologie en een verbin-
ding via wisselstroomkabels te overwegen. Volgens 
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total d’un système de parcs éoliens en mer connectés 
en courant continu s’élèverait entre 205 et 215 euros 
par MWh. Elle interroge les intervenants sur l’impact 
du choix technique retenu sur les tarifs de transport;

— rappelant que l’industrie belge est déjà confrontée 
à des difficultés énergétiques, elle insiste sur le fait que 
les tarifs de transport d’électricité ont pratiquement dou-
blé depuis le 1er janvier 2025. Elle souligne l’importance 
d’anticiper l’impact financier du projet sur ces coûts, qui 
pourraient influencer l’avenir de l’industrie belge;

— concernant la connexion Nautilus, Febeliec recom-
mande de la construire en point à point, sans passer par 
l’île énergétique. Mme Meunier interroge les différents 
intervenants sur leur position à ce sujet.

Concernant les éléments fournis par Elia, l’intervenante 
rappelle qu’Elia est déjà intervenu à de nombreuses 
reprises devant le Parlement, mais sans répondre de 
manière exhaustive aux questions posées. Elle exprime 
les préoccupations suivantes:

— elle souhaite obtenir des explications sur le choix 
technologique d’Elia, qui n’a pas tenu compte des mises 
en garde de la CREG, notamment en matière d’analyses 
coûts-bénéfices;

— elle insiste sur la nécessité, pour le gouvernement, 
de disposer de régulateurs forts et d’une administration 
compétente, capable de gérer des dossiers aussi com-
plexes qu’essentiels pour l’avenir énergétique du pays;

— elle relève enfin qu’Elia a décidé de reporter la 
dernière phase du projet et souhaite connaître les consé-
quences de ce report sur les permis liés au projet, le 
calendrier général et la sécurité d’approvisionnement.

Concernant le résumé exécutif du rapport de la CREG, 
Mme Meunier demande des précisions sur plusieurs 
éléments:

— elle s’interroge sur les choix techniques effectués 
unilatéralement par Elia après 2021, sans concertation 
avec les autorités et sans évaluation de leur impact 
sur la facture des consommateurs d’électricité. Elle 
souhaite comprendre comment de telles décisions ont 
pu être prises, alors qu’elles engendrent un surcoût 
de 1,57 milliard d’euros;

— elle relève que la CREG émet plusieurs recom-
mandations pour éviter qu’une telle situation ne se 

Febeliec zou de totale kostprijs van een systeem met 
op gelijkstroom aangesloten offshore windparken tus-
sen 205 en 215 euro per MWh bedragen. Het lid vraagt 
de gastsprekers naar de weerslag van de technische 
keuze op de transmissietarieven;

— mevrouw Meunier wijst erop dat de Belgische 
industrie nu al kampt met een energiehandicap en bena-
drukt dat de elektriciteitstransmissietarieven sinds 1 ja-
nuari 2025 nagenoeg zijn verdubbeld. Volgens haar is 
het zaak te anticiperen op de financiële weerslag van 
het project op die kosten, aangezien ze de toekomst 
van de Belgische industrie zouden kunnen beïnvloeden;

— Febeliec raadt aan de Nautilusverbinding point-
to-point aan te leggen, zonder via het energie-eiland te 
gaan. Mevrouw Meunier vraagt de verschillende sprekers 
naar hun standpunt ter zake.

Wat de door Elia verstrekte informatie betreft, wijst 
de spreekster erop dat Elia al herhaaldelijk voor het 
Parlement is verschenen, zonder echter uitvoerig te 
antwoorden op de gestelde vragen. Zij uit de volgende 
bezorgdheden:

— het lid wil uitleg over de technische keuze van Elia. 
Het bedrijf heeft immers geen rekening gehouden met 
de waarschuwingen van de CREG, in het bijzonder wat 
de kosten-batenanalyse betreft;

— mevrouw Meunier benadrukt dat de regering sterke 
regulatoren nodig heeft, evenals competente overheids-
diensten die in staat zijn heel complexe dossiers te 
behandelen die doorslaggevend zijn voor de energie-
toekomst van België;

— tot slot stipt zij aan dat Elia heeft besloten de 
laatste fase van het project uit te stellen. Zij wil graag 
weten welke gevolgen dat heeft voor de vergunningen 
voor het project, voor het algemene tijdpad en voor de 
bevoorradingszekerheid.

Met betrekking tot de executive summary van het 
CREG-rapport vraagt mevrouw Meunier verduidelijking 
over meerdere punten:

— zij plaatst vraagtekens bij de technische keuzes 
die Elia na 2021 eenzijdig heeft gemaakt, zonder de 
overheden te raadplegen of de impact ervan op de 
factuur van de elektriciteitsconsument te evalueren. Zij 
wil graag begrijpen hoe dergelijke beslissingen konden 
worden genomen, terwijl zij extra kosten ten belope 
van 1,57 miljard euro met zich brengen;

— het lid merkt op dat de CREG meerdere aanbe-
velingen doet om een dergelijke situatie in de toekomst 



0506/003DOC 5610

K A M E R • 2e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 6 e   Z I T T I N G S P E R I O D E 2024 2025 C H A M B R E   2e   S E S S I O N  D E  L A  5 6 e   L É G I S L AT U R E

reproduise à l’avenir. La réglementation actuelle limite en 
effet les pouvoirs de la CREG en matière d’élaboration, 
d’approbation et de révision du plan de développement 
du réseau de transport, ainsi que dans le suivi des pro-
jets d’infrastructure;

— enfin, elle insiste sur la nécessité de renforcer la 
transparence et la qualité des analyses indépendantes, 
afin que les autorités publiques puissent prendre des 
décisions éclairées. Elle interroge la CREG sur les 
modifications législatives envisagées, notamment en 
ce qui concerne les procédures de développement 
des plans de réseau et le suivi budgétaire des projets 
d’investissement.

M. Marc Lejeune (Les Engagés) constate que, malgré 
de nombreuses heures d’auditions depuis octobre 2024, 
le dossier reste complexe à analyser, tant du point de 
vue du coût final que du processus décisionnel qui a 
conduit à la situation actuelle. Il rappelle que son groupe 
soutient la transition énergétique et considère l’éolien 
en mer comme un élément important de cette transition.

Transparence

L’intervenant souligne tout d’abord les difficultés 
d’accès à l’information dans ce dossier, illustrées par le 
rapport incomplet de la CREG. Tout en reconnaissant 
l’existence de contraintes liées au secret commercial, il 
insiste sur la nécessité d’une transparence totale. Cette 
exigence est d’autant plus importante que le coût du 
projet est passé de 2 milliards d’euros à un minimum 
de 8 milliards d’euros, un montant qui sera inévitable-
ment supporté par les contribuables et les entreprises.

Il rappelle que le gouvernement a pris des mesures 
importantes de réduction des dépenses publiques, 
demandant à chaque secteur d’apporter sa contribution 
à l’effort budgétaire de 23 milliards d’euros. Dans ce 
contexte, il lui semble inacceptable que 8 milliards d’euros 
soient investis sans explications détaillées, sans argu-
mentation solide, et sans validation par des organismes 
indépendants et le Parlement.

Il formule plusieurs questions visant à éclaircir certains 
aspects du dossier:

— Rapport KPMG: Elia affirme, sur la base d’une 
étude réalisée par KPMG, avoir fait les bons choix. Quel 
était le mandat exact de KPMG? Quand les conclusions 
ont-elles été présentées au comité de direction et au 
conseil d’administration d’Elia? Pourquoi ce rapport 
est-il publié avec plusieurs mois de retard?

te voorkomen. De huidige regelgeving beperkt immers 
de bevoegdheden van de CREG inzake de opmaak, de 
goedkeuring en de herziening van het ontwikkelingsplan 
voor het transmissienetwerk, alsook inzake de follow-up 
van de infrastructuurprojecten;

— tot slot benadrukt mevrouw Meunier de noodzaak 
om de transparantie en de kwaliteit van de onafhankelijke 
analyses te verhogen, teneinde de overheid in staat te 
stellen goed geïnformeerd beslissingen te nemen. Zij 
vraagt de CREG naar de overwogen wetswijzigingen, 
met name inzake de procedures voor de ontwikkeling 
van de netplannen en de budgettaire follow-up van de 
investeringsprojecten.

De heer Marc Lejeune (Les Engagés) merkt op dat, 
ondanks urenlange hoorzittingen sinds oktober 2024, het 
dossier moeilijk te vatten blijft, zowel wat de uiteindelijke 
kosten betreft als aangaande het besluitvormingstraject 
dat tot de huidige situatie heeft geleid. Hij herinnert 
eraan dat zijn fractie de energietransitie steunt en off-
shore windenergie als een belangrijk onderdeel van die 
transitie beschouwt.

Transparantie

De spreker benadrukt vooreerst de moeizame toegang 
tot informatie in dit dossier, waarvan het onvolledige 
rapport van de CREG een symptoom is. Hij erkent dat 
het bedrijfsgeheim tot voorzichtigheid dwingt, maar acht 
totale transparantie niettemin onontbeerlijk. Die eis is 
des te belangrijker daar de kosten van het project zijn 
gestegen van 2 miljard euro naar minstens 8 miljard euro, 
een bedrag dat onvermijdelijk door de belastingbetalers 
en de bedrijven zal moeten worden opgehoest.

De heer Lejeune herinnert eraan dat de regering 
ingrijpende maatregelen heeft genomen om de over-
heidsuitgaven terug te dringen, waarbij elke sector wordt 
gevraagd bij te dragen aan een begrotingsinspanning 
van 23 miljard euro. In die context lijkt het hem on-
aanvaardbaar dat 8 miljard euro wordt geïnvesteerd 
zonder nadere uitleg, zonder robuuste argumenten en 
zonder bekrachtiging door onafhankelijke organen en 
het Parlement.

De spreker formuleert een aantal vragen om bepaalde 
aspecten van het dossier te verhelderen:

— KPMG-rapport. Op basis van een door KPMG uit-
gevoerde studie beweert Elia de juiste keuzes te hebben 
gemaakt. Wat was precies het mandaat van KPMG? 
Wanneer werden de bevindingen voorgesteld aan het 
directiecomité en de raad van bestuur van Elia? Waarom 
wordt dat rapport uitgebracht met meerdere maanden 
vertraging?
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— Rapport de la CREG: La CREG a tiré des conclu-
sions différentes de celles du rapport KPMG. Comment 
expliquer ces écarts? Sont-ils liés à des hypothèses 
divergentes ou à des données différentes?

— Coût du projet: Elia mentionne un budget initial 
de 3,6 milliards d’euros, mais l’estimation de départ était 
de 2,2 milliards d’euros. Quelles sont les différences 
exactes entre ces deux montants? Quelle était l’analyse 
coûts-bénéfices à l’époque où la décision a été prise 
sur la base de 2,2 milliards d’euros?

— Communication au Conseil des ministres: Lors 
de l’augmentation du budget à 3,6 milliards, quelles 
informations ont été transmises au gouvernement? Une 
explication des choix techniques et une analyse coûts-
bénéfices détaillée ont-elles été présentées?

— Choix techniques d’Elia: les choix de conception 
d’Elia entraînent un surcoût de 1,6 milliard d’euros. 
Pourquoi ces choix ont-ils été faits et pourquoi ont-ils 
été communiqués aussi tardivement?

— Situation du projet de l’île énergétique: Où en est 
ce projet actuellement? Y a-t-il des retards? Peut-on 
s’attendre à de nouveaux surcoûts, sachant que les tra-
vaux n’ont pas encore commencé et que, généralement, 
les coûts augmentent en cours de chantier?

— Financement du projet: Quelles sont les sources 
de financement envisagées par Elia? Quelles en sont 
les conditions?

— Rentabilité: Elia affirme que, malgré un budget 
porté à 8 milliards d’euros, le projet reste rentable. Quelle 
était l’évaluation de la rentabilité en 2021 et en 2023? Si, 
malgré un coût quadruplé, le projet est encore rentable 
aujourd’hui, cela signifie qu’à l’époque, la rentabilité 
devait être exceptionnellement élevée. Que pense la 
CREG de cette analyse?

— Impact sur la facture des consommateurs: Quel 
sera l’impact concret sur les ménages et les entreprises? 
Une augmentation de 8 milliards d’euros représente envi-
ron 1500 euros par ménage en Belgique, sans compter 
les coûts d’exploitation et de maintenance.

— Coût global du plan de développement fédéral 
d’Elia: Les coûts dérivés des autres projets, comme la 
Boucle du Hainaut ou Ventilus, sont-ils intégrés dans 
l’analyse? Si leur coût est également multiplié par quatre, 
cela deviendra insoutenable pour les consommateurs, 
nécessitant une intervention de l’État.

— Prise en compte des consommateurs: Le pro-
jet a-t-il suffisamment tenu compte des intérêts des 

— Verslag van de CREG. De CREG trok andere con-
clusies dan KPMG. Hoe kunnen die verschillen worden 
verklaard? Zijn ze te wijten aan ongelijke hypotheses 
of gegevens?

— Kosten van het project. Elia heeft het over een initi-
eel budget van 3,6 miljard euro, maar de oorspronkelijke 
schatting bedroeg 2,2 miljard euro. Hoe kan het verschil 
tussen die twee bedragen precies worden verklaard? Hoe 
luidde de kosten-batenanalyse op het moment dat de 
beslissing werd genomen op basis van 2,2 miljard euro?

— Mededeling aan de Ministerraad. Welke informatie 
werd aan de regering bezorgd toen het budget werd 
verhoogd tot 3,6 miljard euro? Werden de technische 
keuzes toegelicht? Werd een gedetailleerde kosten-
batenanalyse voorgelegd?

— Technische keuzes van Elia. De ontwerpkeuzes 
van Elia brengen 1,6 miljard euro bijkomende kosten met 
zich. Op basis waarvan werden die keuzes gemaakt en 
waarom werden ze zo laat meegedeeld?

— Stand van zaken aangaande het energie-eiland-
project. Wat is de huidige stand van het project? Zijn er 
vertragingen? Moet men verdere meerkosten verwach-
ten, aangezien de werken nog niet zijn begonnen en de 
kosten meestal stijgen naarmate het project vordert?

— Financiering van het project. Welke financierings-
bronnen overweegt Elia? Wat zijn de daaraan verbonden 
voorwaarden?

— Winstgevendheid. Elia beweert dat het project winst-
gevend blijft, ondanks de budgetstijging tot 8 miljard euro. 
Hoe werd de winstgevendheid ingeschat in 2021 en 2023? 
Indien het project ondanks de verviervoudiging van de 
kosten, vandaag nog steeds winstgevend is, betekent 
dat dat de rentabiliteit destijds uitzonderlijk hoog moet 
zijn geweest. Wat denkt de CREG van die analyse?

— Impact op de factuur van de consumenten. Wat 
zal de concrete impact zijn voor de huishoudens en de 
bedrijven? Een toename tot 8 miljard euro komt neer op 
ongeveer 1500 euro per huishouden in België, exploita-
tie- en onderhoudskosten niet inbegrepen.

— Totale kosten van het federale ontwikkelingsplan 
van Elia. Werden de kosten van andere projecten, zoals 
de Boucle du Hainaut of Ventilus, meegenomen in de 
analyse? Mochten die kosten ook nog eens vervier-
voudigen, dan wordt de situatie onhoudbaar voor de 
consument en moet de overheid ingrijpen.

— Consumentgerichtheid. Heeft het project voldoende 
rekening gehouden met de belangen van de consument, 
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consommateurs, qui font déjà face à des difficultés 
économiques? Leur protection a-t-elle été une priorité?

Alternatives

L’intervenant rappelle que, dès le départ, trois alter-
natives avaient été envisagées. La CREG et la Cour des 
comptes ont rapidement exprimé des doutes sur le fait 
que ces alternatives aient été suffisamment étudiées. 
Les faits actuels semblent leur donner raison.

Concernant le choix de l’île énergétique, il estime 
que le débat est clos et qu’il appartiendra au Parlement 
de mener une enquête approfondie afin d’informer les 
entreprises et les consommateurs.

Pour les décisions à venir, il considère qu’il est impé-
ratif que toutes les parties prenantes (Elia, la CREG, le 
ministre de l’Énergie et la commission) veillent à ce que 
les meilleures décisions possibles soient prises.

Il souligne un paradoxe: alors qu’une centrale nucléaire 
rentable à long terme a été fermée à Doel, un projet 
à 8 milliards d’euros dont la rentabilité est incertaine est 
engagé. Ce manque de cohérence nuit à la crédibilité 
de l’État, d’où la nécessité d’une transparence totale et 
d’un accès complet aux données.

Il pose plusieurs questions à ce sujet:

— Garanties sur l’évaluation des alternatives: Cette 
fois-ci, comment Elia garantit-il que toutes les options 
ont été sérieusement examinées? La CREG estime-t-
elle que les conditions sont réunies pour une analyse 
approfondie?

— Coût du report de l’attribution de la partie HVDC: 
Elia a indiqué à plusieurs reprises qu’un report coûte-
rait cher. Ce report étant désormais acté, quel en est 
le coût réel?

— Facteurs de risque pris en compte: L’étude des 
alternatives intègre-t-elle les risques liés à l’inflation et 
d’autres risques éventuels?

Gouvernance

M. Lejeune rappelle que la CREG et la Cour des 
comptes ont émis plusieurs avertissements sur l’absence 
d’analyses approfondies des alternatives et le manque 
de données quantitatives suffisantes.

Il regrette que ni l’ancienne ministre ni le Parlement 
n’aient pris suffisamment en compte ces avertissements. 

die toch al economische tegenwind ondervindt? Is het 
beschermen van de consument een prioriteit geweest?

Alternatieven

De spreker attendeert erop dat van bij aanvang drie 
alternatieven werden overwogen. De CREG en het 
Rekenhof hebben al vroeg te kennen gegeven dat ze 
betwijfelden dat die alternatieven afdoende waren on-
derzocht. De feiten lijken hun nu gelijk te geven.

Aangaande het energie-eiland is de spreker van 
mening dat het debat is afgerond en dat het nu aan het 
Parlement staat om een diepgaand onderzoek in te stel-
len, opdat de bedrijven en consumenten naar behoren 
kunnen worden ingelicht.

Hij acht het essentieel dat voortaan alle stakeholders 
(Elia, de CREG, de minister van Energie en de commis-
sie) erop toezien dat steeds de best mogelijke beslissing 
wordt genomen.

De spreker wijst op een paradox: terwijl in Doel een 
op lange termijn rendabele kerncentrale dichtging, werd 
een project van 8 miljard euro op poten gezet waarvan 
de winstgevendheid onzeker is. Die kromme logica 
knaagt aan de geloofwaardigheid van de Staat; vandaar 
de noodzaak om in te zetten op totale transparantie en 
een onbeperkte toegang tot de gegevens.

De zaak ontlokt de spreker enkele vragen:

— Garanties voor de beoordeling van de alternatieven. 
Hoe garandeert Elia dat deze keer alle opties serieus 
werden onderzocht? Meent de CREG dat aan alle voor-
waarden voor een diepgaande analyse is voldaan?

— Kostprijs van het uitstel van het HVDC-gedeelte. 
Elia heeft meermaals aangegeven dat uitstel veel zou 
kosten. Nu dat uitstel er komt, rijst dus de vraag hoeveel 
de meerkosten juist bedragen?

— Relevante risicofactoren. Houdt het onderzoek van 
de alternatieven rekening met het inflatierisico en met 
eventuele andere risico’s?

Governance

De heer Lejeune wijst erop dat de CREG en het 
Rekenhof herhaaldelijk hebben gewaarschuwd voor het 
uitblijven van diepgaande analyses van de alternatieven 
en voor het gebrek aan voldoende kwaliteitsgegevens.

Hij betreurt dat zowel de toenmalige minister als het 
Parlement die waarschuwingen veelal naast zich hebben 
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Selon lui, cette situation impose une remise en question 
profonde de la gouvernance du secteur énergétique.

Il estime que la validation du plan de développement 
d’Elia par le précédent gouvernement doit être analysée 
avec l’ensemble des acteurs concernés (Elia, la CREG, 
le SPF Économie, Fluxys, etc.). L’objectif est de mettre en 
place une gouvernance garantissant la transparence et 
servant réellement l’intérêt général. Enfin, il exprime sa 
confiance dans le nouveau gouvernement pour mener 
ce travail dans l’intérêt des citoyens.

M. Steven Coenegrachts (Open Vld) fait siennes les 
nombreuses questions déjà posées. Il demande aussi 
à Elia de fournir des précisons quant à la manière dont 
la maîtrise des coûts est assurée en interne. Des procé-
dures ont-elles été élaborées à cet égard? L’intervenant 
espère que cette demande ne tombera pas sous le 
coup de l’obligation de secret souvent invoquée. Il a 
l’impression que la maîtrise des coûts ne fait pas partie 
de la culture d’entreprise d’Elia, le coût global d’un projet 
étant répercuté malgré tout sur le client final au bout 
du compte. Il serait dommageable de raisonner ainsi.

Deuxièmement, le membre demande à la CREG et à 
Elia de réagir à la proposition intéressante de Febeliec 
d’adapter la densité des parcs offshore de manière à 
limiter les coûts opérationnels.

M. Jeroen Soete (Vooruit) se dit irrité par la réaction 
qu’Elia a formulée dans sa présentation à l’attention de 
Febeliec en indiquant que la base d’actifs ne constitue 
pas une motivation, car le rendement relatif reste iden-
tique. L’intervenant conteste ce raisonnement et souligne 
que la valorisation d’une entreprise repose souvent 
sur un multiple de la base d’actifs régulés (BAR), ce 
qui implique que sa valeur augmente à mesure que sa 
base d’actifs s’élargit.

Le membre souligne qu’il existe donc bien un incitant, 
sans pour autant insinuer qu’Elia en ait abusé. Il juge 
néanmoins important de reconnaître cette réalité, étant 
donné qu’elle a aussi une incidence sur la rémunération 
du capital des actionnaires, qui dépend notamment de 
la taille de la base d’actifs. Il insiste sur le fait que cet 
aspect ne doit pas être pris à la légère.

M. Soete se joint par ailleurs aux observations for-
mulées par M. Wollants et d’autres membres de la 
commission, notamment concernant le manque de 
transparence dans ce dossier. Il suppose que si aucune 
fuite n’avait eu lieu dans les médias et que la sonnette 

neergelegd. Volgens de spreker dringt een grondige 
doorlichting van de governance van de energiesector 
zich dan ook op.

Hij vindt dat de aanpak van de vorige regering voor 
de goedkeuring van het ontwikkelingsplan van Elia moet 
worden onderzocht, in samenspraak met alle betrokken 
actoren (Elia, de CREG, de FOD Economie, Fluxys en-
zovoort). Het komt erop aan een energiegovernance op 
te zetten die volstrekt transparant is en die het algemeen 
belang echt dient. Tot slot stelt de spreker dat hij er ver-
trouwen in heeft dat de nieuwe regering die opdracht ter 
harte zal nemen, in het belang van de burgers.

De heer Steven Coenegrachts (Open Vld) sluit zich 
aan bij veel van de vragen die reeds werden gesteld. 
Verder vraagt hij aan Elia duidelijkheid over de manier 
waarop intern aan kostenbeheersing wordt gedaan. 
Werden daar procedures voor uitgewerkt? De spreker 
drukt de hoop uit dat die niet vallen onder de vaak ge-
noemde geheimhoudingsplicht. Hij heeft de indruk dat 
kostenbeheersing niet tot de bedrijfscultuur van Elia 
behoort, omdat de kosten van een project uiteindelijk 
toch worden doorgerekend aan de eindafnemer. Dat 
zou een kwalijke redenering zijn.

Ten tweede vraagt hij aan de CREG en Elia om hun 
reactie op het interessante voorstel van Febeliec om de 
densiteit van de offshore parken aan te passen om zo 
de operationele kosten te beperken.

De heer Jeroen Soete (Vooruit) geeft te kennen dat 
hij zich stoort aan de reactie van Elia in haar presentatie 
ten aanzien van Febeliec, waarbij Elia stelt dat zij niet 
gedreven worden door de asset base (activabasis), 
omdat de relatieve return hetzelfde blijft. Hij betwist 
deze redenering en wijst erop dat de waardering van 
het bedrijf vaak gebeurt op basis van een multiple van 
de Regulatory Asset Base (RAB). Dit impliceert dat de 
waarde van het bedrijf toeneemt naarmate de activa-
basis groter wordt.

Hij benadrukt dat er hierdoor wel degelijk een in-
centive bestaat, zonder daarbij te insinueren dat deze 
werd misbruikt. Niettemin acht hij het belangrijk om 
deze realiteit te erkennen, aangezien ze ook een impact 
heeft op de kapitaalvergoeding van aandeelhouders, die 
mede afhankelijk is van de omvang van de activabasis. 
Hij waarschuwt ervoor om dit aspect niet te licht op te 
nemen.

Verder sluit de heer Soete zich aan bij opmerkingen 
van de heer Wollants en andere commissieleden, met 
name over het gebrek aan transparantie in dit dossier. 
Hij vermoedt dat, mocht er geen lek naar de media zijn 
geweest en er niet aan de noodrem zijn getrokken, het 
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d’alarme n’avait pas été tirée, ce projet aurait sans doute 
suivi son cours, sans communication en temps utile sur 
l’explosion de son coût. Il demande à Elia de préciser 
à quel moment l’entreprise a pris conscience de cette 
augmentation considérable du coût et pourquoi elle 
n’a pas communiqué elle-même cette information en 
premier lieu. Il souligne que le coût de l’île énergétique 
a doublé en un an et demi, et que cette information n’a 
été rendue publique qu’à la fin de cette période.

Le membre souligne ensuite l’importance de disposer 
d’un régulateur solide et d’un interlocuteur critique, à 
savoir une équipe rouge (red team). Il reconnaît l’impor-
tance du travail fourni par Elia pour garantir un avenir 
énergétique pérenne à la Belgique et l’accessibilité 
financière des énergies, mais il souligne le rôle crucial 
joué à cet égard par un régulateur comme la CREG. Il 
considère qu’il est nécessaire de disposer d’un organe 
spécialisé capable d’examiner adéquatement et avec 
esprit critique toutes les hypothèses et tous les scéna-
rios. Il considère cependant que ce renforcement du rôle 
du régulateur ressortit à la commission et échappe à la 
responsabilité d’Elia.

M. Soete conclut son intervention en posant trois 
questions concrètes à Elia. Il demande d’abord si Elia 
peut confirmer que l’estimation actuelle du coût du projet 
ne dépasse pas les huit milliards d’euros. Il renvoie à 
cet égard à la confidentialité qui est souvent invoquée, 
mais demande néanmoins les données les plus récentes 
concernant à la fois les options liées au courant alter-
natif (AC) et celles liées au courant direct (DC). Il fait 
observer que des estimations précédentes, datant 
de décembre 2024, se fondaient sur un coût compris 
entre sept et huit milliards d’euros, et il demande quelle 
est l’estimation la plus précise à l’heure actuelle.

Sa deuxième question concerne l’audit commandé 
par Elia à KPMG. Il souhaiterait savoir si cet audit a 
été commandé par le conseil d’administration ou par le 
management. M. Soete souligne la différence existant, 
dans une entreprise, entre le rôle du management et celui 
du conseil d’administration, et il se demande pourquoi 
les personnes qui ont commandé cet audit ne sont pas 
présentes à l’audition.

Sa dernière question porte sur les différents scénarios 
alternatifs qui ont été explorés pour l’île énergétique. Il 
demande quelle est aujourd’hui la variante privilégiée 
par Elia.

B. Réponses des invités

M. Frédéric Dunon, Chief Executive Officer Elia 
Transmission Belgium, commence par examiner la 
question de savoir si Elia privilégie l’une des variantes.

project wellicht op dezelfde manier was verdergezet 
zonder tijdige communicatie over de significante kos-
tenstijging. Hij vraagt aan Elia op welk moment zij zich 
bewust werden van de aanzienlijke toename van de 
kosten en waarom deze informatie niet in de eerste plaats 
door Elia zelf werd bekendgemaakt. Hij benadrukt dat 
de kosten van het energie-eiland binnen anderhalf jaar 
zijn verdubbeld en dat deze informatie pas op het einde 
van die periode publiek bekend werd.

Daarnaast onderstreept de spreker het belang van 
een sterke regulator en een kritische tegenpartij, een 
red team. Hij erkent het belang van het werk dat Elia 
levert voor de duurzame energietoekomst van België 
en betaalbare energie, maar wijst op de cruciale rol 
die een regulator zoals de CREG daarin speelt. Hij 
vindt het noodzakelijk dat er een deskundig orgaan is 
dat alle assumpties en scenario’s kritisch en adequaat 
kan verifiëren. Hij ziet die versterking van de rol van de 
regulator als een opdracht voor de commissie, waarbij 
Elia zelf geen schuld treft.

Tot slot stelt de heer Soete drie concrete vragen aan 
Elia. Ten eerste vraagt hij of Elia kan bevestigen dat de 
huidige kostenramingen niet boven de acht miljard euro 
uitkomen. Hij verwijst hierbij naar de vertrouwelijkheid 
die vaak wordt ingeroepen en vraagt daarom naar de 
meest actuele gegevens over zowel de wisselstroom- als 
de gelijkstroomopties. Hij merkt op dat eerdere schat-
tingen van december 2024 uitgingen van een kostprijs 
tussen de zeven en acht miljard euro en wil weten wat 
de meest accurate inschatting op dit moment is.

Zijn tweede vraag betreft de audit die Elia bij KPMG 
heeft besteld. Hij wil verduidelijkt zien of deze audit werd 
besteld door de Raad van Bestuur of door het manage-
ment. De heer Soete wijst op het verschil in rollen binnen 
een onderneming tussen het management en de Raad 
van Bestuur en vraagt zich af waarom de personen die 
de audit bestelden, niet aanwezig zijn bij de hoorzitting.

Zijn laatste vraag gaat over de verschillende alterna-
tieve scenario’s die werden onderzocht voor het energie-
eiland. Hij informeert naar welke variant momenteel de 
voorkeur geniet binnen Elia.

B. Antwoorden van de genodigden

De heer Frédéric Dunon, Chief Executive Officer Elia 
Transmission Belgium, behandelt eerst de vraag of Elia 
een voorkeur heeft voor een van de varianten.
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Il s’agit d’une décision compliquée, puisqu’elle implique 
de comparer des projets qui ont atteint des degrés de 
maturité différents. Aujourd’hui, le scénario de référence 
est effectivement deux fois plus cher qu’initialement, 
mais il est complètement “dérisqué”. En effet, il y a un 
accord avec un régulateur, un partenaire commercial a 
été trouvé, et les contrats sont sur la table. Face à ce 
scénario figure une variante (l’alternative 3) qui, d’une 
part, est clairement moins chère, sa valeur actuelle nette 
(VAN) étant aujourd’hui plus positive que celle du scénario 
de référence (ce qui n’était pas le cas en 2021), mais qui, 
d’autre part, présente plus de risques. En effet, elle ne 
fait pas encore l’objet d’un accord avec un régulateur, et 
il n’y a ni partenaire commercial ni contrat sur la table. 
On pourrait donc dire que cela revient à comparer des 
pommes et des poires.

Selon M. Dunon, il s’agit d’un arbitrage politique. 
Elia mettra à disposition les informations et l’expertise 
nécessaires pour comparer ces variantes, nombre d’entre 
elles étant envisageables selon le calendrier et l’ampleur 
du projet. Elia ne peut pas exprimer de préférence à cet 
égard. Ce n’est pas non plus son rôle de décider du mix 
énergétique de la Belgique.

Deuxièmement, l’orateur précise que c’est le comité 
d’audit, et non le management, qui dirige l’analyse de 
KPMG.

Troisièmement, en ce qui concerne le coût total du pro-
jet, deux angles d’analyse sont envisageables en fonction 
du niveau de risque retenu. En effet, la réponse à cette 
question sera totalement différente selon la probabilité 
(P50 ou P80) d’une évolution des indices de prix. C’est 
aussi pourquoi de nombreux chiffres circulent. Il existe 
des outils pour nous prémunir contre cette incertitude, 
par exemple la couverture (hedging) qui permet de cou-
vrir les risques liés à un investissement au moyen d’un 
autre investissement. Cela implique toutefois un coût 
qui devra être examiné conjointement avec la CREG. Il 
n’est donc pas possible de chiffrer aujourd’hui le coût 
du projet. Par ailleurs, cette question relative au coût 
total est moins pertinente qu’il y a quelques semaines, 
puisque le projet a été suspendu.

Quatrièmement, M. Dunon conteste qu’en l’absence de 
fuites dans la presse, le contrat relatif au courant continu 
aurait déjà été signé. En effet, en mars 2024, le conseil 
d’administration a demandé si ce projet bénéficiait encore 
d’un soutien politique, compte tenu de l’augmentation 
de son coût. Cette question a été examinée avec les 
autorités publiques et le régulateur au cours de l’année 
dernière, et il a finalement été décidé de suspendre le 
projet. Il est vrai que le processus était loin d’être optimal 
et qu’il a peut-être pris trop de temps au début. Elia fait 
son mea culpa et reconnaît que l’entreprise a peut-être 

Het betreft een ingewikkelde beslissing, aangezien 
het een vergelijking inhoudt van projecten met een 
verschillende staat van maturiteit. Vandaag is het refe-
rentiescenario inderdaad dubbel zo duur dan oorspron-
kelijk voorzien, maar het is volledig “gederiskeerd”. Er 
is namelijk een akkoord met een regulator, er is een 
commerciële partner, en de contracten liggen ook op 
tafel. Daartegenover staat een variant (alternatief 3). 
Enerzijds is die variant duidelijk minder duur. De Net 
Present Value (NPV) is vandaag positiever dan de refe-
rentie, wat niet het geval was in 2021. Anderzijds zijn er 
meer risico’s aan verbonden. Er is hierover namelijk nog 
geen akkoord met een regulator, noch is er een com-
merciële partner, evenmin liggen er contracten op tafel. 
We vergelijken – bij wijze van spreken – twee “beesten” 
die toch zeer verschillend zijn.

Volgens de heer Dunon betreft het een politieke afwe-
ging. Elia zal de informatie en expertise ter beschikking 
stellen om die varianten te vergelijken, waarbij talrijke 
varianten mogelijk zijn naargelang de tijd en scope. Elia 
kan hierbij geen voorkeur uitspreken. Het is ook niet de rol 
van Elia om over de energiemix van België te beslissen.

Ten tweede verduidelijkt de spreker wie de leiding 
heeft over de KPMG-analyse. Dat is het auditcomité, 
en niet het management.

Ten derde, wat betreft de totale kostprijs, zijn er twee 
invalshoeken mogelijk naargelang het risiconiveau. 
Afhankelijk van de probabiliteit (P50 of P80) van een 
evolutie van de prijsindexen, heb je een ander antwoord. 
Dat is ook de reden waarom veel cijfers circuleren. Er 
zijn middelen om ons te beschermen tegen die onzeker-
heid, zoals hedging. Dat laat toe om de risico’s van een 
investering af te dekken via een andere investering. Dat 
brengt een kost met zich mee, die samen met de CREG 
moet worden besproken. Nu de cijfers erop plakken, is 
dus niet mogelijk. Overigens is de vraag naar de totale 
kostprijs intussen minder relevant dan een paar weken 
geleden, aangezien de pauzeknop werd ingeduwd.

Ten vierde is de heer Dunon het er niet mee eens dat 
zonder de lekken het DC-contract al zou ondertekend 
zijn. De raad van bestuur heeft in maart 2024 de vraag 
gesteld of er met de gegeven kostenstijging nog politieke 
steun was voor dit project. In de loop van vorig jaar werd 
dat bekeken samen met de overheden en de regulator. 
Uiteindelijk werd beslist om op de pauzeknop te duwen. 
Het was zeker geen optimaal proces, dat misschien te 
lang heeft geduurd in het begin. De spreker erkent dat 
vanuit Elia misschien te veel tijd werd genomen om de 
zaak verder te analyseren, beter te begrijpen, en met 
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pris trop de temps pour analyser et mieux comprendre 
certains éléments, et pour fournir des informations 
claires et fiables, ce qui a potentiellement fait perdre 
plusieurs mois.

Cinquièmement, l’évolution du budget, qui est passé 
à 3,6 milliards d’euros, a été communiquée aux auto-
rités compétentes, à savoir les ministres de la mer du 
Nord et de l’Énergie. Aucune procédure d’approbation 
n’est prévue à l’heure actuelle. Ce budget de 3,6 mil-
liards d’euros a été communiqué pour information au 
moment où a été prise la décision sur le Grid design, 
en juillet 2023.

Sixièmement, en ce qui concerne la transparence, 
M. Dunon renvoie à la législation relative aux informa-
tions commerciales sensibles. Par exemple, les contrats 
passés dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres 
sont confidentiels. En revanche, des informations ont 
déjà pu être partagées dans leur intégralité au sein de 
ce Parlement, le cas échéant en recourant à certaines 
procédures.

Dans ce contexte, Elia est d’accord avec la recomman-
dation de la CREG visant à renforcer la transparence en 
ce qui concerne l’élaboration du plan de développement 
fédéral. La question est de savoir à qui les informations 
supplémentaires sur les coûts pourront être communi-
quées. Cette question pertinente se pose également 
dans le cadre du suivi opérationnel des grands projets. 
D’une part, chacun doit pouvoir jouer son rôle, tant 
le régulé que le régulateur. D’autre part, les projets 
complexes peuvent connaître des modifications d’un 
jour à l’autre. Il faut donc trouver un équilibre entre la 
nécessaire transparence et l’avancement des projets.

Enfin, Elia a été invité à donner son point de vue sur 
la réduction de la capacité des parcs offshore. M. Dunon 
rappelle à ce propos qu’il n’appartient pas à Elia de 
prendre des décisions concernant le bouquet énergé-
tique de la Belgique. Le rôle d’Elia est de s’assurer que 
l’infrastructure est disponible.

M. James Matthys-Donnadieu, Chief Customers, 
Markets and System Officer Elia Transmission Belgium, 
revient sur les conséquences du report de Nautilus pour 
la sécurité d’approvisionnement du pays. Nautilus était 
appelé à contribuer à la sécurité d’approvisionnement 
à hauteur de 800 mégawatts à partir de 2030 ou 2031. 
Le report de Nautilus ne diminue pas pour autant les 
besoins du système belge. Il s’ensuit que, toutes choses 
étant égales par ailleurs, 800 MW devront être trouvés 
au sein du mécanisme de rémunération de capacité 
(MRC). Ceci fera l’objet de précisions dans l’étude 
intitulée adequacy & flexibility study, qui sera publiée 
par Elia d’ici la fin du mois de juin 2025. Celle-ci répond 

duidelijk en betrouwbare informatie te komen. Zo werden 
mogelijks een paar maanden verloren.

Ten vijfde werd de evolutie van het budget naar 3,6 mil-
jard euro meegedeeld aan de bevoegde overheden, 
zowel aan de minister van de Noordzee als aan de 
minister van Energie. Er is vandaag geen goedkeurings-
procedure voorzien. Dat budget van 3,6 miljard euro 
werd ter informatie meegedeeld bij de besluitvorming 
in juli 2023 over het Grid Design.

Ten zesde, wat betreft de transparantie, wijst 
de heer Dunon op de wetgeving over gevoelige com-
merciële informatie. De contracten in het kader van een 
aanbestedingsprocedure zijn bijvoorbeeld vertrouwelijk. 
Daarentegen is het wel al mogelijk gebleken bij een eer-
dere gelegenheid in dit parlement om informatie in zijn 
totaliteit te delen, desgevallend via bepaalde procedures.

In dat verband is Elia het ook eens met de aanbeve-
ling van de CREG om de transparantie te versterken bij 
de uitwerking van het federaal ontwikkelingsplan. De 
vraag is aan wie precies meer informatie kan worden 
meegedeeld over de kosten. Die pertinente vraag stelt 
zich ook bij de operationele opvolging van grote projecten. 
Enerzijds moet iedereen zijn rol kunnen spelen, zowel 
de gereguleerde als de regulator. Anderzijds kunnen 
complexe projecten van dag tot dag veranderen. Er moet 
dus een evenwicht zijn tussen de nodige transparantie 
en voortgang van de projecten.

Tot slot werd ook gepeild naar Elia’s mening over de 
vermindering van de capaciteit in de offshore parken. 
Hierbij herhaalt de heer Dunon dat het niet de rol is van 
Elia om over de energiemix van België te beslissen. Elia 
moet ervoor zorgen dat de infrastructuur beschikbaar is.

De heer James Matthys-Donnadieu, Chief Customers, 
Markets and System Officer Elia Transmission Belgium, 
duidt verder wat het uitstel van Nautilus betekent voor 
de bevoorradingsveiligheid van het land. Nautilus 
zou 800 megawatt bijdragen aan de bevoorradings-
veiligheid vanaf 2030 à 2031. Het uitstel van Nautilus 
verlaagt niet de noden van het Belgische systeem. Hieruit 
volgt – ceteris paribus – dat 800 megawatt moet worden 
gevonden in het capaciteitsremuneratiemechanisme 
(CRM). Hierover zal de adequacy & flexibility study dui-
delijkheid brengen, die Elia eind juni 2025 zal publiceren. 
Dat kadert in de wettelijke verplichting om tweejaarlijks 
een studie uit te voeren over de bevoorradingsveiligheid 
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à l’obligation légale de réaliser une étude bisannuelle 
sur la sécurité d’approvisionnement et les besoins en 
flexibilité. Toutes les contributions à cette étude ont 
entre-temps été consultées et l’impact exact dans le 
temps sera prochainement calculé.

Il convient également de souligner qu’Elia consulte 
toujours en détail le plan de développement fédéral. 
La phase préliminaire a plus de succès dans certaines 
éditions que dans d’autres. Cela n’enlève rien à la 
transparence du processus, qui implique de nombreuses 
interactions avec les parties prenantes. Ce sera d’autant 
plus vrai en 2025, qui marquera le lancement de la 
phase menant au prochain plan de développement 
fédéral pour la période 2028-2038. Ce faisant, une 
task force se penchera sur les scénarios possibles. 
Le prochain plan de développement fédéral devra être 
approuvé en 2027. Sachant que les principaux travaux 
d’infrastructure jusqu’en 2035 inclus sont déjà plus ou 
moins fixés, ce plan définira l’infrastructure de notre 
pays après 2035. Des choix fondamentaux devront donc 
être faits, notamment en ce qui concerne le niveau de 
production et le nombre d’interconnexions. Ce qui ne 
figurera pas dans le plan ne pourra pas être réalisé. Ce 
qui s’y trouvera – et qui risque de se révéler onéreux 
dans certaines circonstances – pourra être mis en 
œuvre. L’orateur conclut en invitant chacun à partici-
per à la phase préliminaire pour que le plan reflète les 
orientations souhaitées par la société.

M. Mark Berger, Chief Infrastructure Officer Elia 
Transmission Belgium, indique que les coûts déjà enga-
gés concernent la partie AC (alternative current). Une 
partie des coûts est liée aux Free Issue Materials (FIM). Il 
s’agit de matériaux mentionnés dans les contrats-cadres 
conclus par Elia. Il va de soi que ces coûts ne seront 
pas engagés si la portée du projet évolue, tant en ce qui 
concerne la partie AC que la partie DC (direct current). 
L’orateur ne peut pas garantir qu’il n’y aura pas de coûts 
irrécupérables (sunk costs) en la matière. Cela dépendra 
(i) des changements que connaîtront les contrats pour 
lesquels nous avons effectivement des engagements, 
et (ii) de la réaction du cocontractant.

À cet égard, l’orateur explique qu’en principe, il est 
possible de tout réaliser en courant alternatif (AC), mais 
qu’il faut tenir compte des limitations physiques. Comme 
l’ont expliqué les consultants de DNV, la technologie 
utilisée (AC ou DC) détermine l’espace requis pour 
l’infrastructure offshore (respectivement, plus ou moins 
d’espace). Si tout devait être réalisé en AC, l’actuel plan 
d’aménagement des espaces marins ne permettrait pas 
de disposer de l’espace suffisant. Lors des contacts 
préalables au prochain plan d’aménagement, il sera 
demandé à Elia de réduire les corridors existants qui 
abritent actuellement les câbles. Il reste donc nécessaire 

en flexibiliteitsnoden. Voor die studie werd intussen alle 
input geconsulteerd en wordt binnenkort berekend wat 
de precieze impact is doorheen de tijd.

Daarnaast past het te benadrukken dat het federaal 
ontwikkelingsplan altijd uitvoerig wordt geconsulteerd 
door Elia. Het voortraject kent meer succes bij som-
mige edities dan bij andere. Dat doet geen afbreuk 
aan het transparante verloop, waarbij veel interactie 
plaatsvindt met de stakeholders. Dat zal des te meer het 
geval zijn in 2025, aangezien het traject wordt opgestart 
richting het volgende federaal ontwikkelingsplan voor 
de periode 2028-2038. Hierbij zal een Task Force zich 
bezighouden met de mogelijke scenario’s. In 2027 moet 
het volgende federale ontwikkelingsplan worden goed-
gekeurd. Wetende dat de grote infrastructuurwerken tot 
en met 2035 al min of meer vastliggen, bepaalt dit plan 
de infrastructuur voor dit land na 2035. Er zullen dus 
fundamentele keuzes moeten gemaakt worden, zoals 
bijvoorbeeld over het productieniveau en het aantal 
interconnecties. Wat niet in het plan staat, kan niet 
worden gerealiseerd. Wat erin staat – en dat kan duur 
zijn in sommige omstandigheden, kan wel. De spreker 
nodigt tot slot iedereen uit om deel te nemen aan het 
voortraject, zodat het plan de oriëntaties weerspiegelt 
die de maatschappij wenst.

De heer Mark Berger, Chief Infrastructure Officer Elia 
Transmission Belgium, duidt dat de reeds gemaakte 
kosten betrekking hebben op het AC-gedeelte. Een deel 
van de kosten betreffen Free Issue Materials (FIM). Dat 
zijn materialen die afgeroepen worden op raamcontrac-
ten die Elia heeft gesloten. Wanneer de scope van het 
project verandert, zowel wat betreft het AC- als in het 
DC-gedeelte, zijn dat kosten die uiteraard niet zullen 
plaatsvinden. De spreker kan hierbij niet garanderen dat 
er geen enkele sunk costs zullen zijn. Dat hangt af van 
(i) hoe die contracten waar we effectief engagementen 
hebben, veranderd zijn, en (ii) hoe de contractant daar 
tegenover gaat reageren.

In dat verband legt de spreker uit dat het in principe 
mogelijk is om alles te realiseren in AC, maar dat hierbij 
rekening moet worden gehouden met de fysieke be-
perkingen. Zoals uiteengezet door de consultants van 
DNV, bepaalt de gebruikte technologie (wisselstroom 
(AC), of gelijkstroom (DC)) de plaats die nodig is voor 
de infrastructuur op zee (resp. meer of minder plaats). 
Wanneer alles in AC zou worden gerealiseerd, is er niet 
voldoende plaats beschikbaar op basis van het huidige 
maritiem ruimtelijk plan (MRP). Bij de contacten over het 
volgende MRP wordt aan Elia gevraagd om de bestaande 
corridors waar kabels liggen, te verkleinen. Er is dus nog 
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d’examiner s’il est effectivement possible de réaliser 
l’ensemble en courant alternatif (AC).

L’orateur répond ensuite à la question qui concerne 
le split-node. Ce faisant, il souligne que le communiqué 
de presse publié ce jour par Elia n’a pas été interprété 
correctement. Ce communiqué de presse a trait à la 
mission confiée à KPMG. Il ne signifie pas qu’Elia sou-
haite revenir sur sa décision. Il résulte de la portée 
actuelle du projet que la première phase sera de toute 
façon exploitée en split-node. Par ailleurs, les coûts 
liés au single-node sont jusqu’à présent mentionnés 
par le contrat comme étant facultatifs et ne sont donc 
pas inclus dans les coûts actuellement pris en compte.

L’orateur répond ensuite aux questions relatives au 
projet Ventilus. Si Ventilus ne peut être réalisé, il n’y 
aura pas de développement de la capacité offshore en 
Belgique. Le projet Ventilus est donc indispensable. 
L’état d’avancement des projets Ventilus et Boucle 
du Hainaut détermine le nombre de concessions qui 
peuvent être raccordées. À lui seul, le projet Ventilus 
pourrait uniquement permettre le raccordement de la 
première concession de 700 mégawatts. La réalisation 
du projet Boucle du Hainaut est absolument nécessaire 
au raccordement des deux autres concessions prévu 
actuellement. Par ailleurs, les autorités compétentes 
semblent lier l’attribution des concessions au statut des 
permis relatifs aux deux projets.

Lors d’une audition précédente, la question du passage 
de 3,6 milliards d’euros à 7,2 milliards d’euros pour la 
fin 2024 a déjà été abordée. Pourquoi cette augmentation 
a-t-elle été communiquée si tard? Les premiers appels 
d’offres pour la partie DC ont été reçus fin 2023. Lors de 
l’analyse des offres, il est apparu que le budget estimé 
avait été largement dépassé.

Le dépassement budgétaire serait imputable à Elia, 
qui aurait vraisemblablement opté pour des solutions 
haut de gamme, façon Rolls-Royce. L’orateur souligne 
que les deux investissements, onshore comme offshore, 
concernent actuellement 3,5 gigawatts, soit plus de 30 % 
de la consommation moyenne en Belgique. Si Elia ne 
prévoit pas la redondance nécessaire pour la colonne 
vertébrale du réseau électrique, elle faillira à sa mission 
de gestionnaire de réseau.

Par ailleurs, une panne offshore s’est récemment 
produite pendant l’une des premières connexions. Elle 
concernait une capacité dix fois inférieure à celle dont 
l’installation est aujourd’hui prévue. Grâce à la redon-
dance prévue, les frais liés à la réduction de production 

een debat nodig om te bekijken of het effectief mogelijk 
is om alles in AC te realiseren.

Vervolgens behandelt de spreker de vraag over de 
split-node. Hierbij weerlegt hij een verkeerde interpre-
tatie van het persbericht dat Elia vandaag publiceerde. 
Dat persbericht betreft de opdracht die is gegeven aan 
KPMG. Het betekent niet dat Elia wenst terug te komen 
op haar beslissing. Bij de huidige scope van het project 
wordt in een eerste fase sowieso uitgebaat in split-node. 
Trouwens, de kosten voor single-node zijn tot nu toe 
optioneel in het contract, en maken dus geen deel uit 
van de kosten waar op dit moment mee rekening wordt 
houden.

Verder behandelt de spreker de vragen die verband 
houden met het Ventilus-project. Wanneer Ventilus 
niet kan worden gerealiseerd, dan is er geen ontwikke-
ling van de offshore capaciteit in België. Het Ventilus-
project is dus een must. De voortgangsstatus van het 
Ventilus- en het Boucle du Hainaut-project bepaalt het 
aantal concessies dat kan worden aangesloten. Met het 
Ventilus-project alleen zou slechts de eerste concessie 
van 700 megawatt kunnen worden aangesloten. Om 
de twee andere concessies – zoals vandaag voorzien 
– te kunnen aansluiten, moet het Boucle du Hainaut-
project absoluut worden gerealiseerd. Overigens lijken 
de bevoegde instanties de gunning van de concessies 
te koppelen aan de status van de vergunningen voor 
beide projecten.

Tijdens een vorige hoorzitting kwam al de vraag aan 
bod over de evolutie van 3,6 miljard euro naar 7,2 mil-
jard euro eind 2024. Waarom werd die evolutie zo laat 
gecommuniceerd? De eerste offertes voor het DC-
gedeelte werden ontvangen eind 2023. Bij het onderzoek 
van de offertes werd duidelijk dat het geschatte budget 
aanzienlijk werd overschreden.

Hierbij wordt geopperd dat die budgetoverschrijding zou 
te wijten zijn aan Elia, die – als het ware – zou gekozen 
hebben voor oplossingen van het type “Rolls-Royce”. 
De spreker wijst erop dat de twee investeringen, zowel 
onshore als offshore, op dit moment 3,5 gigawatt betref-
fen. Dat is in feite meer dan 30 % van de gemiddelde 
consumptie in België. Wanneer Elia bij de elektrische 
backbone niet de nodige redundantie zou voorzien, 
zou ze tekortkomen aan haar missie als netbeheerder.

Overigens was er recent een offshore defect bij een 
van de eerste aansluitingen. Het betrof een vermogen dat 
tien keer kleiner is dan hetgeen we nu willen installeren. 
Dankzij de voorziene redundantie konden de kosten van 
het curtailment (40 miljoen euro) worden vermeden. Elia 
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d’énergie (40 millions d’euros) ont pu être évités. Elia 
est ouvert au débat sur la révision de la redondance, 
tout en soulignant qu’il peut y avoir des conséquences.

Enfin, M. Dunon a déjà indiqué combien coûterait le 
report de la partie DC. Il s’agit d’une question complexe, 
car la réponse dépend du niveau de risque que l’on 
choisit d’assumer.

M. Frédéric Dunon, Chief Executive Officer d’Elia 
Transmission Belgium, évoque ensuite l’impact finan-
cier pour les entreprises et les ménages. Les choix 
spécifiques doivent être analysés dans le cadre du 
système énergétique dans son ensemble. Il ne s’agit 
pas seulement de l’offshore, mais du mix énergétique 
de la Belgique. Cette question fera l’objet du prochain 
plan de développement fédéral.

S’agissant du report de la partie DC, M. Dunon pré-
cise que si cette décision est prise, l’impact est estimé 
à trois ans.

En outre, M. Dunon garantit qu’Elia agit en tenant 
compte des coûts. Certaines procédures permettent 
de les contrôler. Celles-ci s’appliquent à l’ensemble du 
portefeuille d’investissement. Le marché évolue d’ailleurs 
vers un marché de fournisseurs (supplier market), où 
davantage de coûts et d’indices de prix sont supportés 
par les acheteurs. Elia renforce donc son service achats 
afin de suivre cette évolution.

Enfin, concernant la question de l’actif régulé 
(Regulatory Asset Base, RAB), Elia n’a aucun inté-
rêt à effectuer des investissements supplémentaires. 
Premièrement, ces investissements n’ont aucune inci-
dence sur le rendement sur fonds propres (return on 
equity). Deuxièmement, la réputation sociétale est 
essentielle, et tout abus de monopole doit être évité. 
Troisièmement, il est aujourd’hui encore plus difficile 
de financer l’ensemble des projets.

M. Andreas Tirez, Energy expert Febeliec, indique 
que l’industrie doit devenir climatiquement neutre. Il 
est donc essentiel de recourir notamment à l’énergie 
éolienne offshore, à condition d’en minimiser le coût 
systémique. Les contrats ayant été signés, la connexion 
en courant alternatif (AC) doit se poursuivre. En revanche, 
le convertisseur DC reste bien trop coûteux.

Comme l’illustrent les back up-slides, Febeliec a réalisé 
une analyse des coûts associés aux différentes techno-
logies. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur le modèle 
d’Elia ainsi que sur les données d’entrée utilisées par 
l’entreprise dans le cadre de son étude BluePrint 2024 
(“Belgian Electricity System Blueprint 2035-2050”). 

staat open voor het debat om de redundantie te herzien, 
maar benadrukt de mogelijke gevolgen hiervan.

Tot slot heeft de heer Dunon al aangegeven hoeveel 
het uitstel van het DC-gedeelte kost. Het is een vraag die 
moeilijk is te beantwoorden, gelet op de afhankelijkheid 
van het gekozen risiconiveau.

De heer Frédéric Dunon, Chief Executive Officer Elia 
Transmission Belgium, kadert verder de impact op de 
kosten voor de bedrijven en huishoudens. De specifieke 
keuzes moeten worden bekeken binnen het gehele 
systeem. Het gaat niet enkel over offshore, maar over 
de energiemix van België. Dat vormt het voorwerp van 
het volgende federaal ontwikkelingsplan.

Wat betreft het uitstel van het DC-gedeelte, vult 
de heer Dunon aan dat de geschatte impact ongeveer 
drie jaar bedraagt – indien zou worden beslist om het 
te realiseren.

Verder garandeert de heer Dunon dat Elia kosten-
bewust handelt. Er zijn bepaalde procedures om de 
kosten te beheersen. Dat geldt voor het hele investe-
ringsportfolio. Daarnaast evolueert de markt naar een 
supplier market, waar meer kosten en prijsindexen ten 
laste komen van de aankoper. In dat verband versterkt 
Elia haar aankoopdienst om die evolutie op te volgen.

Tot slot, wat betreft de vraag over het gereguleerd 
actief (Regulatory Asset Base; RAB), is er geen incen-
tive bij Elia om bijkomende investeringen te voorzien. 
Ten eerste is er geen impact op de return on equity. Ten 
tweede is de maatschappelijke reputatie cruciaal; er mag 
geen misbruik zijn van het monopolie. Ten derde is het 
vandaag nog meer een uitdaging om alle projecten te 
financieren.

De heer Andreas Tirez, Energy Expert Febeliec, geeft 
aan dat de industrie klimaatneutraal moet worden. Er is 
dus onder meer nood aan offshore windenergie, maar 
dan wel tegen de laagste systeemkost. Aangezien de 
contracten zijn getekend, moet worden verdergegaan 
met de aansluiting via AC. De DC-converter is daaren-
tegen veel te duur.

Zoals weergegeven in de back up-slides van de 
presentatie, heeft Febeliec een analyse gemaakt van 
de kosten die zijn verbonden aan de verschillende tech-
nologieën. Daarvoor werd het model van Elia gebruikt, 
met de inputdata die Elia consulteerde voor haar haar 
blueprint study uit 2024 (“Belgian Electricity System 
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Certaines de ces données ont été ajustées, notamment 
en ce qui concerne le coût du combustible pour l’énergie 
nucléaire. De plus, le modèle a été calculé à partir (i) du 
point de vue de l’investisseur, sur la base d’un WACC 
(Weighted average cost of capital – coût moyen pondéré 
du capital) de 7 %, et (ii) du point de vue sociétal, sur 
la base d’un SDR (Social discount rate – taux d’actua-
lisation social) de 3,5 %.

L’analyse des coûts révèle que la prolongation des 
centrales nucléaires constitue l’option la moins onéreuse, 
à condition que cette prolongation soit réalisée en toute 
sécurité. Elle coûterait ainsi moins de 60 euros/MWh, 
soit moins de la moitié du coût estimé pour l’éolien 
offshore. Afin de réaliser cette prolongation, le gouver-
nement précédent a opté pour une négociation avec 
Engie. Par ailleurs, il est également possible, comme 
cela a été fait pour la réserve stratégique, d’introduire 
par voie législative l’obligation de maintenir certaines 
installations dans le système pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement.

La volonté d’éviter les profits exceptionnels (windfall 
profits) a également été soulevée. Comme cela a déjà 
souvent été souligné, une plus grande transparence est 
nécessaire. Il est également essentiel d’instaurer un 
plafonnement pour la connexion des parcs éoliens, à 
l’instar de ce qui est déjà en place pour leur construction. 
De plus, la CREG devrait disposer de compétences ren-
forcées en ce qui concerne les investissements d’Elia. 
Dans le cadre du plan de développement fédéral, par 
exemple, seul un avis non contraignant de la CREG est 
requis. Cet avis devrait être remplacé par un contrôle 
d’approbation.

L’analyse des coûts mentionnée porte également 
sur la technologie SMR (Small modular reactor). Il 
s’agit d’une estimation des coûts associés aux petits 
réacteurs modulaires qui doivent encore être construits. 
Les calculs ont été effectués sur la base (i) d’un CAPEX 
de 9000 euros/kW pour un SMR (contre 7500 euros/
kW pour les grandes installations nucléaires) et (ii) d’un 
délai de construction de dix ans. Une fois de plus, le 
résultat varie selon que l’on se place du point de vue de 
l’investisseur ou du point de vue de la société (avec des 
valeurs respectives de 144 et 83 euros/MWh).

M. Michaël Van Bossuyt, Senior Energy & Policy 
Advisor Febeliec, commente l’impact des prix élevés 
de l’énergie. Il renvoie aux chiffres de la CREG qui 
reflètent l’impact du Modular Offshore Grid (MOG). Ces 
chiffres n’incluent pas les coûts des parcs éoliens et/ou 
des interconnexions offshore qui seront raccordés au 
MOG II. Le prix par MWh a pratiquement doublé pour 
les entreprises. En outre, les coûts totaux à charge 
des utilisateurs sont estimés à 800 millions d’euros par 

Blueprint 2035-2050”). Hierbij werden enkele inputdata 
gewijzigd, bijvoorbeeld wat betreft de brandstofkost bij 
nucleaire energie. Daarnaast werd het model berekend 
vanuit (i) een investeerdersperspectief, met een WACC 
(Weighted average cost of capital) van 7 %, en (ii) vanuit 
een maatschappelijk perspectief, met een SDR (Social 
discount rate) van 3,5 %.

Uit die kostenanalyse blijkt dat de verlenging van 
de kerncentrales geldt als de goedkoopste optie, als 
je de kerncentrales veilig kan verlengen. Het betreft 
minder dan 60 euro/MWh. Dat is minder dan de helft 
dan de kostenberekening voor offshore windenergie. 
Om de kerncentrales te verlengen heeft de vorige re-
gering gekozen voor een onderhandeling met Engie. 
Daarnaast is het ook een optie om, zoals gebeurd is 
voor de strategische reserve, wettelijk te bepalen dat 
bepaalde installaties moeten blijven in het systeem voor 
de bevoorradingszekerheid.

Daarnaast is de vraag gerezen hoe de windfall profits 
kunnen worden vermeden. Zoals al vaak aangehaald, 
is er meer transparantie nodig. Er is ook een cap nodig 
bij de connectie van windparken, zoals dat reeds het 
geval is bij het bouwen van windparken. Verder moet de 
CREG sterkere bevoegdheden krijgen betreffende de 
investeringen van Elia. Bij het federaal ontwikkelings-
plan is er bijvoorbeeld enkel een niet-bindend advies 
vereist van de CREG. Dat zou een goedkeuringstoezicht 
moeten worden.

De voormelde kostenanalyse omvat ook de SMR-
technologie (Small modular reactor). Het betreft een 
kostenschatting voor kleine modulaire reactoren, die 
nog moeten gebouwd worden. Hierbij werd gerekend 
met: (i) een CAPEX van 9000 euro/kW voor een SMR 
(in plaats van 7500 euro/kW voor grote nucleaire instal-
laties), en (ii) met een bouwtijd van tien jaar. Hierbij is 
er opnieuw een verschillend resultaat naargelang het 
investeerders- of maatschappelijk perspectief (resp. 
144 en 83 euro/MWh).

De heer Michaël Van Bossuyt, Senior Energy & Policy 
Advisor Febeliec, duidt de impact van de hoge energie-
prijzen. Hij verwijst naar de cijfers van de CREG die de 
impact weergeven van de Modular Offshore Grid (MOG II); 
die cijfers omvatten niet de kosten van de windparken en/
of offshore interconnecties die op MOG II zullen worden 
aangesloten. De prijs per MWh is voor de bedrijven bijna 
verdubbeld. Bovendien worden de totale kosten ten laste 
van de gebruikers begroot op 800 miljoen euro per jaar, 
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an. Ce montant représentait le budget total d’Elia il y a 
quelques années, ce qui remet les choses en perspective.

En résumé, il importe d’éviter les coûts inutiles afin 
de préserver la compétitivité de l’industrie. Febeliec ne 
s’oppose pas aux investissements dans le réseau, au 
contraire. Febeliec craint en revanche une explosion 
des coûts.

M. Koen Locquet, président du Comité de direction 
de la CREG, évoque la nécessité d’adapter le cadre 
tarifaire en appliquant la méthodologie tarifaire. La CREG 
propose d’inscrire une directive tarifaire dans la loi. Selon 
l’orateur, cela ajouterait un poids moral supplémentaire 
à la simple compétence tarifaire de la CREG elle-même. 
Cette directive s’appliquerait à l’ensemble des GRT et 
devrait prévoir que, si certaines limites restant à préciser 
sont dépassées, cela impactera la rémunération du GRT.

L’intervenant renvoie au timing du rapport final de 
KPMG et au fait que celui-ci mentionne une hausse 
des coûts d’un milliard d’euros, bien que la CREG ait 
calculé un montant plus élevé. Il explique également que 
la CREG a transmis ses constatations initiales en 2024, 
concernant l’augmentation considérable des coûts au 
ministre, car c’est l’organe de décision dans ce dossier.

En ce qui concerne les pouvoirs de contrôle de la 
CREG, M. Locquet indique que la CREG avait déjà 
mentionné, dans son mémorandum en 2019 et en 2020, 
la problématique des limites de ses compétences dans 
le cadre de l’élaboration du plan de développement (et 
l’impact sur les coûts).

En ce qui concerne l’impact tarifaire pour les clients 
résidentiels, il s’élève à 9,8  euros/MWh, ce qui revient 
à environ 34,4 euros par an. Pour les gros clients indus-
triels, cet impact s’élève à 4,45  euros/MWh.

M. Locquet souligne que la CREG n’est pas op-
posée à la transition énergétique et ne remet pas la 
sécurité d’approvisionnement en question. Il évoque la 
variante 3 proposée par Elia comme une solution pos-
sible, compte tenu des coûts pour le consommateur et 
de plusieurs conditions préalables qui doivent encore 
être remplies. Il conclut en indiquant que les informations 
figurant dans le rapport peuvent aider les décideurs 
politiques à faire des choix éclairés.

Enfin, l’orateur renvoie à la réunion du conseil d’admi-
nistration d’Elia de mars 2024 au cours de laquelle le 
management a été invité à contacter le régulateur. Il 
précise que le management n’a pas donné suite à cette 
demande.

wat tot enkele jaren het gehele budget van Elia betrof. 
Dat plaatst de zaken in perspectief.

Kortom, het is belangrijk om onnodige kosten te 
vermijden om de competitiviteit van de industrie te 
vrijwaren. Febeliec is niet tegen investeringen in het 
netwerk. Integendeel, Febeliec is beducht voor een 
explosie van de kosten.

De heer Koen Locquet, voorzitter van het Directiecomité 
CREG, haalt de noodzaak aan om het tariefkader aan 
te passen door middel van de tarifaire methodologie. 
De CREG stelt voor om een tarifaire richtlijn in de wet op 
te nemen, wat volgens de spreker meer moreel gewicht 
zou toevoegen aan de louter tarifaire bevoegdheid van 
de CREG zelf. Deze richtlijn zou van toepassing zijn op 
alle TSO’s en zou moeten voorzien dat, wanneer nader 
te bepalen grenzen worden overschreden, dit impact 
heeft op de vergoeding van de TSO.

De spreker verwijst naar de timing van het finale 
KPMG-rapport en naar het feit dat deze een stijging 
van de kosten met 1 miljard euro aangeeft, hoewel de 
CREG een hoger bedrag heeft berekend. Hij legt ook uit 
dat de CREG haar initiële bevindingen in 2024, inzake 
de enorme stijging van de kosten aan de minister heeft 
gericht, omdat dit de beslissingsinstantie is in het dossier.

Inzake de controlebevoegdheden van de CREG, geeft 
de heer Locquet aan dat de CREG reeds in haar memo-
randum van 2019 en 2020 melding heeft gemaakt van de 
problematiek van haar te beperkte bevoegdheden in het 
kader van de totstandkoming van het ontwikkelingsplan 
(en de impact op de kosten).

Wat de impact op de factuur voor residentiële klan-
ten betreft, bedraagt dit 9,8 euro/MWh, wat neerkomt 
op ongeveer 34,4 euro per jaar. Voor grote industriële 
klanten bedraagt dit 4,45 euro/MWh.

De heer Locquet benadrukt dat de CREG niet tegen 
de energietransitie is en de security of supply niet in 
vraag stelt. Hij bespreekt variant 3 zoals voorgesteld 
door Elia als een mogelijke oplossing, rekening hou-
dend met de kosten voor de consument en een aantal 
randvoorwaarden die nog moeten worden vervuld. Hij 
concludeert dat de informatie in het rapport nuttig kan 
zijn voor de beleidsmakers om weloverwogen keuzes 
te maken.

Tot slot verwijst de spreker naar de vergadering van 
de raad van bestuur van Elia van maart 2024, waarbij 
het management werd gevraagd contact op te nemen 
met de regulator. Hij preciseert dat het management 
niet is ingegaan op dat verzoek.
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M. Cornelis A. Plet, consultant DNV, aborde la question 
de la nécessité de redondance dans les applications 
offshore. Il explique que les réseaux terrestres sont 
souvent conçus avec une redondance N-1 ou N-2. Cela 
signifie que, selon le cas, un composant essentiel ou 
deux composants essentiels, tels qu’une ligne ou un 
transformateur, peuvent être hors service sans influen-
cer l’alimentation continue en électricité, ce qui peut 
arriver en cas de perturbations ou durant des travaux 
de maintenance. L’équipement en mer étant toutefois 
nettement plus cher, l’objectif est de le réduire autant 
que possible.

L’orateur souligne que, pour les applications éoliennes 
en mer, une analyse est réalisée afin de mettre en 
balance les coûts de l’équipement supplémentaire et les 
avantages qu’ils présentent. Des coûts supplémentaires 
peuvent, par exemple, résulter du placement d’un câble 
parallèle supplémentaire généralement non utilisé, mais 
qui peut être mis en service en cas de perturbation afin 
de garantir la continuité de l’alimentation électrique. Une 
autre possibilité consiste à installer des connexions 
supplémentaires entre des câbles d’exportation en mer, 
telles que les jeux de barres de 220 kV installés dans 
le projet actuel, et leurs interconnexions afin de créer 
un nœud AC unique.

Les avantages de la redondance sont souvent expri-
més en volume prévu d’énergie non transmise (expected 
energy not transmitted). Cette unité exprime le volume 
moyen d’énergie qui ne peut pas être transportée annuel-
lement en raison d’une perturbation moyenne. Ce calcul 
tient compte de la probabilité des perturbations, des 
risques de défaillance de différents composants, de la 
durée moyenne des perturbations et du temps nécessaire 
pour réparer un câble. En outre, la capacité redondante 
du système durant une perturbation est analysée, ainsi 
que la production d’énergie éolienne prévue au cours 
des périodes de perturbation.

M. Plet précise qu’aucune capacité d’exportation 
supplémentaire n’est pratiquement jamais prévue pour 
les installations en mer en raison des coûts élevés 
qu’entraînerait le placement d’un câble supplémentaire 
ou d’un câble plus gros. À la place, des connexions 
sont souvent installées entre les câbles d’exportation 
parallèles afin de pouvoir acheminer les flux d’électricité 
à terre à l’aide d’un autre câble en cas de perturbation. 
Cette méthode permet d’améliorer la disponibilité, si les 
vitesses du vent sont faibles, sans dépasser la capacité 
des câbles sains.

L’orateur précise ensuite le choix entre des connexions 
normalement ouvertes (normally open) et normalement 
fermées (normally closed). Les connexions normalement 
ouvertes ne sont activées qu’après une perturbation, 

De heer Cornelis A. Plet, consultant DNV, gaat in op 
de noodzaak van redundantie in offshore transmissie-
toepassingen. Hij legt uit dat netwerken op land vaak 
worden ontworpen met N-1 of N-2 redundantie. Dit bete-
kent dat respectievelijk één of twee hoofdcomponenten, 
zoals een lijn of transformator, uit operatie kunnen zijn 
zonder de continue stroomtoevoer te beïnvloeden. Dit is 
mogelijk bij storingen of tijdens onderhoudswerkzaam-
heden. Offshore is apparatuur echter significant duurder, 
waardoor men streeft naar zo min mogelijk apparatuur.

De spreker benadrukt dat in offshore windtoepas-
singen een analyse wordt uitgevoerd om de kosten 
van extra apparatuur die nodig is voor redundantie af 
te wegen tegen de voordelen die daaruit voortvloeien. 
Extra kosten kunnen bijvoorbeeld een extra parallelle 
kabel zijn die doorgaans niet wordt gebruikt, maar bij 
een storing kan worden ingezet om de continuïteit van 
de stroomtoevoer te waarborgen. Een andere mogelijk-
heid is het aanleggen van extra verbindingen tussen 
exportkabels offshore, zoals de 220 kV busbars die in 
het huidige ontwerp zijn geïnstalleerd en de verbindingen 
daartussen om een single AC node te creëren.

De voordelen van redundantie worden vaak uitgedrukt 
in termen van expected energy not transmitted. Dit houdt 
in dat men berekent hoeveel energie gemiddeld per jaar 
niet kan worden getransporteerd door een gemiddelde 
storing. Hierbij wordt gekeken naar de waarschijnlijk-
heid van storingen, de faalkansen van verschillende 
componenten, de gemiddelde duur van storingen en de 
tijd die nodig is om een kabel te repareren. Daarnaast 
wordt de redundante capaciteit van het systeem tijdens 
een storing geanalyseerd, evenals de verwachte wind-
energieproductie tijdens storingsperiodes.

De heer Plet preciseert dat offshore vrijwel nooit ex-
tra exportcapaciteit wordt toegepast vanwege de hoge 
kosten van een extra kabel of van een dikkere kabel. 
In plaats daarvan worden vaak verbindingen gelegd 
tussen parallelle exportkabels om bij een storing de 
vermogensstromen via een andere kabel naar land te 
kunnen leiden. Dit kan de beschikbaarheid verbeteren 
bij lagere windsnelheden, waarbij de capaciteit van de 
gezonde kabels niet wordt overschreden.

De spreker verduidelijkt vervolgens de keuze tus-
sen normally open- en normally closed-verbindingen. 
Normally open-verbindingen worden pas geactiveerd na 
een storing, terwijl normally closed-verbindingen altijd 
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tandis que les connexions normalement fermées sont 
toujours opérationnelles, mais présentent un risque plus 
élevé de perturbations. L’orateur illustre son propos en 
évoquant le projet actuel, dans lequel les parcs éoliens en 
mer sont chaque fois reliés en blocs de trois fois 350 MW 
sur un jeu de barres. En cas de court-circuit dans ce 
jeu de barres, un gigawatt peut donc être perdu. C’est 
pourquoi il importe de bien tester et d’harmoniser cor-
rectement les systèmes de sécurisation afin de garantir 
une déconnexion sélective.

L’orateur conclut en indiquant qu’une étude de dis-
ponibilité est nécessaire pour trouver le bon équilibre 
entre les coûts et la redondance. Dans les applications 
en mer, une petite marge de redondance est souvent 
incorporée en utilisant des jeux de barres simples équi-
pés d’interrupteurs afin que le risque de défaillance 
durant un fonctionnement normal soit réduit le plus 
possible. Il souligne que cette approche est également 
appliquée, pour les installations en mer, par d’autres 
entreprises européennes actives dans le domaine des 
réseaux.

Mme Sigrid Jourdain, directrice Contrôle des prix et 
des comptes de la CREG, indique que l’introduction d’une 
ligne directrice tarifaire devrait être un motif suffisant 
pour inciter Elia à améliorer sa méthodologie tarifaire 
et sa budgétisation et à communiquer activement sur 
les coûts identifiés.

Concernant le rejet possible de certains coûts, l’oratrice 
relève que les fonds actuels du gestionnaire de réseau 
de transport sont inférieurs aux surcoûts identifiés dans 
le cadre du MOG II. Pour garantir la pérennité des acti-
vités d’Elia, la CREG n’a d’autre choix que de contrôler 
de manière proactive l’évolution du budget et de tirer la 
sonnette d’alarme à temps en cas de hausse des prix.

Eu égard à ses compétences limitées en matière 
d’approbation du plan de développement, c’est princi-
palement dans le cadre de ses compétences tarifaires 
que la CREG suit aujourd’hui les projets d’investissement 
d’Elia. La CREG approuve les budgets d’Elia ex ante. 
Dans la situation actuelle, si Elia ne signale pas les 
dépassements de coûts éventuels, les problèmes risquent 
de n’être détectés qu’ex post, c’est-à-dire lorsque les 
dépenses auront déjà été effectuées. La CREG a donc 
formulé de nouvelles recommandations afin d’éviter que 
cela se produise.

Une nouvelle méthodologie tarifaire visant à définir la 
rentabilité sera développée pour la période 2028-2031. 
Les travaux y afférents débuteront dès cette année.

operationeel zijn, maar een grotere kans op storingen 
creëren. Hij illustreert dit aan de hand van het huidige 
ontwerp, waar de offshore windmolenparken telkens 
in blokken van drie maal 350 MW op één busbar zijn 
verbonden. Bij een kortsluiting in deze busbar kan bij-
gevolg een gigawatt aan vermogen verloren gaan. Het 
is daarom belangrijk om beveiligingssystemen goed te 
testen en af te stemmen om selectieve afschakeling te 
garanderen.

De spreker concludeert dat een beschikbaarheids-
studie nodig is om de juiste balans te vinden tussen 
kosten en redundantie. In offshore toepassingen wordt 
vaak een lichte mate van redundantie ingebouwd door 
enkelvoudige busbars met schakelaars te gebruiken, 
zodat de kans op uitval tijdens normaal bedrijf zo klein 
mogelijk is. Hij wijst erop dat deze aanpak ook door 
andere Europese netwerkbedrijven voor offshore toe-
passingen wordt toegepast.

Mevrouw Sigrid Jourdain, directeur Controle op de 
prijzen en de rekeningen CREG, geeft aan de introductie 
van een tarifaire richtlijn voldoende motivatie zou moeten 
bieden aan Elia om de tarifaire methodologie te verbe-
teren, beter te budgetteren en actief te communiceren 
over de geïdentificeerde kosten.

Wat betreft het mogelijks verwerpen van een aantal 
kosten, merkt de spreekster op dat de huidige fondsen 
van de transmissienetbeheerder lager zijn dan de meer-
kosten die in het kader van de MOC II werden geïden-
tificeerd. Om de continuïteit van de activiteiten van Elia 
te garanderen, moet de CREG proactief de evolutie van 
het budget in de gaten houden en tijdig alarm slaan bij 
stijgende prijzen.

Gezien de beperkte bevoegdheden van de CREG 
bij de goedkeuring van het ontwikkelingsplan, worden 
de investeringsprojecten van Elia momenteel door de 
CREG hoofdzakelijk opgevolgd vanuit haar tarifaire 
bevoegdheden. De CREG keurt de budgetten van Elia 
ex ante goed. Indien Elia niet communiceert in geval van 
kostenoverschrijdingen, bestaat momenteel het risico 
dat de problemen pas ex post worden geconstateerd, 
op het moment dus dat de kosten al werden gemaakt. 
De CREG heeft daarom opnieuw aanbevelingen gedaan 
om dit in de toekomst te voorkomen.

Een nieuwe tariefmethodologie, die de rentabiliteit 
definieert, wordt ontwikkeld voor de periode 2028-2031. 
De werkzaamheden hiervoor zullen nog dit jaar beginnen.
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En guise de conclusion, Mme Jourdain indique que 
l’analyse menée avec le consultant révèle une redon-
dance significative au niveau de la station onshore de 
Ventilus, similaire à celle observée pour le MOG II.

M. Laurent Jacquet, directeur Fonctionnement tech-
nique du marché de l’électricité et du marché du gaz 
à la CREG, précise qu’en ce qui concerne la transpa-
rence des informations communiquées par Elia, on peut 
distinguer deux périodes. Jusqu’en octobre 2024, la 
situation était en effet compliquée en raison du nombre 
limité d’informations fournies par Elia. Toutefois, après 
le mois d’octobre, la situation a fortement évolué, car Elia 
a commencé à communiquer bien plus d’informations, 
parfois même massivement.

M. Jacquet se réfère ensuite au rapport de KPMG. 
Les conclusions préliminaires de ce rapport étaient en 
effet attendues pour fin novembre, mais les constatations 
définitives n’ont été reçues que la veille de la réunion 
de la commission. L’orateur estime qu’il est préoccu-
pant que la CREG n’ait pas eu l’occasion d’analyser 
le rapport en détail. De plus, la CREG a été surprise 
de constater que trois quotidiens imputent le surcoût 
de 800 millions d’euros aux choix d’Elia en matière de 
design. L’orateur estime qu’il reste donc beaucoup à 
faire en termes de communication et de transparence, 
malgré les améliorations constatées depuis octobre 2024.

S’agissant des choix faits par Elia en matière de design, 
comme le fait de passer de 1,4 à 2 GW et d’opter pour 
une configuration single node, il reste à déterminer si 
le gouvernement fédéral a effectivement approuvé ces 
changements. Il est important de savoir si, dans le dos-
sier soumis au Conseil des ministres, le choix du design 
technique était clairement détaillé et si ce dossier a été 
analysé par des experts qualifiés pour formuler d’éven-
tuelles recommandations. Selon l’orateur, il est crucial 
que les autorités aient une connaissance approfondie 
des changements de design et qu’elles puissent prendre 
des décisions en parfaite connaissance de cause, que 
ce soit en s’appuyant sur leurs propres services ou sur 
des consultants spécialisés.

Enfin, M. Jacquet indique que, concernant la densité 
des parcs éoliens de la zone Princesse Élisabeth, la 
CREG est convaincue depuis longtemps que la densité 
de 3,5 GW est trop élevée et qu’elle ne permet pas 
d’obtenir le meilleur rapport investissement-rentabilité. 
Ce constat est en outre confirmé par un consultant 
spécialisé en matière d’éoliennes offshore.

Mme Ilse Tant, directrice de la Direction administrative 
de la CREG, insiste sur les limites auxquelles se heurte 

Tot slot bemerkt mevrouw Jourdain dat uit de analyse 
die met de consultant werd uitgevoerd, blijkt dat er een 
grote redundantie is op het niveau van het onshore 
station van Ventilus, vergelijkbaar met die op het niveau 
van het MOG II.

De heer Laurent Jacquet, directeur Technische wer-
king van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt CREG, 
preciseert dat, wat de transparantie van de informatie 
die Elia verstrekt betreft, er twee periodes kunnen wor-
den onderscheiden. Tot oktober 2024 was de situatie 
moeilijk, met beperkte en partiële informatie. Na oktober 
is er echter een duidelijke verandering zichtbaar, waarbij 
Elia veel meer toegang tot informatie biedt, soms zelfs 
een zondvloed aan informatie.

De heer Jacquet verwijst naar het KPMG-rapport, 
waarvan de voorlopige conclusies eind november wer-
den verwacht, maar waarvan de definitieve bevindingen 
slechts de dag voor deze commissievergadering werden 
ontvangen. Hij uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
CREG niet de kans heeft gehad om het rapport in detail 
te analyseren. De CREG was ook verrast door het feit 
dat drie kranten de meerkosten ten belope van 800 mil-
joen euro toeschrijven aan de designkeuzes van Elia. 
De spreker benadrukt dat er dus nog veel werk is op 
het gebied van communicatie en transparantie, on-
danks de verbeteringen die sinds oktober 2024 worden 
waargenomen.

Wat de designkeuzes van Elia betreft, zoals de ver-
andering van 1,4 GW naar 2 GW en de keuze voor een 
single-node configuratie, moet onderzocht worden of 
de federale regering hiermee effectief heeft ingestemd. 
Het is belangrijk om te weten of in het dossier dat aan 
de Ministerraad werd voorgelegd, de keuze voor het 
technisch ontwerp duidelijk werd gedetailleerd en of 
dit dossier door gekwalificeerde experten werd geana-
lyseerd om eventuele aanbevelingen te formuleren. De 
spreker stelt dat overheden een diepgaande kennis 
moeten hebben van ontwerpwijzigingen en met volle 
kennis van zaken, hetzij via hun eigen diensten, hetzij 
via gespecialiseerde consultants, beslissingen moeten 
kunnen nemen.

Tot slot geeft de heer Jacquet nog mee dat, wat de 
densiteit van de windparken in de Princess Elisabeth-
zone betreft, de CREG al lang van mening is dat 3,5 GW 
te veel is en geen evenwicht biedt tussen investeringen 
en rendement. Dit standpunt wordt ook bijgetreden door 
een in offshore windmolens gespecialiseerde consultant.

Mevrouw Ilse Tant, directeur Administratieve directie 
CREG, benadrukt de beperkingen waarmee de CREG 
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la Commission de régulation en cas d’intervention tari-
faire ex post, parce que le gestionnaire de réseau doit 
toujours disposer de moyens suffisants pour accomplir 
ses missions. Elle explique qu’une fois qu’ils ont été 
approuvés, les coûts d’investissement ne peuvent plus 
être rejetés par la CREG, ce qui restreint leur contrôle.

L’oratrice fait toutefois observer que les critères du 
caractère raisonnable des coûts et de la marge béné-
ficiaire peuvent bel et bien être réexaminés en cas de 
révision de la méthodologie tarifaire. Elle évoque éga-
lement la nécessité d’adopter une approche proactive 
(ex ante) plutôt que réactive (ex post) en veillant, dès 
le départ, à associer formellement la CREG au plan de 
développement fédéral. La CREG serait ainsi mieux 
à même de suivre et d’analyser les scénarios et les 
variantes, en disposant notamment de justifications 
claires et chiffrées.

Mme Tant préconise de renforcer la compétence 
consultative de la CREG, tant en ce qui concerne les 
scénarios que la conception du plan de développement. 
Actuellement, la CREG émet des avis non contraignants. 
L’oratrice propose toutefois de renforcer ce rôle et de 
mettre en place un suivi et un rapportage clairs, en par-
ticulier pour les projets les plus importants en matière de 
transition énergétique et de sécurité d’approvisionnement.

Il est également important d’organiser un rapportage 
régulier en ce qui concerne le calendrier, le budget et les 
modifications de la portée des projets. Elle propose que 
le gestionnaire de réseau informe la CREG et les admi-
nistrations de manière proactive sur les principales modi-
fications afin que des propositions puissent, au besoin, 
être formulées pour ajuster le plan de développement.

Mme Tant évoque ensuite la participation limitée 
à la consultation relative au plan de développement, 
que seul le ministre a approuvé pour l’instant, sans 
débat parlementaire. Elle prône une participation accrue 
du gouvernement, du Parlement et des Régions à ce 
processus et insiste sur l’importance de mieux faire 
connaître le processus menant à l’approbation du plan 
de développement afin de renforcer la participation de 
toutes les parties concernées.

L’oratrice aborde également l’asymétrie des connais-
sances en matière de travaux d’infrastructure, déjà 
évoquée par sa collègue, Mme Jourdain. Elle souligne 
qu’il n’est pas efficace de recourir sans cesse à des 
consultants externes et préconise une implication plus 
précoce de la CREG dans la rédaction du plan de déve-
loppement afin de pouvoir développer l’expertise requise. 
Il n’est toutefois pas nécessaire de dégager des moyens 
supplémentaires pour remplir ce rôle efficacement.

te maken heeft bij het ex post tarifair ingrijpen, omdat 
de netbeheerder altijd over voldoende middelen moet 
beschikken om zijn taken uit te voeren. Ze legt uit dat de 
kosten voor investeringen die eenmaal zijn goedgekeurd, 
niet meer kunnen worden verworpen door de CREG, 
wat de controle op de kosten beperkt.

De spreekster merkt echter op dat bij de herziening 
van de tariefmethodologie de criteria voor de redelijk-
heid van kosten en de winstmarge wel opnieuw kunnen 
worden bekeken. Ze bespreekt verder de noodzaak van 
een proactieve benadering (ex ante) in plaats van een 
reactieve (ex post), waarbij de CREG vanaf het begin 
formeel betrokken moet zijn bij het federale ontwikke-
lingsplan. Dit zou de CREG in staat stellen om scenario’s 
en varianten beter te kunnen volgen en te analyseren, 
inclusief duidelijke cijfermatige onderbouwingen.

Mevrouw Tant pleit voor een versterking van de advies-
bevoegdheid van de CREG, zowel rond scenario’s als 
het ontwerp van het ontwikkelingsplan. Momenteel geeft 
de CREG niet-bindende adviezen, maar de spreekster 
stelt voor om deze rol te versterken en een duidelijke 
monitoring en rapportering te implementeren, vooral 
voor de belangrijkste projecten in het kader van de 
energietransitie en de bevoorradingszekerheid.

Een regelmatige rapportering over timing, budget en 
scopewijzigingen van projecten zijn ook belangrijk. Ze stelt 
voor dat de netbeheerder de CREG en de administraties 
proactief informeert over belangrijke wijzigingen, zodat 
er indien nodig voorstellen kunnen worden gedaan om 
het ontwikkelingsplan aan te passen.

Daarnaast bespreekt mevrouw Tant de beperkte deel-
name aan de consultatie over het ontwikkelingsplan, dat 
momenteel alleen door de minister wordt goedgekeurd, 
zonder parlementair debat. Ze pleit voor meer participatie 
van de regering, het Parlement en de gewesten in dit 
proces. Ze benadrukt ook dat het belangrijk is om meer 
ruchtbaarheid te geven aan het proces dat leidt tot de 
goedkeuring van het ontwikkelingsplan, zodat er meer 
participatie is van alle betrokken partijen.

De spreekster gaat ook in op de asymmetrie in kennis 
rond infrastructuurwerken, zoals eerder aangehaald door 
haar collega, mevrouw Jourdain. Ze benadrukt dat het 
niet efficiënt is om constant met externe consultants te 
werken en pleit voor een vroegere betrokkenheid van 
de CREG bij de opmaak van het ontwikkelingsplan om 
de nodige expertise te kunnen opbouwen. Dit betekent 
echter wel dat er extra middelen nodig zullen zijn om 
deze rol effectief te kunnen vervullen.
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Enfin, Mme Tant indique que les dispositions légales 
relatives au secret professionnel doivent être respectées. 
Si elle reconnaît que certaines informations, telles que 
les procédures d’appel d’offres et les informations de 
marché sensibles, doivent rester confidentielles, elle 
propose toutefois d’ouvrir une brèche afin que ce type 
de données puisse être communiqué au Parlement et au 
ministre, moyennant les garanties requises en termes de 
confidentialité. Il importe de trouver un équilibre entre la 
transparence et la protection des informations sensibles.

C. Répliques et réponses complémentaires

M. Bert Wollants (N-VA) revient sur l’argument selon 
lequel le rejet de certains coûts serait problématique 
pour Elia. Il fait observer que la teneur du discours 
semble se résumer à l’idée qu’il n’est pas possible de 
rejeter les coûts parce que cela mettrait Elia en difficulté. 
Un argument utilisé, selon lui, pour les faire accepter 
quand même.

S’il reconnaît que le projet fait partie du plan de déve-
loppement fédéral, l’intervenant s’interroge sur l’impact 
des modifications apportées au dossier grid design. À 
cet égard, il se réfère à la description du projet figurant 
initialement dans le plan de développement fédéral, 
lequel évoquait une station HVDC de 1,4 gigawatt. Il 
se demande si la mise en œuvre d’une sous-station 
HVDC de 2 gigawatts par Elia correspond à ce qui 
était initialement prévu. Il trouve étrange que les coûts 
découlant de tels changements soient acceptés sans 
autre formalité, a fortiori à l’heure où la CREG indique 
que cette modification est précisément l’un des points 
expliquant l’augmentation des coûts. En outre, il souligne 
à propos du grid design que l’arrêté ministériel du 7 sep-
tembre 2023 fait état d’un raccordement, fourni via une 
station HVDC, de 1,4 gigawatt, et non de 2.

En conséquence, le membre ne voit pas très bien sur 
quels élément la CREG devrait baser sa décision d’accep-
ter ces coûts supplémentaires. Il met en garde contre les 
implications d’une telle méthode: si des modifications du 
projet sont acceptées sans autre approbation, on risque 
d’arriver à une situation où les coûts de chaque projet 
pourraient augmenter sans limite, par crainte de mettre 
le gestionnaire de réseau en difficulté. Dans ce contexte, 
il évoque une forme d’asymétrie de pouvoir et considère 
qu’il s’agit d’une façon de travailler problématique sur 
laquelle la commission devrait revenir ultérieurement.

Par ailleurs, l’intervenant réitère sa question sur 
l’approbation des modifications apportées au grid design. 
Il relève qu’Elia a répondu que le grid design avait 
été approuvé par le biais de l’arrêté ministériel précité 

Tot slot geeft mevrouw Tant aan dat de wettelijke 
bepalingen rond het beroepsgeheim moeten worden 
gerespecteerd. Ze erkent dat bepaalde informatie, zoals 
aanbestedingsprocedures en marktgevoelige gegevens, 
vertrouwelijk moet blijven. Ze stelt echter voor om een 
opening te creëren zodat dergelijke gegevens, mits de 
nodige garanties van vertrouwelijkheid, kunnen worden 
gecommuniceerd aan het Parlement en de minister. Het is 
belangrijk om een balans te vinden tussen transparantie 
en het beschermen van gevoelige informatie.

C. Replieken en aanvullende antwoorden

De heer Bert Wollants (N-VA) gaat in op de argumenta-
tie dat het verwerpen van bepaalde kosten problematisch 
zou zijn voor Elia. Hij merkt op dat de teneur van het 
discours erop lijkt neer te komen dat kosten niet verwor-
pen kunnen worden omdat dit Elia in moeilijkheden zou 
brengen. Dit wordt volgens hem als reden aangehaald 
om dergelijke kosten toch te aanvaarden.

De spreker erkent dat het project deel uitmaakt van 
het Federaal Ontwikkelingsplan, maar stelt vragen bij de 
impact van wijzigingen aan het grid design. De spreker 
verwijst daarbij naar de oorspronkelijke beschrijving 
van het project in het Federaal Ontwikkelingsplan en 
merkt op dat daar sprake was van een HVDC-station 
van 1,4 gigawatt. Hij vraagt zich af of de uitvoering van 
een HVDC-onderstation van 2 gigawatt door Elia over-
eenstemt met wat oorspronkelijk was voorzien. Hij acht 
het vreemd dat kosten die voortvloeien uit dergelijke 
wijzigingen zonder meer zouden worden aanvaard, 
zeker nu de CREG aangeeft dat juist deze aanpas-
sing een van de verklaringen is voor de kostenstijging. 
Daarnaast wijst hij erop dat ook in het ministerieel besluit 
van 7 september 2023 over het grid design sprake is van 
een aansluiting van 1,4 gigawatt via een HVDC-station 
en niet van 2 gigawatt.

Op basis daarvan begrijpt het commissielid niet goed 
op welke grond de CREG die bijkomende kosten dan zou 
moeten aanvaarden. Hij waarschuwt voor de implicaties 
van een dergelijke werkwijze: indien wijzigingen aan het 
project zomaar zonder bijkomende goedkeuring worden 
aanvaard, dreigt een situatie waarin de kosten van elk 
ontwerp telkens kunnen stijgen zonder dat daar gren-
zen aan worden gesteld, uit vrees om de netbeheerder 
in moeilijkheden te brengen. Hij spreekt in dit verband 
over een vorm van machtsasymmetrie en vindt dit een 
problematische manier van werken waar de commissie 
op een later moment verder op terug zou moeten komen.

Daarnaast herhaalt de spreker zijn vraag over de 
goedkeuring van de wijzigingen aan het grid design. Hij 
merkt op dat Elia antwoordde dat het grid design werd 
goedgekeurd via het voornoemde ministerieel besluit 
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du 7 septembre 2023. Dans le même temps, il constate 
que la CREG fait, à la diapositive 16 de sa présentation, 
explicitement référence aux modifications apportées au 
grid design original. Il renvoie également au texte de 
l’arrêté ministériel, qui envisage le raccordement d’un 
maximum de 3,5 gigawatts d’énergie éolienne offshore 
provenant de la Zone Princesse Elisabeth, à prévoir via 
une île artificielle, avec un raccordement de 2,1 gigawatts 
fournis via trois sous-stations AC et un raccordement 
de 1,4 gigawatt fourni via une sous-station HVDC.

M. Wollants souligne que cette répartition correspond 
à la variante 2, telle que décrite dans les documents 
d’Elia et signée par les ministres de l’époque, Mme Tinne 
Van der Straeten et M. Vincent Van Quickenborne. 
Il demande dès lors explicitement si la modification 
de 1,4 à 2 gigawatts a été approuvée par la ministre de 
l’Énergie ou par le Conseil des ministres, ou s’il s’agit 
d’une décision unilatérale d’Elia. Lorsque l’intervenant 
a posé cette question précédemment en commission, 
Elia a fait référence à l’arrêté ministériel, qui a toutefois 
été pris avant la décision de relever la production de la 
sous-station à 2 gigawatts. Il insiste donc pour obtenir 
une réponse claire: Elia a-t-il présenté ce projet modifié 
à la ministre et cette dernière a-t-elle donné son accord?

Dans l’affirmative, il demande pourquoi aucun arrêté 
ministériel complémentaire n’a été pris. Dans la négative, 
il demande si Elia a pris cette décision de sa propre 
initiative, sans avoir consulté préalablement les autorités 
compétentes.

M. Frédéric Dunon, Chief Executive Officer Elia 
Transmission Belgium, estime, pour sa part, avoir déjà en 
partie répondu à cette question. Aujourd’hui, en dehors 
du plan de développement fédéral, il n’existe pas de 
procédure d’approbation en tant que telle. Il y a eu une 
information des ministres compétents avant approbation 
au niveau du Conseil des ministres en juillet 2023. Il y a 
donc eu une information sur les évolutions du périmètre, 
qui amène au budget du projet (final investment deci-
sion) dans lequel on retrouve les 2 GW. Le budget tel 
que prévu est celui qui permet de couvrir les évolutions 
de périmètre qui ont été discutées, pour information, 
avec les ministres en charge. L’orateur ajoute qu’il y a 
aussi eu une analyse coûts-bénéfices. Dans le scénario 
de 1,4 à 2 GW, il y a un effet marché qui, en termes de 
bénéfices, dépasse les coûts additionnels du projet. 
Cela a aussi été expliqué au moment de l’information.

M. Marc Lejeune (Les Engagés) rappelle, quant à lui, 
qu’il serait intéressant de disposer du rapport complet de 
la CREG. Sur la base des informations reçues au cours 
de cette audition, il demeure des zones d’ombre, notam-
ment sur les informations qui ont été communiquées à la 
ministre et sur les décisions qui ont suivi. L’intervenant 

van 7 september 2023. Tegelijk stelt hij vast dat de CREG 
in haar presentatie op slide 16 expliciet spreekt over 
aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke grid 
design. Hij verwijst ook naar de tekst van het ministerieel 
besluit, waarin wordt gesproken over de aansluiting van 
maximaal 3,5 gigawatt offshore windenergie via een arti-
ficieel eiland, met een verdeling van 2,1 gigawatt via drie 
AC-onderstations en 1,4 gigawatt via een HVDC-station.

De heer Wollants wijst erop dat deze verdeling overeen-
komt met variant 2, zoals beschreven in de documenten 
van Elia en ondertekend door de toenmalige ministers 
Tinne Van der Straeten en Vincent Van Quickenborne. 
Hij vraagt dan ook expliciet of de wijziging van 1,4 giga-
watt naar 2 gigawatt werd goedgekeurd door de minister 
van Energie of de Ministerraad, of dat dit een eenzijdige 
beslissing was van Elia. Toen de spreker deze vraag 
eerder in de hoorzitting heeft gesteld, verwees Elia 
naar het ministerieel besluit dat echter werd genomen 
vóór de beslissing om het onderstation op te waarderen 
naar 2 gigawatt. Hij dringt daarom aan op een duidelijk 
antwoord: is Elia met dit gewijzigde ontwerp naar de 
minister gegaan en heeft zij dit goedgekeurd?

Indien dit het geval is, vraagt hij waarom er dan geen 
aanvullend ministerieel besluit werd genomen. Indien 
dit niet zo is, vraagt hij of Elia deze beslissing op eigen 
initiatief heeft genomen, zonder voorafgaande consultatie 
met de bevoegde instanties.

De heer Frédéric Dunon, Chief Executive Officer van 
Elia Transmission Belgium, stelt dat hij die vraag zijns 
inziens al gedeeltelijk heeft beantwoord. Naast het fe-
deraal ontwikkelingsplan bestaat er thans eigenlijk geen 
goedkeuringsprocedure. De bevoegde ministers werden 
geïnformeerd vóór de goedkeuring in de Ministerraad, 
in juli 2023. Ze waren dus op de hoogte van de aan-
passingen aan de scope en het daaruit voortvloeiende 
projectbudget (final investment decision), dat uitgaat 
van 2 GW. Het voorliggende budget dekt de scopewij-
zigingen die ter informatie werden besproken met de 
bevoegde ministers. De heer Dunon geeft voorts mee 
dat er ook een kosten-batenanalyse is geweest. Bij een 
verhoging van 1,4 GW naar 2 GW zorgt een markteffect 
ervoor dat de opbrengsten hoger zijn dan de meerkosten 
van het project. Dat is ook uitgelegd tijdens de infosessie.

De heer Marc Lejeune (Les Engagés) stelt dat het 
interessant zou zijn om over het volledige CREG-rapport 
te beschikken. Volgens hem resten na deze hoorzitting 
toch nog wat onduidelijkheden, meer bepaald over de 
informatie die de minister heeft gekregen en over de 
daaropvolgende beslissingen. De spreker maant aan 
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appelle à poursuivre les travaux du Parlement pour clarifier 
les événements et éviter de répéter les mêmes erreurs à 
l’avenir. Les analyses de coûts-bénéfices depuis 2021 ne 
semblent pas si claires que ça. Sur la base de quelles 
données les décisions ont-elles été prises? Est-ce que 
les choix techniques et leurs impacts financiers ont bien 
été clairement communiqués au Conseil des ministres?

Le rapporteur, Le président,

Bert Wollants Jeroen Soete

Annexes:

— Présentation de Febeliec;

— Présentation d’Elia Transmission Belgium;

— Présentation de la CREG; et,

— Présentation de DNV.

om de parlementaire werkzaamheden voort te zetten, 
teneinde duidelijkheid te scheppen en te voorkomen dat 
in de toekomst dezelfde fouten worden gemaakt. De 
kosten-batenanalyses die sinds 2021 zijn gemaakt, zijn 
toch vrij vaag. Op basis van welke gegevens heeft men 
beslist? Zijn de technische keuzes en de financiële weer-
slag ervan duidelijk meegedeeld aan de Ministerraad?

De rapporteur, De voorzitter,

Bert Wollants Jeroen Soete

Bijlagen:

— Presentatie van Febeliec;

— Presentatie van Elia Transmission Belgium;

— Presentatie van de CREG; en,

— Presentatie van DNV.
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Compétitivité de l’industrie

5

Rapport Draghi
L’industrie européenne (énergivore) traverse une période très difficile

Compétitivité de l’industrie

6
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Coût de l’île énergétique et son impact sur l’industrie
belge

7

Coût île énergétique: de 2,2 à 7,5* millards d’euros, payés par les utilisateurs du 
réseau via les tarifs Elia

Les tarifs d’Elia ont déjà presque doublés au 1er janvier 2025

Seuls 2,7 de 7,5 millards d’euros ont été inclus dans cette augmentation tarifaire
la plupart interviendra après 2027

La norme énergétique n’est toujours pas mise en oeuvre l’industrie belge
paierait l’intégralité de l’augmentation, et paie déjà des tarifs beaucoup plus 
élevés qu’en France et Allemagne

PROJET ACTUEL

8

K A M E R • 2e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 6 e   Z I T T I N G S P E R I O D E 2024 2025 C H A M B R E   2e   S E S S I O N  D E  L A  5 6 e   L É G I S L AT U R E



330506/003DOC 56

Deux technologies pour connecter les parcs éoliens
offshore 

9

Deux technologies pour connecter les parcs éolions offshore

AC (alternating current): courant alternatif, moins cher, distance max ~100 km

DC (direct current): courant continu, plus cher, pour distance >~100 km

Projet actuel de l’île énergétique

10

- partie DC de l’île
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Single node – split node

11

Communiqué de presse d’Elia du 18 février 2025 : l’île en tant que 
« single node » : nouvelles informations

• Décisions Ofgem (regulateur GB) :
– Première décision : pas clair si l’île est en « single» ou en « split node »
– deuxième décision (12/11/2024) : île en « split node » (info BE), parc 

DC dans une « offshore bidding zone » (OBZ), câble de 1,4 GW île-BE

Pourquoi avoir changé en « single node» ?
Ofgem informé ? Impact?
Parc AC en “BE market” et parc DC en OBZ?

Projet actuel île énergétique

12

Projet actuel de l’île énergétique: connexion de 3,1 à 3,5 GW des 
parcs éoliens offshore:

– Île: à ~50km de la côte belge: déjà contracté
– 2,1 GW partie AC: déja contracté
– 1,4 GW partie DC: tender suspendu

Discussion actuelle porte sur la partie DC de ~4 millards d’euros

Pas besoin technique de connecter un parc éolien offshore via DC à 
une distance inférieure à 100 km
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AUGMENTATION DES COÛTS

13

Société veut éviter les ‘windfall profits’

14

Coût parc éolien à PEZ est
estimé à ~83 €/MWh

Pour éviter les ‘windfall 
profits’, le gouvernement a 
fixé une limite de 95 €/MWh 
sur le prix de l’offre
Risque des ‘windfall profits’ 
très limité
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Île Énergétique: ‘Windfall profits’ élévés

15

Elia: “Effets de marché” 
responsables de la moitié
des coûts totaux

Limite stricte (95 €/MWh) 
sur le prix de l’offre pour 
la construction de parcs 
éoliens

Aucune limite sur le prix 
de l’offre pour connecter
les parcs éoliens

Répartition des coûts de l’Île Énergétique par 
Elia 

16

1,4 GW

2,1 GW
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Répartition de l’augmentation des coûts

17

Répartition de l’augmentation des coûts: 4 raisons

1. Inflation

2. Rareté du marché : pouvoir de marché pour le fournisseur « windfall
profits» pour le fournisseur pouvant s’élever à plusieurs milliards d’euros

3. Projet atypique de l’île : la sous-station sur l’île est différente de celle de 
la plateforme « first-of-a-kind » coûts de projet supplémentaires + 
risques

4. CREG: choix unilatéraux d’Elia ont encore augmenté les coûts

Répartition de l’augmentation des coûts

18

Le choix atypique du projet d’une île apparait d’avoir un impact direct 
sur l’augmentation des coûts

DC-convertor: ~25.000 tonnes

Elia, sur l’île: 1 convertisseur, construit en plusieurs pièces, transporté sur l’île, 
assemblé et testé sur l’île. First-of-a-kind. Que se passe-t-il si un test est négatif ? 
=> plus complexes, plus de risques, qui ne sont pas partagés (pas d’autres îles 
qui se construisent)

TenneT (NL), sur plateforme : 11 convertisseurs, construits en 1 pièce, testés 
onshore, puis placés sur plateforme. En cas d’échec d’un test onshore, vous 
réparez onshore et ajustez votre design pour les 10 pièces suivantes => plus 
simple, risques partagés
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Répartition de l’augmentation des coûts –
partie AC

19

Répartition de 
l’augmentation des coûts : 
partie AC : ~1,7 milliard 
d’euros de surcoût

– Coût par six (~6x) de la 
sous-station AC (~1 
milliard d’euros 
supplémentaires)

– Contracté en juin 2024 par 
Elia, sans débat public

19

CALCUL DES COÛTS DE LA TECHNOLOGIE DC 
(en €/MWh – part CAPEX)

20
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Calcul des coûts (LCoE) de la technologie DC

21

Calcul des coûts (LCoE) par technologie

22

• Lors de l’audition parlementaire (12/11/2024), Elia a comparé le 
coût de raccordement de l’Île Énergétique avec ce que paient NL 
et AL (en €/MWh)

• Elia compare l’AC+DC de l’Île Énergétique avec le DC de 
TenneT (NL)

• Elia a partagé son calcul des coûts avec Febeliec (1 feuille 
Excel), afin que Febeliec puisse calculer elle-même le coût 
estimé de la connexion DC séparément
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Calcul des coûts (LCoE) par technologie

23

• Sur base de feuille Excel 
d’Elia et avec les coûts 
suivants: 
– 4,25 milliards pourDC
– 2,75 milliards pour AC
– Total de 7 milliards d’euros

Le coût de la connexion DC est de 
76 €/MWh et non de 11 €/MWh
La connexion DC est plus chère 
que le parc éolien lui-même

COÛT DE L’ÉOLIEN OFFSHORE PAR RAPPORT À 
D’AUTRES TECHNOLOGIES

24
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Calcul des coûts (LCoE) par technologie par Elia

25

Febeliec critique les calculs de coûts d’Elia

26

• 3 principaux points de critique à l’encontre des calculs de coûts 
d’Elia
1. Elia compare AC+DC, tandis que l’accent devrait être mis sur la partie 

DC
2. Elia omet les coûts importants du système en termes de coût par MWh 

(backup, capture rate, densité)
3. Elia utilise un WACC de 7 % pour informer les décideurs politiques, 

tandis qu’un taux d’actualisation social (3-4 %) devrait être utilisé

[également un impact important sur les résultats de l’étude 
BluePrint d’Elia (2024)]
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Febeliec critique les calculs de coûts d’Elia

27

1. Focus sur le parc éolien DC Tihange 1 (7 TWh) fournit plus 
d’énergie à ~ la moitié du coût, par rapport au parc éolien 
connecté en DC (<5 TWh)

Febeliec critique les calculs de coûts d’Elia

28

2. Elia utilise le LCoE pour informer les décideurs, mais omet 
quelques coûts importants du système (backup, capture rate, 
densité)

28282828282828282828282828282828288

Partage des coûts d’un 
parc éolien connecté en 
DC de 1,2 à 1,4 GW: 

le coût total du système 
est supérieur à 200 
€/MWh
Le coût de connexion est 
supérieur au coût du parc
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Febeliec critique les calculs de coûts d’Elia

29

3. Elia utilise un WACC de 7 % pour informer les décideurs 
politiques, tandis que le taux d’actualisation social (3-4 %) 
devrait être utilisé pour mieux prendre en compte les prochaines 
générations

Taux d’actualisation utilisés :
- Elia: 7% 
- ACER, EnstoE: 4%
- Ofgem: 3,5%
- EnergyVille: 3%

299999999999999

NAUTILUS

30
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Nautilus en tant qu’interconnexion hybride

31

Interconnexion hybride : 
interconnexion avec un parc éolien

Interconnexion en DC
convertisseur DC offshore  

nécessaire pour connecter le parc 
éolien (AC) à l’interconnexion (DC)

Projet actuel de l’île d’énergétique :
Nautilus en hybride bottleneck

32

Interconnexion hybride : 
interconnexion avec le parc éolien

2 « autoroutes » de 1,4 GW 
chacune (Nautilus + parc éolien) qui 
converge sur 1 « autoroute » de 1,4 
GW (câble entre l’île et BE)

Surcharge
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Nautilus en tant qu’interconnexion hybride

33

Interconnexion hybride:
• Nautilus: 1,4 GW
• Parc éolien: 1,2-1,4 GW
• Câble de l’île à BE: 1,4 GW

Si Nautilus et le parc éolien veulent exporter autant que possible vers la 
Belgique bottleneck l’un des deux doit être arrêté (ou les deux 
partiellement)
Les simulations d’Ofgem (GB) montrent que les parcs éoliens DC belges sont 
souvent arrêtés : 25 à 50 % par rapport aux parcs éoliens AC
Pas 42 % comme facteur de capacité (Elia), mais 20-30 %

capacity factor 2030 2040 2050
Scenario 1 (Leading the Way) 31% 24% 29%
Scenario 2 (Consumer Transformation) 31% 23% 19%
Scenario 3 (Falling Short) 39% 26% 27%

Elia assumption

DC-connected BE offshore park - simulated generation - OFGEM

OFGEM

42%

Solution alternative : Nautilus en direct

34

Nautilus comme lien direct:
• Point-to-point (comme NemoLink)
• Deux alternatives pour le 3ème 

parc éolien (ou combinaison)
– Le parc éolien DC devient un parc 

éolien AC : bottleneck passe à 
Ventilus : 4,9 GW sur 3,5 GW

– 2,1 GW de parcs éoliens en AC, mais 
avec densité plus faible = > plus 
d’énergie par MW, coût inférieur par 
MWh
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Densité en PEZ

35

Densité en PEZ
• Projet actuel PEZ: 12 MW/km²
• Borssele: 6 MW/km²
• Qu’en est-il des « lits de gravier »?
• Elia “Going like the wind”: 1 - 3 MW/km²

• Densité plus faible => rendement énergétique 
plus élevé par MW, coût par MWh plus faible

• Appel d’offres allemand : plafond de 62 
€/MWh BE PEZ : 95 €/MWh coût en 
hausse de ~425 M€/an pour 3,5 GW

IMPACT SUR LES PRIX

36
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Impact prix de 3,5 GW AC+DC + Nautilus

37

Impact prix de 3,5 GW AC+DC + Nautilus

38

Plusieurs commentaires de Febeliec :

• Manque de transparence
– Ces simulations sont très sensibles aux hypothèses et au modèle
– Elia n’a publié que les résultats : black box

• Le champ d’application ne doit être que de la partie DC
– La discussion actuelle porte sur la part de CD de ~4 milliards d’euros
– Elia prend la partie AC, la partie DC et Nautilus ensemble

• Normalement analyse du bien-être, pas seulement les prix
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Impact sur le prix de la partie DC de 1,4 GW

39

Elia : baisse de prix de 5 à 10 € MWh pour l’ensemble du projet 
(AC+DC+Nautilus)

Febeliec : si les résultats d’Elia étaient acceptés
estimation de l’impact sur les prix du parc éolien DC: 1-2 €/MWh
estimation des coûts du parc DC > 4 €/MWh
sans parc éolien DC : baisse de prix de 4 à 8 €/MWh 

CONCLUSION

40
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Étapes suivantes

41

Afin d’évoluer vers le coût le plus bas, Febeliec propose les 
étapes suivantes :

– Arrêt de la partie DC (1,4 GW), économie de ~4 milliards d’euros
– Continuer avec la partie AC, déjà contractée (2,1 GW)
– Réduire la densité de la zone augmenter l’efficacité et réduire les coûts
– Envisagez de connecter plus des éoliennes offshore via AC que ce qui est 

actuellement prévu
– Nautilus: interconnexion directe
– Prolonger la durée de vie d’un plus grand nombre de réacteurs nucléaires
– Explorer de nouvelles capacités nucléaires

Focus on efficiency

42

We don’t know whether an efficient energy transition will be affordable 

We do know that an inefficient transition will not be affordable

Focus on efficiency. Go for the lowest total system cost
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BACK-UP SLIDES

43

Nautilus - interconnexion hybride

44

Interconnexion hybride : 
interconnexion avec un parc éolien

Pourquoi hybride ? Utiliser le câble 
plus efficacement

Elia: “Les interconnexions hybrides sont donc plus 
efficaces. Là où une liaison radiale classique (entre un parc 
éolien offshore et la terre ferme) est utilisée 40 à 50% du 
temps (en effet, le vent ne souffle pas toujours), le taux 
d’utilisation d'une interconnexion hybride représente quant à 
lui 65 à 85%”
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Nautilus - interconnexion hybride

45

Total system costs different technologies - WACC

46
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Total system costs different technologies – Social
Discount Rate (SDR)

47
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Parliamentary session
Elia Princess Elisabeth Island 
18th of February 2025

Disclaimer 

Media indicates budget evolution for the realisation of the Princess Elisabeth Island project (also known as MOG2)

Elia Transmission Belgium is currently in tender process for the attribution of important packages supporting the 
realisation of this project. 

In this context, Elia won’t publicly confirm any budget adaptation

Though we are operating in a market context in which important price evolutions are observed

It is a concern of public authorities, recognized several times in particular at EU level

In the following of this presentation, and in the context described above, we will assume the reference of [7-8] billion 
euros indicated in certain media, without however recognising that this range constitutes our updated estimate

2
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3

Facts

1 Decision for the Princess Elisabeth Island and the technical choices were not unilaterally made by Elia but shared 
with authorities and budgeted.

2 After the decision of the Council of Ministers on the MD Grid Design (July 2023), the doubling of costs comes in 
their vast majority from unpredictable external factors (price indices, inflation and market effects).

3 The technical choices are based on the methods used and followed by the standards of the sector

4 Contract signature of the DC packages was delayed, only the island + AC packages are contracted

4

Elia press release 4th of February

Elia announced officially the postponement of the 
HVDC contracts signature this 4th of February 2025

Elia wishes to keep all options open with the 
postponement

Government bodies involved have more time to 
make a final decision and possibly take additional 
measures

Alternative designs have been analyzed, to be discussed with 
authorities. Elia is committed to contributing fully to this 
discussion with the authorities and the regulator, and to the 
implementation of the resulting action plan, with complete 
openness and the expertise of our teams
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Princess 
Elisabeth Island
Cost Review - Summary

KPMG Scope and Key Objectives

© 2024 KPMG Advisory, a Belgian BV/ SRL and a member firm of the KPMG global organisation of independent firms affiliated with  
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rightsreserved. 6 DraftDocument Classification: KPMG Confidential

1.Contract and Commercial Focus
KPMG evaluated the effectiveness of the contract types used in the project and assess whether the terms  
and risk apportionment are contributing to price increases.

2.Total Costs and Contingency
KPMG determined if the EPC contract costs can be benchmarked for the assets delivered and assess 
the  overall cost and contingency allowance compared to similar project types.

3.Cost Estimate Approach
KPMG assessed the robustness of the initial cost estimate and approach, assessing the maturity of 
the  underlying data and design information, and the extent to which key assumptions were tested 
and  validated.

4. Reporting
KPMG produced a summary report, followed by a draft detailed report. We will report to key stakeholders  
and decision makers, and update to a final validated version, taking into account feedback.
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Contingency, Project  Management,
Inflation  and Other Estimate  Allowances
23%

© 2024 KPMG Advisory, a Belgian BV/ SRL and a member firm of the KPMG global organisation of independent firms affiliated with  
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rightsreserved. DraftDocument Classification: KPMG Confidential

Higher Than Expected  
Inflation
10%

Identified Scope &  
Method Changes  

18%

Contract Terms  
5%

Unallocated  
44%

Key Cost Drivers
Five primary cost drivers have been identified to explain the cost growth between the original cost estimate and currentbudget

Key Cost Drivers €m
Cost Comparison

Item €m

Grid Design Cost Comparison 2,126

Elia Budget (Q4 2024) 7,000 to 8,000

Contingenc

T
n

n
c
%

7

Summary of Key Cost Drivers

© 2024 KPMG Advisory, a Belgian BV/ SRL and a member firm of the KPMG global organisation of independent firms affiliated with  
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rightsreserved. 8 DraftDocument Classification: KPMG Confidential

Item Allocation Description

Estimating 
allowances  for 
Contingency,  
Project Management 
and Inflation

23%

• This analysis calculates the difference between the provisions included in the Elia Grid Design and KPMG's recommended allowances  
for those same provisions. The provisions in question include Insurance; Other works & studies; Project management; Contingency and  
Inflation.

• The analysis focuses on the variance between the budgeted provisions and KPMG's view of good practice allowances, with a particular  
emphasis on the significant variances in contingency and inflationprovisions.

Higher Than  
Expected Inflation 10%

• Macroeconomic and construction-specific factors have led to significant global and local inflation. Higher than expected inflation refers  
to the additional inflation beyond what has already been accounted for above, in the Cost EstimateDelta.

• The calculation method captures the cumulative changes in published market price indices between the Grid Design (2021) and the  
Budget (2024) at the time of the review. This serves as a proxy for how global macro and Belgium construction market-specific changes  
have impacted the underlying cost structure of each project contract.

Identified Scope and  
Method Changes 18%

• Four identified changes in scope or methodology that have contributed to an increase in capital costs. These changes can be  
categorised as follows:

• Change in early assumptions : Some changes resulted from assumptions made at Grid Design stage that werenot  
subsequently validated with the supply chain. This led to underestimation of costs in the original evaluation.

• Additional network benefits: Other changes were implemented to provide additional benefits to the network, leading to increased 
costs.

• It's important to note that these changes are not necessarily negative. While they have resulted in higher capital costs, they may also  
bring significant value to the project in the form of improved functionality, efficiency, or networkbenefits

Contract Terms 5%
• This refers to the potential increase in EPC contractor prices due to contract clauses that are perceived as more risky or onerous than  

standard EPC clauses. The calculation assumes a 5% adjustment against EPC costs, representing the midpoint of a range between  
2.5% and 7.5%.

Unallocated 44%

• After accounting for the cost impact associated with the above categories, there remains an unallocated amount of ~44%. 

Total 100%
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Timeline | Decision about the PEI and the technical choices were not unilaterally 
taken by Elia. The Grid Design decision was taken knowing the budget estimation, 
and the underlying technical choices

BE state, prime minister, 
energy minister, …

Milestones with budget 
mention highlighted by 

CREG in their PEI report

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

11/06

13/12Jan

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most important 
increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

13/05

Elia last best estimate

CREG-Elia meeting: budget update + 
31/05 letter CREG for clarification

Elia official letter to CREG PEI budget
+ 20/06: CREG request for alternative

15/10

15/10

28/02

05/04:Elia answer to CREG on 2 GW 

Approval in first reading ‘ministerraad’ 
grid design of 2.12 B€* 

Elia informed CREG on FID budget 3.6 B€ in view of tariff 
proposal 2024-27

19/03: Elia informed informally CREG on the need to 
integrate the cost related to 2GW in the estimation

28/02: Meeting with CREG on budget for FID 
3.6 B€ including single node, 2GW and Modular building approach

19/03

23/12 22/03

CREG asked Elia for budget update 

Brief CREG to :
- Minister of Energy (TVDS) & Cabinet
- Minister of North Sea (Van Quickenborne)

- Minister of Energy 
- Minister of North Sea

28/04 

28/04 28/02 

July: Approval of final MB grid design including 
reference to the increased budget

July

July

Recovery plan submitted by Belgian 
State to the EU Commission, including 

the energy island project

CREG report

CREG exch.
Elia overview of all 

exchanges made with CREG

Political/auth.

23/12

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most 
important increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

- Minister of Energy 
- - Minister of North Sea

05/04 Aug

30/04

2021 2022 2023 2024

30/04

J

Jan 2

CREG feedback on draft grid design 
rapport (including Cabinet TVDS, 

Minister of North Sea)

Elia answer to TVDS request for grid design PEZ 
(16/06/2021) with investment cost (for each variant) of 

2.12 B€ (assumption of 1.4 GW for DC) 

20/06

Second reading at government 
level of the MB grid design 

F

28/02

Elia 
prop

28/02

J

EG info
f TP 24

answ

budg

ed inf
elated

REG o
node,

July

July

G info
creas

23

23/12

A B C D
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Timeline | Decision about the PEI and the technical choices were not unilaterally 
taken by Elia. The Grid Design decision was taken knowing the budget estimation, 
and the underlying technical choices

BE state, prime minister, 
energy minister, …

Milestones with budget 
mention highlighted by 

CREG in their PEI report

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

11/06

13/12Jan

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most important 
increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

13/05

Elia last best estimate

CREG-Elia meeting: budget update + 
31/05 letter CREG for clarification

Elia official letter to CREG PEI budget
+ 20/06: CREG request for alternative

15/10

15/10

28/02

05/04:Elia answer to CREG on 2 GW 

Approval in first reading ‘ministerraad’ 
grid design of 2.12 B€* 

Elia informed CREG on FID budget 3.6 B€ in view of tariff 
proposal 2024-27

19/03: Elia informed informally CREG on the need to 
integrate the cost related to 2GW in the estimation

28/02: Meeting with CREG on budget for FID 
3.6 B€ including single node, 2GW and Modular building approach

19/03

23/12 22/03

CREG asked Elia for budget update 

Brief CREG to :
- Minister of Energy (TVDS) & Cabinet
- Minister of North Sea (Van Quickenborne)

- Minister of Energy 
- Minister of North Sea

28/04 

28/04 28/02 

July: Approval of final MB grid design including 
reference to the increased budget

July

July

Recovery plan submitted by Belgian 
State to the EU Commission, including 

the energy island project

CREG report

CREG exch.
Elia overview of all 

exchanges made with CREG

Political/auth.

23/12

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most 
important increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

- Minister of Energy 
- - Minister of North Sea

05/04 Aug

30/04

2021 2022 2023 2024

30/04

J

Jan 2

CREG feedback on draft grid design 
rapport (including Cabinet TVDS, 

Minister of North Sea)

Elia answer to TVDS request for grid design PEZ 
(16/06/2021) with investment cost (for each variant) of 

2.12 B€ (assumption of 1.4 GW for DC) 

20/06

Second reading at government 
level of the MB grid design 

F

28/02

Elia 
prop

28/02

J

EG info
f TP 24

answ

budg

ed inf
elated

REG o
node,

July

July

G info
creas

23

23/12

A
(30/04/2021) BE state introduces the Princess 
Elisabeth Island project in its ‘Plan de relance’
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Timeline | Decision about the PEI and the technical choices were not unilaterally 
taken by Elia. The Grid Design decision was taken knowing the budget estimation, 
and the underlying technical choices

BE state, prime minister, 
energy minister, …

Milestones with budget 
mention highlighted by 

CREG in their PEI report

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

11/06

13/12Jan

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most important 
increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

13/05

Elia last best estimate

CREG-Elia meeting: budget update + 
31/05 letter CREG for clarification

Elia official letter to CREG PEI budget
+ 20/06: CREG request for alternative

15/10

15/10

28/02

05/04:Elia answer to CREG on 2 GW 

Approval in first reading ‘ministerraad’ 
grid design of 2.12 B€* 

Elia informed CREG on FID budget 3.6 B€ in view of tariff 
proposal 2024-27

19/03: Elia informed informally CREG on the need to 
integrate the cost related to 2GW in the estimation

28/02: Meeting with CREG on budget for FID 
3.6 B€ including single node, 2GW and Modular building approach

19/03

23/12 22/03

CREG asked Elia for budget update 

Brief CREG to :
- Minister of Energy (TVDS) & Cabinet
- Minister of North Sea (Van Quickenborne)

- Minister of Energy 
- Minister of North Sea

28/04 

28/04 28/02 

July: Approval of final MB grid design including 
reference to the increased budget

July

July

Recovery plan submitted by Belgian 
State to the EU Commission, including 

the energy island project

CREG report

CREG exch.
Elia overview of all 

exchanges made with CREG

Political/auth.

23/12

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most 
important increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

- Minister of Energy 
- - Minister of North Sea

05/04 Aug

30/04

2021 2022 2023 2024

30/04

J

Jan 2

CREG feedback on draft grid design 
rapport (including Cabinet TVDS, 

Minister of North Sea)

Elia answer to TVDS request for grid design PEZ 
(16/06/2021) with investment cost (for each variant) of 

2.12 B€ (assumption of 1.4 GW for DC) 

20/06

Second reading at government 
level of the MB grid design 

F

28/02

Elia 
prop

28/02

J

EG info
f TP 24

answ

budg

ed inf
elated

REG o
node,

July

July

G info
creas

23

23/12

B
(01/2023) Exchange with the Belgian regulator on FID budget 
for Princess Elisabeth Island: €3.6 billion
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Timeline | Decision about the PEI and the technical choices were not unilaterally 
taken by Elia. The Grid Design decision was taken knowing the budget estimation, 
and the underlying technical choices

BE state, prime minister, 
energy minister, …

Milestones with budget 
mention highlighted by 

CREG in their PEI report

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

11/06

13/12Jan

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most important 
increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

13/05

Elia last best estimate

CREG-Elia meeting: budget update + 
31/05 letter CREG for clarification

Elia official letter to CREG PEI budget
+ 20/06: CREG request for alternative

15/10

15/10

28/02

05/04:Elia answer to CREG on 2 GW 

Approval in first reading ‘ministerraad’ 
grid design of 2.12 B€* 

Elia informed CREG on FID budget 3.6 B€ in view of tariff 
proposal 2024-27

19/03: Elia informed informally CREG on the need to 
integrate the cost related to 2GW in the estimation

28/02: Meeting with CREG on budget for FID 
3.6 B€ including single node, 2GW and Modular building approach

19/03

23/12 22/03

CREG asked Elia for budget update 

Brief CREG to :
- Minister of Energy (TVDS) & Cabinet
- Minister of North Sea (Van Quickenborne)

- Minister of Energy 
- Minister of North Sea

28/04 

28/04 28/02 

July: Approval of final MB grid design including 
reference to the increased budget

July

July

Recovery plan submitted by Belgian 
State to the EU Commission, including 

the energy island project

CREG report

CREG exch.
Elia overview of all 

exchanges made with CREG

Political/auth.

23/12

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most 
important increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

- Minister of Energy 
- - Minister of North Sea

05/04 Aug

30/04

2021 2022 2023 2024

30/04

J

Jan 2

CREG feedback on draft grid design 
rapport (including Cabinet TVDS, 

Minister of North Sea)

Elia answer to TVDS request for grid design PEZ 
(16/06/2021) with investment cost (for each variant) of 

2.12 B€ (assumption of 1.4 GW for DC) 

20/06

Second reading at government 
level of the MB grid design 

F

28/02

Elia 
prop

28/02

J

EG info
f TP 24

answ

budg

ed inf
elated

REG o
node,

July

July

G info
creas

23

23/12

C

(28/02/2023) Meeting with CREG about €3.6 billion budget, 
including single node, 2 GW and modular building approach & 
informing Minister of Energy and Minister of the North Sea
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Timeline | Decision about the PEI and the technical choices were not unilaterally 
taken by Elia. The Grid Design decision was taken knowing the budget estimation, 
and the underlying technical choices

BE state, prime minister, 
energy minister, …

Milestones with budget 
mention highlighted by 

CREG in their PEI report

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

11/06

13/12Jan

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most important 
increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

13/05

Elia last best estimate

CREG-Elia meeting: budget update + 
31/05 letter CREG for clarification

Elia official letter to CREG PEI budget
+ 20/06: CREG request for alternative

15/10

15/10

28/02

05/04:Elia answer to CREG on 2 GW 

Approval in first reading ‘ministerraad’ 
grid design of 2.12 B€* 

Elia informed CREG on FID budget 3.6 B€ in view of tariff 
proposal 2024-27

19/03: Elia informed informally CREG on the need to 
integrate the cost related to 2GW in the estimation

28/02: Meeting with CREG on budget for FID 
3.6 B€ including single node, 2GW and Modular building approach

19/03

23/12 22/03

CREG asked Elia for budget update 

Brief CREG to :
- Minister of Energy (TVDS) & Cabinet
- Minister of North Sea (Van Quickenborne)

- Minister of Energy 
- Minister of North Sea

28/04 

28/04 28/02 

July: Approval of final MB grid design including 
reference to the increased budget

July

July

Recovery plan submitted by Belgian 
State to the EU Commission, including 

the energy island project

CREG report

CREG exch.
Elia overview of all 

exchanges made with CREG

Political/auth.

23/12

28/04: CREG informed Cabinet of Energy of the most 
important increase of TP 24-27 and inform on the 3.6B€ 

- Minister of Energy 
- - Minister of North Sea

05/04 Aug

30/04

2021 2022 2023 2024

30/04

J

Jan 2

CREG feedback on draft grid design 
rapport (including Cabinet TVDS, 

Minister of North Sea)

Elia answer to TVDS request for grid design PEZ 
(16/06/2021) with investment cost (for each variant) of 

2.12 B€ (assumption of 1.4 GW for DC) 

20/06

Second reading at government 
level of the MB grid design 

F

28/02

Elia 
prop

28/02

J

EG info
f TP 24

answ

budg

ed inf
elated

REG o
node,

July

July

G info
creas

23

23/12

D (07/2023) Second reading of government & final approval 
the MD grid design with reference to the FID budget
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

July 2023 Dec 2024

Final approval MD 
Grid Design by 

government 

Last estimate

Dec 2021

Scope & method 
changes (Single 
node, 2 GW, stick 

built, inclusion of PM 
based on Siemens 

costs)

Update ‘other’ 
(risk, insurance, 

PM,overhead, etc)

Update price 
evolution

3.6 B€

2.12 B€

7-8 B€

Nature 
Inclusive 
Design

Update project 
management 
+ cable DC

Update risk 
contingencies

Update price 
evolution (labour, 

material, etc)

Higher inflation

Cost evolution | Following the decision of the Council of Ministers and the MD Grid Design 
in July 2023, the doubling in costs was almost exclusively caused by unpredictable 
external factors

Additional 
margins

Unallocated -
remaining factorsProvision -

risk premium 

Market effect

~2

36

Cost evolution | The artificial island and AC packages are the only elements that have 
been contracted to date

Not yet 
contracted

EPCI
contracted

DC package

AC package
+ 
Island

July 2023 Dec 2024
Final approval MD 

Grid Design by 
government 

Last estimate

3.6 B€

7-8 B€
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Technical choices | The technical choices are based on the methods used and followed by 
the standards of the sector

• The technical choices are based 
on the methods used and followed 
by the standards of the sector and 
investment supported with 
benefits analysed

• All these technical choices were 
communicated to authorities along 
with the budget estimation, before 
the Grid Design decision was taken

HVDC sizing for Princess Elisabeth Island 

Redundancy

Modular approach used vs stick-built

Single node

38

Alternative | Given the cost increases, potential alternatives need to be considered 

1. Interconnector might also import non-low carbon electricity 2. Reconfirmation Nautilus by NGV due to cost increase 3. AC = Alternating Current 4. DC = Direct Current
2. Assuming price of DC packages remains constant when delaying, being analyzed at the moment; 

Cost by 2040

Benefit by 2040

Access to low-carbon electricity1

In line with Ministerial Decrees?

PEZ offshore wind capacity

Nautilus

Biggest risk compared to base case

Reputation risk towards partners

3.5 GW

Hybrid interconnector
under current Ofgem green light2

16-18 TWh as from 2032-2037
(13 TWh offshore wind & 3-5 TWh Nautilus)

Yes

€7-7.5/MWh
800MW adequacy contribution as from 2032

~€4.9/MWh (~€7.7/MWh at the peak)

Some, due to tariff increase

2.1 GW

Try to maintain rights to switch to a 
point-to-point, or re-secure rights

14-17 TWh as from 2036-2037
(8 TWh offshore wind & 6-9 TWh Nautilus)

No

€6-7/MWh
700MW adequacy contribution as from 2036

€~3.5/MWh (~€4.7/MWh at the peak)

Some, to suppliers and UK

Depending on Ofgem approval

2.1 GW
1.4 GW

AC
DC

1.4 GW

Gezelle

2.1 GW

AC
DC

1.4 GW

Gezelle

3.5 GW

Try to maintain rights for 
delayed Hybrid, or re-secure rights

16-18 TWh as from 2036-2037
(13 TWh offshore wind & 3-5 TWh Nautilus)

Yes

€7-7.5/MWh
800MW adequacy contribution as from 2036

~€5.1/MWh² (~€7.8/MWh at the peak)

Some, to suppliers and UK

CAPEX uncertainty DC

2.1 GW
1.4 GW

AC
DC

1.4 GW

Gezelle

2.1 GW

No interconnector with the UK

8 TWh as from 2032-2033

No

€3-4/MWh
~100MW adequacy contribution as from 2030

€~2.9/MWh (~€3.5/MWh at the peak)

High, to suppliers and UK

Negative bill impact consumers

2.1 GW

AC

Base case
Less offshore wind & a point-to-
point interconnector (delayed)1.4 GW and Nautilus delayed

Less offshore wind and no UK 
interconnector

UK
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Business case | Alternatives entail other risks, NPV and expense profiles. Depending on the 
chosen design/approach, legislative changes, technical optimisations and feasibility analyses 
will have to be carried out, including with our English partners.

Low

High 

Medium

Net Present Value (NPV) of PEI and Nautilus from a Belgian consumer perspective1 [€B]

Electricity 
consumption 

scenario2

2.1

0.9

-0.3

3.7

2.8

1.9

Depending on re-approval of Nautilus as 
point-to-point interconnector by Ofgem

Max and min 
forecasts from 

Federaal
Planbureau, 
ENTSO-E, 

Energyville and Elia 
blueprint3

1. Discounted at societal WACC of 4% (as per ENTSO-E guidelines) to reference year 2023 2. Net impact beyond 2032 flat and based on continued electricity consumption of in respective scenario 3. Elia "Blueprint 2024 " (Global Ambition, 
Distributed Energy, and Higher Electricifiation scenarios), Energyville "Paths 2050" (Central, Clean Molecules, an2040d Electrification scenarios), Federaal Planbureau "Energievooruitzichten tegen 2050", and ENTSO-E "TYNDP2024" (Distributed 
Energy, Global Ambition, and National Trends scenarios). Fixed inputs for 2036 & 2050, extrapolated in between

Note: With Net Present Value (NPV), scenarios with 
different timings (such as delaying DC) can be compared

2.1 GW
1.4 GW

AC
DC

1.4 GW

Gezelle

2.1 GW

AC
DC

1.4 GW

Gezelle

2.1 GW
1.4 GW

AC
DC

1.4 GW

Gezelle

2.1 GW

AC

Base case Less offshore wind & a point-to-
point interconnector (delayed)1.4 GW and Nautilus delayed Less offshore wind and no UK 

interconnector

1.8

0.7

-0.4

0.1

-0.3

-0.4

While we value Febeliec’s input, we have important concerns about 
some of the calculations and methods used (1/2)

40

1 LCOE calculations presentation could be misleading

• When using LCOE, it is important to ensure a like-for-like comparison 
between different technologies and their associated maturity levels:

• theoretical values versus concrete projects
• nth-of-a-kind versus first-of-a-kind for new technologies
• using same data sets when comparing technologies

• Febeliec introduces double counting in the way they compensate for 
adequacy and capture rate

• Pancaking additional costs into the LCOE (back-up, capture rates...) and 
naming the results as “total system costs” is an omission of a whole host 
of complexities

2 There seems to be a misunderstanding about how 
hybrid interconnectors work

• Hybrid interconnectors naturally prioritise offshore wind generation
• The technical functioning of the Nautilus hybrid interconnector was extensively discussed 

with stakeholders (and Febeliec) in the framework of the Princess Elisabeth Task Force. 
At the time, Febeliec explicitly supported the hybrid design of Nautilus.

Stylised example on the normal functioning of hybrid interconnectors. 

Only in exceptional circumstances offshore wind will be curtailed.

Stylised example on the normal 

Only in exceptional circumstance
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3 Febeliec’s estimations of the impact on consumer prices cuts many corners and are not in 
line with state-of-the-art EU methodologies

• Short-term observations in futures prices cannot be 
extrapolated due to the dynamic nature of the energy sector 
(e.g. using forward prices a few years ahead for projects which 
last for decades)

• Calculations by Elia follow EU methodologies for cost-
benefit analysis and span over several decades. Those were 
presented and discussed with the CREG.

• CompassLexecon has independently validated these 
calculations with their own tools; the results were shared with 
the CREG.

While we value Febeliec’s input, we have important concerns about 
some of the calculations and methods used (2/2)

1 Elia simulated 19 scenarios for this topology. Only the average is given. Ranges over the simulations (€/MWh) : 5.5-9.5 in 2030, 6-8 in 2035, 7-7.5 in 2040.
2 CompassLexecon simulated the TYNDP2024 NT scenario for 2030 & 2040 and DE for 2040.

4 Febeliec claims that Elia 
has a CAPEX-bias

• As a regulated entity, Elia operates within a strict oversight framework that is designed to align its 
decisions with societal benefits.

• Whether Elia invests more or less, the relative return on investment stays the same.

5 Additional remarks • OPEX data in the Blueprint was published once it had been requested by stakeholders.
• Elia used an ‘apples to apples’ comparison for the costs of the grid infrastructure in Belgium and abroad 

(omitting on purpose financing, insurance, project management and contingency costs).
• …

42

In conclusion

Elia has not made any unilateral technical choices

Following the decision of the Council of Ministers and the MD Grid Design, the doubling in costs comes was largely 
caused by unpredictable external factors (price indices, inflation and market effects)

The technical choices made are reasoned and in line with industry standards

The signing of the DC contract has been postponed in order to allow a serene political decision to be taken in 
light of energy policy ambitions and considering the market conditions of current electrical equipment manufacturers

Alternative designs have been analysed; these need to be discussed with the authorities. By offering up the 
expertise of its teams, Elia is committed to fully and openly contributing to this discussion with the authorities and the 
regulator, and is committed to the implementation of the joint action plan that will be drawn up as a result of this 
discussion.

1

2

3

4

5
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Thank you
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1. Elementen om de tussenkomst van de 
CREG te kaderen

• Scope van de tussenkomst van de CREG: vaststellingen van het 
rapport van de CREG - voorlopige niet-vertrouwelijke versie, 
goedgekeurd door het directiecomité op 18 februari 2025 
o Focus van de CREG: kostenaspecten op basis van de informatie die 

beschikbaar was toen het rapport werd opgesteld

• De CREG is onderworpen aan de beperkingen van het beroepsgeheim

• Vertrouwelijkheid: vertrouwelijke informatie bepaald door Elia 

• Initiatief van de CREG: samenwerken met de FSMA om toe te zien op 
de naleving van de geldende wettelijke bepalingen 

3

2. Wettelijk kader: bevoegdheden van 
de CREG
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2. Wettelijke bevoegdheden van de CREG m.b.t. de investeringen
VOOR de goedkeuring door de minister: 

• Eensluidend, niet-bindend advies: als gunstig beschouwd indien het niet binnen 40 dagen werd 
verleend (art. 13 elektriciteitswet + KB 12 mei 2024)

• Aanbevelingen: als het FOP niet in overeenstemming is met het TYNDP (art. 23, § 2, 10°
elektriciteitswet)

• Eensluidend, niet-bindend advies i.h.k.v. de uitbreiding van MOG II (artikel 6/4, § 2 elektriciteitswet)

NA goedkeuring door de minister: 
• Kennisgeving aan de minister: na raadpleging van de TNB in geval van onvoldoende investeringen 

om effectief aan de capaciteitsbehoeften te voldoen en aanbevelingen formuleren (art. 13 
elektriciteitswet)

• Controle op de uitvoering van het FOP door de TNB (art. 23, § 2, 2e lid, 10° elektriciteitswet) 
• Tariefmethodologie: de CREG moet rekening houden met het FOP bij de uitwerking van de 

tariefmethodologie (art. 12, §5, 4° elektriciteitswet)
• Aanvaarding van investeringskosten van in FOP goedgekeurde projecten: de CREG kan de als 

onredelijk beschouwde investeringskosten alleen maar verwerpen
• Onmogelijk om het FOP op eigen initiatief te wijzigen 

De CREG heeft slechts beperkte bevoegdheden m.b.t. de investeringen voor en na de goedkeuring 
door de minister

3. Historiek
GRID DESIGN MOG II
STIJGING VAN DE GERAAMDE KOSTEN
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3. Historiek

• Toegelicht tijdens de hoorzitting van 12 november 2024

• Grid design MOG II: nieuw
o brief Elia d.d. 10 januari 2025
o mogelijke vertraging bij de bouw van het eiland
o mijlpaal RRF-subsidie (€100 miljoen) halen? 

• Stijging van de geraamde kosten: nieuw
o bespreking Elia d.d. 13 december 2024
o laatste budgetinschatting MOG II: € [vertrouwelijk] miljard

7

4. Impact van MOG II op de 
elektriciteitsfactuur 
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4. Impact MOG II op de transmissietarieven
• Financierings- en afschrijvingskosten: 

692,5 M€/jaar in 2034 (betere raming beschikbaar bij de afronding van het 
rapport)

• Ontmantelingsprovisie: 25 M€/jaar

• OPEX: tussen 74 en 97 M€/jaar

• Totale kosten = ongeveer 800 M€/jaar in 2034 ten laste van de gebruikers van 
het Belgische transmissienet
o = 9,8 €/MWh (hetzij ongeveer 34,4 €/jaar) voor een huishoudelijke verbruiker
o = 4,45 €/MWh voor een grote industriële verbruiker die rechtstreeks is aangesloten op het 

transmissienet van Elia

De totale kost zal geleidelijk dalen over een periode van 60 jaar 
(= afschrijvingsduur van het eiland)

!! Deze kosten zijn specifiek voor MOG II: ze omvatten niet de kosten van 
windparken en/of offshore interconnecties die op MOG II zullen worden 
aangesloten

9

5. Detailanalyse investering MOG II
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Externe onafhankelijke audit
• Opdracht toegewezen aan DNV Netherlands BV

Internationaal team van experten
• Aanpak DNV

Review van documenten
o Systeemvereisten 

(Federaal Ontwikkelingsplan, MB grid design)
o Concept ontwikkelingsstudies en –documenten 

(evolutie in design en budgetinschattingen) 
o Systeemspecificaties en functionaliteitsvereisten van Elia
o Aanbestedingsstrategie
o Analyse van biedingen 

(technische voorstellen en budgetten)
o Documentatie Elia / CREG
Interviews met Elia personeel
Benchmark van het grid design
Benchmark kosten van HVDC-systeem
…

11

Tussenkomst DNV
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Oorzaken van de budgetstijgingen (1)

• De marktontwikkelingen voor HVDC- en AC-infrastructuur in de 
periode 2022-2024

o Wereldwijde krapte in de toeleveringsketen en in het bijzonder voor
offshore toepassingen.

Beperkt aanbod, met hogere offertes, minder flexibiliteit en een
verhoogd risico voor Elia.

o De toekomstige ontwikkelingen in de HVDC-markt zijn onzeker. Een
uitstel van het DC-gedeelte zal geen significante verlaging van de
kosten opleveren.

13

• De focus door Elia op het verzekeren van een grid design met hoge
beschikbaarheid en operationele flexibiliteit

Veronderstellingen en ontwerpkeuzes die de kostenbasis verhoogden
in vergelijking met typische offshore transmissieontwerpen

o Voorbeelden:

Single AC node, met een extra bijkomende kost

De hogere capaciteit van de HVDC-verbinding (1,4 → 2 GW) 

De opname van hoge redundantie

14

Oorzaken van de budgetstijgingen (2)
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Oorzaken van de budgetstijgingen (3)

• Het vasthouden aan een strikte timing voor oplevering waardoor niet-
geverifieerde aannames hebben geleid tot voorbarige design-keuzes

o Voorbeelden:

De aanname dat de offshore HVDC- en AC-onderstations via
onshore technieken (stick-built methode) op het eiland konden
worden gebouwd

De technische en regulatoire haalbaarheid van het gebruik van
een single AC node

• De ontwikkeling van een infrastructuur "first of a kind", gesteund 
door een beslissing van de regering in het kader van het Europese 
herstelplan waarvan de subsidie momenteel nog onzeker en het 
bedrag beperkt is

15

Op basis van de uitgevoerde detailanalyse door de CREG en DNV worden voor
een bedrag van minstens € 1,5 miljard aan kostenverhogende effecten
geïdentificeerd die rechtstreeks kunnen worden gelinkt aan specifieke
(technische) keuzes door Elia

• HVDC-systeem

o assumptie onshore bouwtechnieken

o capaciteitsverhoging 1,4 GW naar 2 GW

o preferred bidder

• HVAC-systeem

o single AC node

→ Totale budgetstijging t.o.v. grid design: > € 1.570 miljoen

16

Oorzaken van de budgetstijgingen (4)
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Oorzaken van de budgetstijgingen (5)

• Een aantal mogelijk bijkomende budgetstijgingen werden 
geïdentificeerd waardoor het voormelde bedrag nog (significant) kan 
stijgen

17

HVDC system

Toekomstige budgetstijgingen – extra kosten uitvoeringsfase project

HVAC system

Assumptie toepassing onshore technieken op een energie-eiland

Spare parts en spare infrastructure 

Oppervlakte eiland (Spare space)

Toekomstige budgetstijgingen – price revision reserve voldoende?

Elia wijst budgetstijgingen bijna 
uitsluitend toe aan markteffecten

18

Bron: presentatie Elia in de hoorzitting van 12/11/2024

Scope evolution Price revision
(incl. inflation)

Market effect
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De CREG denkt dat technische keuzes 
een belangrijke rol hebben gespeeld

19

1570 M€

Scope evolution Price revision
(incl. inflation)

Market effect

Ramingen van Elia tijdens de hoorzitting van 12/11/2024

Ramingen CREG op basis van het rapport van DNV

• DNV en de CREG erkennen dat markteffecten een aanzienlijke impact 
op het project hebben gehad.

• Een aantal technische keuzes heeft echter ook een grote impact gehad 
op de kosten.

6. Vergelijking kosten en baten van de 
mogelijke varianten
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6. Vergelijking kosten en baten van de 
mogelijke varianten

Context : Vraag van de minister en de Commissie Energie, Leefmilieu en 
Klimaat
Kosten-batenanalyses voor infrastructuurwerken :
• Geen kosten-batenanalyse voor MOG II op moment van goedkeuring 

Federaal Ontwikkelingsplan

Hierna bespreking van de informatie verstrekt vanaf 13/12/2024 i.k.v. de 
kosten-batenanalyse van de varianten

Resultaten inzake welvaartscreatie volgen uit simulaties :
• gebaseerd op een model
• gebaseerd op aannames en hypotheses
• geen toekomstvoorspellingen
• moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de gebruikte hypotheses

21

Vergelijking kosten en baten van de 
mogelijke varianten (slide Elia)

22K A M E R • 2e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 6 e   Z I T T I N G S P E R I O D E 2024 2025 C H A M B R E   2e   S E S S I O N  D E  L A  5 6 e   L É G I S L AT U R E



0506/003DOC 5686

Vergelijking kosten en baten van de 
mogelijke varianten (tabel van Elia)
Evaluatie van de 4 opties door Elia : optie 1 (basis design) geniet de voorkeur van Elia op 
13/12/2024

Opmerkingen CREG :
• mogelijke overschatting koolstofarme elektriciteit
• kosten- en batenvergelijking voor één bepaald jaar (2040) : geen objectieve 

vergelijking mogelijk
• reputatierisico: heel subjectief
• suggestieve kleuren

23

2024

Vergelijking kosten en baten van de 
mogelijke varianten (tabel van Elia)

Vergelijking NPV vanuit standpunt Belgische eindconsument van de 4 opties door
Elia

De realiteit riskeert minder gunstig te zijn aangezien de kosten (Opex) mogelijk
onderschat en de baten (congestierentes en elektriciteitsprijsimpact) mogelijk
overschat zijn.
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Vergelijking kosten en baten van de 
mogelijke varianten
Hogere elektriciteitsvraag verhoogt de baten en vermindert de kost per MWh, en 
vice versa
→ voorzichtigheidshalve beter met een lage evolutie van de elektriciteitsvraag 

rekening houden

Bij minder gunstige evolutie van kostenparameters dan deze die Elia heeft 
voorzien, levert enkel optie 3 nog steeds een positieve NPV op

25

Worst Case NPV 
(Mia €) optie 1 optie 2 optie 3 optie 4

High demand 0,3 0,4 2,4 -0,7
Medium demand -0,7 -0,6 1,6 -1,1
Low demand -1,8 -1,7 0,8 -1,4 

7. Europese context
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Europese context (1)

Belang van een Europese vergelijking? 
• aanvullend instrument voor de objectivering van de kosten (identificatie specifieke factoren per

land) en identificatie van de beste praktijken (mogelijke inspiratiebron om de efficiëntie van de
investeringen in netinfrastructuur te bevorderen)

CREG-initiatieven op korte vs. middellange termijn   
• korte termijn: bilaterale uitwisselingen en vragenlijst voor Europese regulatoren
• middellange termijn: oprichting van een werkgroep binnen de CEER

Indicatieve resultaten op basis van de antwoorden van 10 regulatoren
• Budgettaire toename ook waar te nemen in andere Europese landen, van verschillende

grootteordes (kostenvermenigvuldigingsfactor tussen 1,03 en 2)
• Grootteordes moeten echter worden gezien in de context van specifieke nationale

omstandigheden
• Verschillende verklaringen, met als belangrijkste: toeleveringsketen onder druk, inflatie en

stijging van de grondstofprijzen
• In sommige gevallen: budgetstijging ook ondersteund door aanvankelijke onderschattingen van

investeringskosten

27

Europese context (2) 

Beperkende maatregelen die men overweegt in de geraadpleegde landen

• Bijwerken van de onderliggende analyses van de investeringsprojecten

• Herbeoordeling van investeringsbehoeften

• Prioritering van investeringen

• Uitstel, of zelfs verwerping, van investeringsprojecten

• Beroep doen op congestierentes om bij te dragen aan de financiering

• Analyse van de financiering van netinfrastructuur, met concrete
beleidsopties die bijdragen aan de concurrentiepositie en de
financieringscapaciteit van het land
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Europese context (3) 

Enkele suggesties van geraadpleegde landen 

• Openbare terbeschikkingstelling, door de TNB, van zoveel mogelijk relevante en
betrouwbare informatie (ramingen, risico's, onderlinge afhankelijkheid en mogelijke
gevolgen van investeringsprojecten)

• Versterking van de rol en bevoegdheden van de regulator

• Open en transparante communicatie, tussen alle administraties die betrokken zijn bij
de energietransitie, van informatie m.b.t. de economische analyse die aan de
grondslag ligt van grote projecten en van politieke keuzes

• Transparante en regelmatige uitwisseling van relevante informatie over elke
kostenstijging (verder dan de oorspronkelijke analyses) om te zorgen voor
voortdurende kennis (naarmate die zich voordoet) en de mogelijke gevolgen ervan

• Bereidheid om de problematiek binnen de CEER op te volgen, in lijn met de
uitdagingen rond competitiviteit

29

8. Algemene conclusies

K A M E R • 2e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 6 e   Z I T T I N G S P E R I O D E 2024 2025 C H A M B R E   2e   S E S S I O N  D E  L A  5 6 e   L É G I S L AT U R E



0506/003DOC 5690

Algemene conclusies (1)

• De bevoegdheden van de CREG zijn te beperkt, ondanks haar multidisciplinaire
expertise

• De CREG werd geconfronteerd met tal van moeilijkheden i.h.k.v. de controle van
de evolutie van de kosten m.b.t. het MOG II dossier, waaronder:
o in het algemeen, een gebrek aan transparantie van de TNB m.b.t. de nuttige

informatie;
o een gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve analyses;
o de weigering van de TNB om alternatieve opties voor het ontwerp van MOG II te

analyseren, na een verzoek van de CREG in juni 2024 waaraan geen positief
gevolg werd gegeven tot december 2024;

• Continue stijging van het MOG II budget

• In dit stadium geschatte impact op de tarieven:
- 9,8 €/MWh (hetzij ongeveer € 34,4/jaar) voor een huishoudelijke verbruiker
- 4,45 €/MWh voor een grote industriële verbruiker die rechtstreeks is aangesloten
op het 380/220/150 kV transmissienet van Elia.

31

Algemene conclusies (2)

Verklarende factoren:

• Ontwikkeling van een infrastructuur "first of a kind” door de TNB, waarvoor een
subsidie zou kunnen worden toegekend in het kader van het Europese herstelplan:
momenteel nog onzeker en voor een beperkt bedrag

• Elia heeft de focus gelegd op het ontwerp van een net met hoge beschikbaarheid en
operationele flexibiliteit, wat heeft geleid tot veronderstellingen en ontwerpkeuzes
die de kostenbasis in vergelijking met typische ontwerpen voor offshore
netinfrastructuur hebben verhoogd

• Evoluties van de markt van de DC- en AC-infrastructuur in de periode 2022-2024:
wereldwijde toeleveringsketen onder druk met als gevolg beperkte en duurdere
offertes, minder flexibiliteit en een groter risico voor de elektriciteitsverbruiker

• Behoud van een strikte timing voor oplevering wat heeft geleid tot voorbarige
ontwerpkeuzes omwille van niet-geverifieerde veronderstellingen
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Algemene conclusies (3)

• Geïdentificeerde kostenstijging van minstens € 1,570 miljard rechtstreeks toe te
schrijven aan eenzijdige (technische) keuzes van Elia

• Uit de door Elia verstrekte informatie blijkt:

Optie 2 (uitstel van het DC-gedeelte):

o geen enkele zekerheid over de daling van de DC-kost

o onder voorbehoud van de goedkeuring van OFGEM wat de timing betreft

Optie 3 (Nautilus point to point, 2,1 GW offshore):

o in principe gunstiger vanuit het oogpunt van de Belgische consument
o onder voorbehoud van de goedkeuring van OFGEM van het ontwerp en de

werkhypothesen die werden gekozen i.h.k.v. de modellering en
daaropvolgende analyses

33

9. Aanbevelingen van de CREG
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Aanbevelingen voor objectieve 
investeringskeuzes in netinfrastructuur

1. Aanpassing van de elektriciteitswet m.b.t de geldende procedure voor de opstelling,
goedkeuring en opvolging van netontwikkelingsplannen door er het volgende in te
voorzien:
• een versterking van de rol van de overheidsinstanties, waaronder de CREG;
• ramingen van het budget;
• waarschuwings- en controlemechanismen in geval van een overschrijding van het

budget, overschrijding van de deadlines en belangrijke wijzigingen van de scope met
een verzoek om motivering en corrigerende maatregelen

2. Aanpassing van de elektriciteitswet inzake het tariefkader, door de invoeging van een
nieuwe tarifaire richtlijn om een echte stimulans te bieden voor een strikte
budgetopvolging

3. Aanpassing van de elektriciteitswet m.b.t. de beperkingen van het beroepsgeheim die
momenteel op de CREG wegen om uitwisselingen met het parlement en de minister
mogelijk te maken.

4. Noodzaak om de verschillende stakeholders nauwer te betrekken
5. Vereiste van openheid en transparantie van de TNB tegenover de CREG

35

K A M E R • 2e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 6 e   Z I T T I N G S P E R I O D E 2024 2025 C H A M B R E   2e   S E S S I O N  D E  L A  5 6 e   L É G I S L AT U R E



930506/003DOC 56

Rapport (RA)2960 sur les augmentations 
du budget du projet MOG II
COMMISSION ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Comité de direction de la CREG
18 février 2025

2

Contenu
1. Introduction

2. Cadre légal : compétences de la CREG

3. Historique du projet MOG II

4. Impact du MOG II sur la facture d'électricité 

5. Analyse de détail de l'investissement MOG II

6. Comparaison des coûts et des bénéfices des variantes possibles

7. Contexte européen

8. Conclusions générales

9. Recommandations de la CREG

K A M E R • 2e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 6 e   Z I T T I N G S P E R I O D E 2024 2025 C H A M B R E   2e   S E S S I O N  D E  L A  5 6 e   L É G I S L AT U R E



0506/003DOC 5694

1. Eléments de cadrage de l’intervention 
de la CREG

• Scope de l’intervention CREG : constats du rapport CREG - version 
non-confidentielle provisoire, approuvée par le Comité de Direction le 
18 février 2025 
o Focus CREG : aspects coûts sur base des informations disponibles 

lors de la rédaction du rapport

• La CREG est soumise aux restrictions liées au secret professionnel

• Confidentialité : informations confidentielles déterminées par Elia 

• Initiative CREG : collaboration avec la FSMA pour veiller au respect 
des dispositions légales en vigueur 

3

2. Cadre légal : compétences de la CREG
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5

2. Compétences légales de la CREG concernant les investissements
AVANT l’approbation par le ministre: 

• Avis simple, non contraignant : réputé favorable si non rendu dans les 40 jours (art. 13 loi électricité 
+ AR 12 mai 2024)

• Recommandations : si le PDF est incohérent avec le TYNDP (art. 23, § 2, alinéa 2, 10° loi électricité)
• Avis simple, non contraignant dans le cadre de l’extension du MOG II (article 6/4, § 2 loi électricité)

APRÈS l’approbation par le ministre: 
• Notification au ministre : après consultation du GRT en cas d’investissements insuffisants pour 

rencontrer les besoins en capacité de manière efficace et formuler des recommandations (art. 13 loi 
électricité)

• Contrôle de l'exécution du PDF par le GRT (art. 23, § 2, alinéa 2, 10° loi électricité) 
• Méthodologie tarifaire : la CREG doit tenir compte du PDF lors de l’élaboration de la méthodologie 

tarifaire (art. 12, §5, 4° loi électricité)
• Acceptation des coûts d’investissement des projets approuvés dans le PDF : la CREG ne peut que 

rejeter les coûts d’investissement considérés comme déraisonnables
• Impossibilité de modifier le PDF de sa propre initiative 

La CREG ne dispose que de compétences limitées concernant les investissements avant et après 
approbation par le ministre

3. Historique
GRID DESIGN MOG II
AUGMENTATION DES COÛTS ESTIMÉS
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3. Historique

• Exposé lors de l’audition du 12 novembre 2024

• Grid design MOG II : nouveau
o lettre Elia du 10 janvier 2025
o retard possible dans la construction de l'île
o atteindre le seuil de subvention du FRR (100 millions €) ? 

• Augmentation des coûts estimés : nouveau
o discussion Elia du 13 décembre 2024
o dernière estimation budgétaire MOG II : [confidentiel] milliards €

7

4. Impact du MOG II sur la facture 
d'électricité 
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4. Impact MOG II sur les tarifs de transport
• Charges de financement et d’amortissement: 

692,5 M€/an en 2034 (meilleure estimation disponible à la clôture du rapport)

• Provision pour le démantèlement: 25 M€/an

• OPEX: entre 74 en 97 M€/an

• Coût total = environ 800 M€/an en 2034 à charge des utilisateurs du réseau de 
transport belge
o = 9,8 €/MWh (soit environ 34,4 €/an) pour un consommateur résidentiel
o = 4,45 €/MWh pour un grand consommateur industriel directement raccordé au réseau de 

transport d’Elia

Ce coût total diminuera progressivement sur une période de 60 années 
(= durée d’amortissement de l’île)

!! Ces coûts sont ceux spécifiques au MOG II: ils ne concernent pas les coûts des 
parcs éoliens et/ou des interconnexions offshore qui seront raccordées au 
MOG II

9

5. Analyse détaillée de l'investissement 
MOG II
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Audit externe indépendant
• Mission confiée à DNV Netherlands BV

Équipe internationale d'experts
• Approche de DNV

Examen des documents
o Exigences du système 

(plan de développement fédéral, AM grid design)
o Documents et études de développement de la conception 

(évolution de la conception et des estimations budgétaires) 
o Spécifications du système et exigences en matière de fonctionnalités d’Elia
o Stratégie d'appel d’offres
o Analyse des offres 

(propositions techniques et budgets)
o Documentation Elia/ CREG
Entretiens avec le personnel d'Elia
Benchmark du grid design
Benchmark des coûts du système HVDC
…

11

Intervention DNV
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Causes des augmentations budgétaires (1)

• Évolution du marché des infrastructures HVDC et AC sur la période 
2022-2024

o Situation tendue de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle
mondiale, en particulier pour les applications offshore.

Offre limitée, avec des propositions financières plus élevées,
moins de flexibilité et un risque accru pour Elia.

o Evolution future du marché HVDC incertaine. Un report de la partie
DC ne réduira pas les coûts de manière significative.

13

• Elia met l'accent sur la conception d'un réseau à haute disponibilité et
flexibilité opérationnelle

Hypothèses et choix de conception qui ont augmenté les coûts par
rapport aux conceptions typiques de transport offshore

o Exemples :

Single AC node, avec un coût supplémentaire

Capacité plus grande de la connexion HVDC (1,4 → 2 GW) 

L'inclusion d'une redondance élevée

14

Causes des augmentations budgétaires (2)
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• Le maintien d'un calendrier de livraison strict qui a conduit à des 
hypothèses non vérifiées et à des choix de conception prématurés

o Exemples :

• L'hypothèse selon laquelle les sous-stations HVDC et AC offshore
pouvaient être construites sur l'île à l'aide de techniques
onshore (méthode « stick-built »)

• La faisabilité technique et régulatoire de l'utilisation d'un single
AC node

• Le développement d'une infrastructure « first of a kind », soutenue 
par une décision du gouvernement dans le cadre du plan de relance 
européen, dont la subvention est à l’heure actuelle encore 
incertaine et dont le montant est limité

15

Causes des augmentations budgétaires (3)

L'analyse de détail réalisée par la CREG et DNV a permis d'identifier un
montant d’au moins 1,5 milliard d'euros d’effets d'augmentation des coûts,
qui peuvent être directement liés à des choix (techniques) spécifiques d'Elia

• Système HVDC

o hypothèses techniques de construction onshore

o augmentation de capacité de 1,4 GW à 2 GW

o preferred bidder

• Système HVAC

o single AC node

→ Augmentation de budget totale par rapport au grid design : 
> 1.570 millions €

16

Causes des augmentations budgétaires (4)
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• D’autres augmentations budgétaires possibles ont été identifiées, qui 
pourraient encore faire augmenter (de manière significative) le 
montant susmentionné

17

Système HVDC

Augmentations budgétaires futures - coûts supplémentaires phase de mise 
en œuvre du projet

Système HVAC

Hypothèse d'application des techniques onshore sur une île énergétique

Spare parts et spare infrastructure

Surperficie île (spare space)

Augmentations budgétaires futures - price revision reserve suffisante ?

Causes des augmentations budgétaires (5)

Elia attribue les augmentations 
budgétaires presque exclusivement aux 
effets du marché

18

Source : présentation d'Elia lors de l'audition du 12/11/2024

Scope evolution Price revision
(incl. inflation)

Market effect
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La CREG estime que les choix
techniques ont joué un rôle important

19

1570 M€

Scope evolution Price revision
(incl. inflation)

Market effect

Estimations d’Elia lors de l’audition du 12/11/2024

Estimations CREG sur base du rapport de DNV

• DNV et la CREG reconnaissent que les effets de marché ont eu un 
impact important sur le projet.

• Cependant, un certain nombre de choix techniques ont également 
fortement influencé les coûts.

6. Comparaison des coûts et des 
bénéfices des variantes possibles
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6. Comparaison des coûts et des bénéfices 
des variantes possibles

Contexte : Question de la ministre et de la Commission Energie, 
Environnement et Climat
Analyses coûts-bénéfices pour les travaux d'infrastructure :
• Pas d'analyse coûts-bénéfices pour le MOG II au moment de l'approbation 

du Plan de développement fédéral

Les informations fournies à partir du 13/12/2024 dans le cadre de l'analyse 
coûts-bénéfices des variantes sont analysées ci-dessous

Les résultats en termes de création de richesse sont issus de simulations :
• sur la base d'un modèle
• sur la base de suppositions et d'hypothèses
• pas de prévisions pour l'avenir
• doivent être interprétés à la lumière des hypothèses retenues

21

Comparaison des coûts et bénéfices des 
variantes possibles (slide Elia)
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Comparaison des coûts et bénéfices des 
variantes possibles (tableau d’Elia)
Evaluation des 4 options par Elia : option 1 (conception de base) préférée par Elia le 
13/12/2024

Remarques CREG :
• surestimation possible de l'électricité à faible teneur en carbone
• comparaison coûts-bénéfices pour une année donnée (2040) : pas de comparaison 

objective possible
• risque de réputation : très subjectif
• couleurs suggestives

23

024

Comparaison des coûts et bénéfices des 
variantes possibles (tableau d’Elia)

Comparaison NPV du point de vue du consommateur final belge pour les 4 
options d'Elia

La réalité risque d'être moins favorable car les coûts (Opex) peuvent être sous-
estimés et les bénéfices (rentes de congestion et impact sur le prix de 
l'électricité) peuvent être surestimés 
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Comparaison des coûts et des bénéfices 
des variantes possibles
Une demande d'électricité plus élevée augmente les bénéfices et réduit le coût 
par MWh, et vice versa
→ il est prudent de tenir compte d’une faible évolution de la demande 

d'électricité

Avec une évolution des paramètres de coûts moins favorable que celle prévue par 
Elia, seule l'option 3 donne encore une NPV positive

25

Worst Case NPV 
(Mia €) optie 1 optie 2 optie 3 optie 4

High demand 0,3 0,4 2,4 -0,7
Medium demand -0,7 -0,6 1,6 -1,1
Low demand -1,8 -1,7 0,8 -1,4 

7. Contexte européen
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Contexte européen (1)

Intérêt d’une comparaison européenne? 
• outil complémentaire d’objectivation des coûts (identification des facteurs à la fois et spécifiques

aux pays) et identification de meilleures pratiques (source d’inspiration potentielle pour
promouvoir l’efficacité et l'efficience des investissements dans les infrastructures de réseaux)

Initiatives CREG à court versus moyen termes   
• CT : échanges bilatéraux et questionnaire dédié à l’attention de régulateurs européens
• MT: mise sur pied d’un groupe de travail dédié au sein du CEER

Résultats indicatifs basés sur les réponses reçues de 10 régulateurs
• Hausse budgétaire observable également dans d'autres pays européens, avec des ordres de

grandeur variés (facteur de multiplication des coûts compris entre 1.03 et 2 maximum)
• Ordres de grandeur à toutefois contextualiser au regard des spécificités nationales
• Plusieurs facteurs explicatifs, dont les principaux : chaîne d'approvisionnement sous tension,

inflation et renchérissement du prix des matières premières
• Dans certains cas : hausse budgétaire également soutenue par des sous-estimations initiales des

coûts d'investissement

27

Contexte européen (2)

Mesures d’atténuation envisagées dans les pays consultés

• Actualisation des analyses sous-jacentes aux projets d’investissements

• Réévaluation des besoins d’investissements

• Priorisation des investissements

• Report, voire rejet, de projets d’investissements

• Recours aux rentes de congestion pour contribuer au financement

• Analyse sur le financement des infrastructures de réseaux, avec des
options politiques concrètes qui contribuent à la position concurrentielle
et à la capacité de financement du pays
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Contexte européen (3)

Quelques suggestions de certains pays consultés 

• Mise à disposition publique, par le GRT, d’un maximum d’informations pertinentes et
fiables (estimations, risques, interdépendances et conséquences potentielles des
projets d'investissement)

• Renforcement du rôle et des compétences du régulateur

• Communication ouverte et transparente, entre toutes les administrations impliquées
dans la transition énergétique, des informations liées à l’analyse économique qui sous-
tend les grands projets et les choix politiques

• Partage transparent et régulier des informations pertinentes liées à toute
augmentation des coûts (au-delà des analyses initiales) pour en assurer une
connaissance permanente (au fur et à mesure qu’elle se produit), de même que de ses
impacts potentiels

• Volonté de suivre la problématique au sein du CEER, en lien avec les enjeux de
compétitivité

29

8. Conclusions générales
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Conclusions générales (1)

• Compétences légales trop limitées de la CREG, et ce malgré son expertise
multidisciplinaire

• Nombreuses difficultés rencontrées par la CREG dans le cadre du contrôle de
l’évolution des coûts relatifs au dossier MOG II, dont notamment :
o en général, un déficit de transparence du GRT concernant les informations utiles ;
o un déficit d’analyses quantitatives et qualitatives ;
o le refus du GRT d’analyser, à la demande de la CREG exprimée en juin 2024, et

restée sans suite positive jusqu’en décembre 2024, des options alternatives au
design du MOG II ;

• Hausse continue du budget MOG II

• Impacts tarifaires estimés à ce stade :
- 9,8 €/MWh (soit environ 34,4 €/an) pour un consommateur résidentiel
- 4,45 €/MWh pour un grand consommateur industriel directement raccordé au
réseau de transport 380/220/150 kV d’Elia.

31

Facteurs explicatifs :

• Développement par le GRT d’une infrastructure « first of a kind », sujet à l’octroi
d’une subvention dans le cadre du plan de relance européen, qui reste à l’heure
actuelle encore incertaine et dont le montant est limité

• Accent mis par Elia sur la conception d’un réseau à haute disponibilité et flexibilité
opérationnelle, ayant conduit à des hypothèses et des choix de design qui ont
augmenté la base des coûts par rapport aux conceptions types d’infrastructures de
réseaux offshore

• Evolutions du marché des infrastructures DC et AC sur la période 2022-2024 : chaîne
d'approvisionnement sous tension au niveau mondial, avec pour conséquence des
offres limitées et plus onéreuses, moins de flexibilité et un risque accru pour le
consommateur d'électricité

• Maintien d'un calendrier de livraison strict, ayant conduit à des choix de design
prématurés en raison d'hypothèses non vérifiées

32

Conclusions générales (2)
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• Au moins 1,570 milliard d’€ d’augmentation des coûts identifiés sont
directement imputables à des choix (techniques) unilatéraux d’Elia

• Sur base des informations transmises par Elia, il ressort que :

Option 2 (report de la partie DC) :
o aucune certitude quant à la baisse du coût DC
o sous réserve de l'approbation d’OFGEM par rapport au timing

Option 3 (Nautilus point to point, 2.1 GW offshore) :
o à priori plus favorable du point de vue du consommateur belge
o sous réserve de l'approbation d'OFGEM par rapport au design et des

hypothèses de travail retenues dans le cadre de la modélisation et
d’analyses ultérieures

33

Conclusions générales (3)

9. Recommandations de la CREG
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Recommandations pour objectiver les choix
d'investissements dans les infrastructures de réseaux

1. Adaptation de la loi électricité sur la procédure en vigueur relative à l’élaboration, à
l’approbation et au suivi des plans de développement de réseaux, en y prévoyant
particulièrement
• un renforcement du rôle des autorités publiques, dont celui de la CREG,
• prévoir des estimations budgétaires
• prévoir des mécanismes d'alertes et de contrôle en cas de dépassement

budgétaire, dépassement des délais et changement importants de scope avec
demande de justifications et actions correctrices

2. Adaptation de la loi électricité sur le cadre tarifaire, via l’insertion d’une
nouvelle ligne directrice tarifaire visant à fournir un réel incitant pour un suivi
budgétaire rigoureux

3. Adaptation de la loi électricité sur les restrictions au secret professionnel qui pèsent
actuellement sur la CREG en vue de permettre les échanges avec le parlement et le
ministre.

4. Nécessité de mieux impliquer les différents stakeholders
5. Exigence d’ouverture et de transparence du GRT vis-à-vis de la CREG

35
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Overview

• Introduction

• Main power system design

• Reasons for cost increases in HVDC system

• Reasons for cost increases in AC substations

• Conclusions
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Introduction
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Modular Offshore Grid II

• Export 3.5 GW of offshore wind 
generation capacity

• Provide expandability to future 525 
kV HVDC bipole connections

• (Able to operate in single AC node 
configuration)

• (Use native and mature Elia AC 
voltage levels)

5
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Main power system design

6
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HV AC - 220 kV

HV AC - 220 kV - RCS

HV AC - 275 kV

HVDC - 150 kV

HVDC - 250 kV

HVDC - 300 kV

HVDC - 320 kV

HVDC - 400 kV

HVDC - 525 kV

Choosing a transmission technology for offshore wind
• Access to offtake & capacity

• Distance from shore
• Distance from market

• Achieve lowest total cost of 
ownership
• CAPEX / OPEX
• Availability
• Losses

• Enable expandability
• E.g. Nautilus link

• Minimize number of cables 

• Smooth onshore grid 
integration

7

HVDC

HVAC

Total lifetime cost

Distance
AC terminal cost

AC line cost

AC losses cost

Total AC cost Total HVDC cost

DC terminal cost

DC line cost

DC losses cost

Breakeven

DC conversion losses cost
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Split AC node Single AC node

Single vs split AC node operation

8

Benefits • Maximal socio-economic welfare for Nautilus Link
• Improved availability for offshore wind export

Drawbacks • Additional costs
o AC busbar switchgear and additional transformers

• Challenges
o Technical integration due to unwanted converter 

interactions and protection challenges
o Not supported by current regulatory framework

Benefits • Reduced offshore equipment costs
• Simplified design, operation and grid integration

Drawbacks • Suboptimal use of AC and HVDC export link 
capacity when Nautilus link is connected

• No redundant capacity in case of AC cable outage

Opportunity • Improved socio-economic welfare for Nautilus link in 
case of 2 GW HVDC link rating instead of 1.4 GW 
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HVDC 
busbar

Gezelle

Offshore HVDC 
converter station

Onshore HVDC 
converter station

66 kVac 220 kVac 525 kVdc 380 kVac
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350 MW

350 MW

350 MW

350 MW
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1 GW
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400 MVA

400 MVA

400 MVA

400 MVA

400 MVA

400 MVA

DMR

600 MW

600 MW

600 MW

600 MW

600 MW

Offshore  Onshore
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HVDC 
busbar HVDC substations

HVDC cables

AC cablesAC substation Gezelle

Offshore  Onshore

Offshore HVDC 
converter station

Onshore HVDC 
converter station

Island

Ventilus
project

1050 MW

1050 MW

700 MW

700 MW

350 MW

350 MW

350 MW

350 MW

350 MW

350 MW

1 GW

1 GW

400 MVA

400 MVA
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400 MVA

400 MVA

400 MVA

400 MVA

400 MVA

400 MVA

400 MVA

DMR

600 MW

600 MW

600 MW

600 MW

600 MW
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Reasons for cost increase in 
HVDC system
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HVDC 
busbar HVDC system

Offshore HVDC 
converter station

Onshore HVDC 
converter station

1050 MW

1050 MW

700 MW

700 MW
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Reasons for 5x cost increase in HVDC system

13

Elia budget 2021 Stick-built
assumption

Capacity
increase

Selection of
prefered bidder

Market
development

Remainder Preferred bid
2023
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Reasons for cost increase in HVDC system:

‘Stick-built’ or ‘onshore’ 
assumption

14
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Stick-built vs modules vs topside

15

Stick-built
A building is constructed after which the 
high voltage equipment is installed inside 
component by component. The components 
and parts are transported to the island using 
regular supply vessels using dimensions 
and weights determined by road transport 
limitations. After-installation and 
commissioning tests are performed to 
validate the correct installation before taking 
the converter into service

Modular approach Topside approach
In both the module and the topside approaches, marinized steel enclosures are fabricated in 
yards onshore and the equipment is installed inside and partially tested and commissioned. 
In a topside approach, all equipment is placed into one large enclosure, similar to regular 
offshore HVDC platforms. This approach requires a minimal amount of work offshore, but 
requires specialized T&I vessels.
In a modules approach, equipment is split over multiple modules and heavy items such as 
transformers are placed outside. Hence this method requires less specialized T&I vessels.
Upon completion, the modules or topside are shipped to the island and installed using 
specialized vessels and installation techniques. In both cases, the installation technique (lift 
over by crane, or slide over by SPMT, etc.) determines the dimensioning forces on the 
structure and can have a large impact on the required module/topside mechanical design 
and associated cost.

DNV © 18 FEBRUARY 2025

HVDC system cost increase: 
Stick-built assumption
• An artificial island as support structure was chosen:

• It was assumed that onshore building techniques (stick-built) could 
be used for the converter construction on the island

• Scaled onshore converter building costs were assumed for the offshore 
converter in the October 2021 grid design document

• The ‘stick-built’ approach was abandoned due to 
constructability, timing and cost risks, based on market 
feedback and a March 2022 consultant report

• An offshore approach was adopted in which all (topside) or a part (modules) of the high-voltage 
equipment is placed inside marinized steel enclosures, fabricated and partly commissioned 
onshore, and then transported offshore

• The offshore approach has significantly higher cost

16

Optional Articles

Spare parts

Utilities Onshore

Buildings & Civil (onshore)

Onshore Converter

Utilities (Offshore

Modules

Offshore Converter

General
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Reasons for cost increase in HVDC system:

Capacity increase
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HVDC system cost increase: Capacity increase

• Elia was tasked with building an HVDC link:
• capable of transmitting 1.4 GW of offshore wind power
• compatible with future interconnectors such as Nautilus

• Bipole with metallic return converter configuration
• Nominal voltage rating of 525 kV

• Based on high-level market intel, it was assumed that only 2 GW solutions are available in this 
voltage class. No inquiries were made if 1.4 GW is available and could realize a cost saving

• In DNV’s opinion, a 600 MW overrating certainly will lead to significant additional cost, and that 
requesting feasibility and cost information for a 1.4 GW is a typical and reasonable step

• The capacity increase can have a benefit:
• In split AC node operation, it can substantially increase the socio-economic welfare of the Nautilus link
• In single AC node operation, it can improve availability by providing redundant capacity

18

1.4 GW 2 GW
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Reasons for cost increase in HVDC system:

Selection of preferred bidder
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HVDC system cost increase: Selection of bidder

• CONFIDENTIAL was selected as preferred bidder
• Despite:

• being more expensive by CONFIDENTIAL EUR
• having significant technical risk

• No assessment of the expected monetary value (EMV) of the impact of risks and/or associated 
mitigation measures was seen by DNV, or used in the comparison

20
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Reasons for cost increase in HVDC system:

Market developments

21
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HVDC system cost increase: Market development
The market development has rocketed, as a result of several coinciding events: 

Market prices for HVDC converters have doubled between 2021 and 2023

22

Volume 
developments

Inflation and work 
force limitations

Geopolitical 
tensionsRaw materials

Specialized 
equipment

Competitive 
pressure
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Reasons for cost increase in HVDC system:

Remainder
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HVDC system cost increase: Remainder

• DNV database looks backwards (lower prices) whereas suppliers look forwards (higher prices)

• DNV database is based on publicly available information of past award announcements. Offshore 
2 GW 525 kV bipole systems are new (none are in operation yet), and DNV believes that the 
recent increase in prices in subsequent tenders for these systems reflect an industry return of 
experience as early projects’ engineering matures and a better view is obtained of the true costs

• OEMs may have a ‘first-of-a-kind’ risk premium associated with the novelty of artificial island 
installations

24
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Reasons for cost increase in 
offshore AC substation
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AC substation

1050 MW

1050 MW

700 MW

700 MW
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Offshore AC substation costs

Grid design 10/2021 FID 26/01/2023 Current Nov 2024

FIM ELIA works EPC
EPC substations EPC civil works EPC Logistics
EPC Works on island non EPC Total

• Single AC node: The original budget did not 
include the additional equipment associated 
with the realization of the ‘single AC node’ 
configuration 

• Stick-built: The original budget assumed 
onshore building technique costs for the AC 
substations too. These had to be adjusted 
upwards to account for the increased cost of 
offshore implementation. 

• Market development: The costs of AC high-
voltage equipment has seen a significant 
increase due to supply chain strains

27
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Conclusions

28
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Conclusions

• The cost increases of the MOGII system can be attributed to:

29

Extreme market 
developments for high 
voltage transmission 
equipment and systems in 
the period 2022-2024.

A focus on ensuring a power 
system design with high 
availability and operational 
flexibility led to assumptions 
and design choices which 
increased the cost base 
compared to typical offshore 
transmission designs. 

A push to adhering to the 
delivery schedule, causing 
unverified assumptions to 
lead to premature design 
choices. 
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Thank you for your 
attention
Any questions?
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Cornelis A. Plet
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