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SENAT DE BELGIQUE

SEANCE DU 9 JUILLET 1931

Rapport de la Commission des Colonies,
chargée de I'examen du Projet de Loi
autorisant la Co'onie a donner la garan-
tie de lintérét et de Vamortissement
a un nouveau capital obligatoire de
150 millions de francs de la Compagnie
du Chemin de fer du Congo.

(Voir les n'*® 5, 173 et les Annales par-

lementaires de la Chambre des Repré-
senlants, séance du 30 avril 1931.)

BELGISCHE SENAAT

VERGADERING VAN 9 JuLi 1931

Verslag uit naam van de Commissie van
Kolonién belast met het onderzoek van
het Wetsontwerp waarbij de Kolonie
gemachtigd wordt den interest- en
aflossingswaarborg te verleenen aan een
nieuw obligatair kapitaal van 159 mil-
lioen frank van de « Compagnie du Che-
min de fer du Congo ».

(Zieden™ 5, 173 en de Handelingen ran
de Kamer der Volksvertegenwordigers,
vergadering van 30 April 1931.)

Présents : MM. VoLckaert, président; BEOSIER, GOFFIN, LEYNIERS, VAN
OVERBERGH, ct le comte bE KERCHOVE DE DENTERGHEM, rapporteur.

MADAME, MESSIEURS,

Le Projet deLoi donnant la garantie
de la Colonie pour assurer I'intérét
ct 'amortissement & un nouveau capi-
tal obligataire de 150,000,000 de francs
de la Compagnic du Chemin de fer
du Congo a ¢té voté par la Chambre
des Représentants, et est soumis en
ce moment aux délibérations du Sénat.

Ce projet de loi, en vertu de la
convention du g novembre 1931 inter-
venue avec la Colonie, exécute des
engagements antérieurement consentis
par le Parlement.

Par les lois des 27 mars 1929 et
15 juillet 1930, le Gouvernement a
¢té¢ autorisé a donner la garantie
d’intérét et d’amortissement a4 un
emprunt obligataire, A concurrence de
35,000,000 de francs.

Les mémes garanties sont demandées
actuellement, pour un nouveau capi-
tal obligataire de 150.000,000 de francs

MEVROUW, MIJNE HEEREN,

Onderhavig wetsontwerp werd door
de Kamer der Volksvertegenwoordi-
gers goedgekeurd en is thans aan den
Senaat voorgelegd.

Krachtens de overeenkomst van
9 November 1931 met de Kolonic,
worden bij dit ontwerp verbintenissen
nageleefd waarin vroeger door het
Parlement werd toegestemd,

Bij de wetten van 27 Maart 1929
en 15 Juli 1930, werd de Regeering
gemachtigd den interest- en aflossings-
waarborg te verleenen aan een obliga-
taire leening van 550,000,000 frank.

Dezelfde waarborgen worden thans
gevraagd voor een nieuw obligatair
kapitaal van 150 millioen, en-voor de
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et il convient de prévoir, pour I'avenir,
pareille demande pour une somme
finale de 262,675,000 francs, portant
par conséquent la totalité de la'garantie
du Gouvernement 4 962,675,000 francs.

Pour le moment, la garantie
du Gouvernement ne s’étendra qu’a
700,000,000 francs. o

La Colonie a le plus grand intérét
A voir achever les travaux de trans-
formation de la Voie Nationale que
constitue le Chemin de fer de Matadi
a Léopoldville, dans Je plus bref délai
possible. C’est, en effet, par cette ligne
que se produit le. plus grand trafic
de et vers la Colonie, et la Belgique
se doit d’outiller, d’une fagon parfaite,
cette voie de communication essen-
tiellement belge, fortement  concur-
rencée, actuellement, par la nouvelle
ligne du Benguela Railway, ouverte
tout récemment a la circulation. Les
dirigeants de la Société¢ font toute
diligence pour activer, dans toute
la mesure du possible, les travaux de
transformation, et il ne reste plus
A mettre en exploitation, a partir
du 1°r juillet 1931, que 39 kilometres
sur 367 kilomeétres.

Le trongon, qui doit encore étre
transformé, comporte :

10 25 kilomeétres, compris entre les
kilometres 8 et 33; la plate-forme
est terminée et préte a recevoir les
voies sur une longueur de 15 kilometres
environ. De nombreux ouvrages d’art
ont ¢été construits, dont deux petits
tunnels de 127 metres et de 73 meétres;

29 Quelques trongons de faibles
longueurs entre les kilometres 33 et
57 ol les travaux sont presque terminés
et ces trongons seront prochainement
mis en service. : ‘

D’apres les prévisions, nous pouvons
espérer voir I’achévement des travaux
de construction de la nouvelle ligne,
a la fin de 1931 et le passage a I'écar-
tement{deYr,067 metre, en juin 1932.

toekomst dient er een soortgelijke
aanvraag voorzien voor een laatste
bedrag van 262,675,000 frank, waar-
door de globale waarborg der Regee-
}'ingkv&?ordt opgevoerd tot 962,675,000
rank. '

Voor het oogenblik zal de waarborg
van de Regeering zich enkel uitstrck-
ken over 700,000,000 frank.

De Kolonie heeft het grootste be-
lang bij het beéindigen binnen den
kortst mogelijken tijd van den spoor-
weg Matadi-Leopoldville, die een Na-
tionale Weg is. Inderdaad, heeft langs
dezen weg het grootste vervoer plaats
van en naar de Kolonie, en Belgié
heeft tot plicht deze bij uitstek Bel-
gische lijn uit te rusten, die, op dit
oogenblik, sterke concurrentie onder-
vindt vanwege de nieuwe lijn van den
Benguela Railway, onlangs voor het
verkeer opengesteld.

De bestuurders van de Maatschappij
beijveren zich in de mate van het
mogelijke de hervormingswerken te
bespoedigen, en er blijft van 1 Juli
1931 af alleen nog cen vak van 39 kilo-
meters op 307 kilometers in exploi-
tatie te brengen,

Het vak dat nog moet hervormd
worden, omvat :

19 25 kilometer, begrepen  tusschen
de kilometers 8 en 33; de onderbouw

is klaar en gereed om over een lengte

van ongeveer 15 kilometer de spoor-
staven te laten liggen. Er werden tal-
rijke kunstwerken gebouwd, waar-
onder twee kleine tunnels van 127
meters en 73 meters;

20 Eenige vakken van geringe lengte
tusschen de kilometers 33 en 57, waar
de werken bijna geéindigd zijn; deze
vakken zullen ecerlang in dienst worden
genomen.

Volgens de vooruitzichten mag men
hopen dat de bouw van de nieuwe lijn
tegen einde 1931 en de overgang
tot de spoorwijdte van 1,067 meter in
Juni 1931 zal voltrokken zijn.
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La Commission des Colonies du
Sénat rappelle ses déclarations anté-
rieures au sujet de la nécessité de
n'accorder la garantie de la Colonie
qu’a des entreprises miirement étudiées
au point de vue technique et au point
de vue financier.

Dans I'occurrence présente, il semble
bien qu’elle puisse avoir tous ses
apaisements ct, eu égard a la nécessité
de poursuivre des travaux de premiére
nécessité, décidés antérieurement et
appelés a rendre les plus grands services
au développement économique de la
Colonie, elle propose au Sénat de
voter le projet de loi déposé par le
Gouvernement et voté par la Chambre
des Représentants.

Le rapport de la Commission a été
voté par 3 voix et 3 abstentions.

Le Prisident,
V. VOLCKAERT.

Le Rapporteur,
Comte pE KERCHOVE.
pE DENTERGHEM..
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De Senaatscommissie van Kolonién
herinnert aan haar vroegere verkla-
ringen over de noodzakelijkheid de
waarborg van de Kolonie alleen te
verleenen aan ondernemingen die op
technisch en financieel gebied grondig
bestudeerd zijn.

In de huidige omstandigheden,
schijnt het wel dat zij geheel gerust
mag zijn en, gelet op de noodzakelijke
voortzetting van werken van ecerste
behoefte waartoe vroeger besloten
werd en die geroepen zijn de grootste
diensten te bewijzen aan de econo-
mische uitbreiding van de Kolonie,
stelt zij den Senaat voor het wets-
ontwerp goed te keuren dat door de
Regeering ingediend en door de Kamer
der Volksvertegenwoordigers aange-
nomen werd.

Het verslag van de Commissie werd
goedgekeurd met 3 stemmen en 3 ont-
houdingen.

D¢ Voorziller,
V. VOLCKAERT.

De Verslaggever,
Graaf pE KERCHOVE
DE DENTERGHEM.
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