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WETSONTWERP 

houdende de begroting der buitengewone Gnt­ 
vangsten en Uitgaven van Belgisch-Congo en van 

Ruanda-Hrundi voor het dienstjaar 1951. 

VERSLAG 

NAMENS DE COMMISSIE 
VOOR DE KOLONIEN ( 1). UITGEBRACHT 

DOOR DE HEER HERMAN, (M.J. 

MéVROUWEN. MIJNE HEREN, 

De Kamercommissie voor de Koloniën had voor het 
·parlementair reces beslist dat haar verslaggever, bij het on­ 
derzoek van de Buitengewone Begroting voor het dienst­ 
jaar 1951. zou pogen nader te bepalen hoever de zaken 
staan na een jaar uitvoering van het Tienjarenplan. 
Dit verslag omvat dus een algemeen overzicht van de 

-eerste verwezenlijkingen, die in Belgisch-Congo binnen 
de perken van, en dank zij de kredietèn van het Ttenjaren­ 
'plan tot stand kwamen. 

Er wordt bijgevolg niet in gehandeld over de uitgaven 
-en werken die in de hoofdstukken I tot IV van deze be­ 
•groting voorzien zijn. 

HOOFDSTUK 1. 

BUDGETAIR UITZICHT. 

1. - De Begroting van de Kolonie. 

Uw Commissie zal zich nog herinneren dat er in de 
Buitengewone Begroting voor 1950 twee soorten kredieten 

( 1) Samenstelling van <le Commissie : de heren Joris, voorzitter; 
Deschepper, Develter, De Vleeschauwer, Firnmers, Gillès de Pêlichy. 
Goetqhebeur, Herman (Maurice), Scheyven, Van Elslande, Verlackt, 
Wigny, Wilior. - Anseele, Bohv, Brunfaut. Fayat. Housiaux, Hoyaux, 
Huysmans. Major, Van Acker (Achille). - Demuyter. Lahaye. 

Zée: 
555 ( 1950-195 [) : Ontwerp overqe maakt door de Senaat. 

18 DÉCEMBRE 195 l. 

PROJET DE LOI 

contenant le budget des Recettes et des Dépenses 
extraordinaires du Congo belge et du Ruanda­ 

Urundi pour l'exercice 1951. 

RAPPORT 

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION 
DES COLONIES ( 1) 

PAR M. HERMAN, (M.). 

MESDAMES, MESSIEURS. 

La Commission des Colonies de la Chambre avait dé­ 
cidé avant les vacances parlementaires. qu'à l'occasion de 
l'étude du budget extraordinaire pour l'exercice 1951, son 
rapporteur essayerait de préciser où l'on en était après un 
an d'exécution du Plan Décennal. 

Le présent rapport constitue ainsi une: vue d'ensemble 
des premières réalisations exécutées au Congo Belge dans 
le cadre et grâce: aux crédits du Plan Décennal. 

Il n'y est point question, par conséquent, des dépenses 
et travaux prévus aux chapitres I à IV du présent budget. 

CHAPITRE L 

ASPECT BUDGETAIRE. 

I. - Le Budget de la Colonie. 

Votre Commission se souviendra du fait que: dans le 
Budget "Extraordinaire 1950 deux sortes de crédit avaient 

(1) Composition de la Commission : MM. Joris, président; Deschep­ 
per, Develter, De Vleeschauwer. Fimmers, Gillès de Pélichy, Goet­ 
ghebeur, Herman (Maurice). Scheyven, Van Elslande, Verlackt, 
\Vigny, Willot. - Anseele. Bohy, Brunfaut, Fayat. Houstaux, Hoyaux. 
Huysmans, Major, Van Acker (Achille). - Demuyter, Lahaye. 

Voir: 
555 ( 1950~1951) : Projet transmis par le Sénat. 

G. 
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waren voorzien om de uitvoering van het Tienjaren­ 
plan toe te laten : de normale kredieten voor de duur van 
één jaar, en de kredieten voor drie jaar. 
Zoals de Minister van Koloniën ïn de memorie van toe­ 

Ilichtinq van die begroting verklaarde, was het doel van 
deze nieuwe procedure de uitvoering van de grote werken 
van het Tienjarenplan gemakkelijker en minder kostbaar 
te maken. 

À. - Dr: driejarige kredieten op de Buitengewone Begro­ 
ting voor 1950 moesten normaal in de behoeften voorzien 
tot l 952. Nochtans hebben de aanzienlijke economische 
ontwikkeling die de Kolonie sedert enkele tijd kent, even­ 
als zekere bijzondere omstandigheden, het noodzakelijk 
gemaakt in het ontwerp van Buitengewone Begroting voor 
195 l nieuwe kredieten op te nemen. o. m. om de tenuit­ 
vofrlegging te bespoedigen van het vervoerprogrammá en 
de bouw van woningen. bestemd voor de Europese be­ 
ambten die aanqeworven worden met liet oog op de uit­ 
voering van het' Plan. 

Samen vertegenwoordigen de sommen welke in de Be­ 
grntingen voor 1950 en 1951 onder de: driejarige: rubrieken 
aangevraagd werden '¼3 % van de bedragen die voor 
het Tienjarenplan voorzien zijn. 
De bij dit verslag gevoegde tabel I geeft de cijfers met 

betrekking. tot elke rubriek van het Plan. Ott die tabel 
blijkt dat de kredieten niet overal. even .ruirn werden vast­ 
gesteld ( bi. 1 1). 
Zulks is evenwel normaal; want het bleek noodzakelijk 

zonder dralen een maximale inspanning voor bepaalde 
sectoren te doen. 
Dit bracht mede dat. in verhouding tot de totale ramin­ 

gen. de aangevraagde kredieten proportioneel hoger zijn 
voor de programma's waarvan de verwezenlijking meer 
speciaal verband houdt met de economische ontwikkeling 
van de Kolonie (vervoer te water : 57 ¼-·. luchtvervoer : 
76 %. opslag in entrepôt en bewaring der producten: 
55 % ) en voor het bouwbedrijf ( 82 % ) . 
Deze verhouding is, voor de programma's op het gebied 

van geneeskunde en onderricht der inlanders, normaal, 
wanneer men rekening houdt met de verhoging der kos­ 
ten sedert het tijdstip waarop de ramingen betreffende het 
Tienjarenplan werden gedaan. 
Wat de ontwikkeling der hydro-electrische drijfkracht 

in · de Kolonie aanqaat, beliep de raming voor het Tien­ 
jarenplan 1.144 miJlioen. Een krediet van 500 millïoen werd 
op de Buitengewone Begroting voor 1950 uitgetrokken, 
waarbij dient gevoegd de private deelname in de reeds 
opgerichte of nog op te richten Vennootschap « Foi-ces ». 
Het verlangen de industrialisatie van de Kolonie te bevor- 

. deren en de mechanisatie mogelijk te maken welke nodig 
is tot bezuiniging van de inlandse arbeidskrachten. wettigt 
dit snelle ingrijpen in deze sector. 
Wat al deze sectoren betreft, is het in de praktijk 

uiterst moeilijk te bepalen in welke mate de verhoging van 
de realisatiekosten in verhouding tot de aanvankelijke ra­ 
mingen werd beïnvloed door de verhoging van prijzen en 
lonen, en wat het gevolg is van het onvermïjdelük bena­ 
derend karakter van de ramingen in verband met het Tien­ 
jarenplan. 
Daarenboven, is het wegens het ontbreken van een nij­ 

verheidsboekhouding niet mogelijk. met nauwkeurigheid 
de invloed af te wegen welke door verschillende produc­ 
tiefactoren op de realisatiekosten wordt uitgeoefend, noch 
bijgevolg een gemiddelde verhogingscoëfficiënt te bepalen. 

B. ~ De jeerliikse rubrieken der Buitengewone Begro­ 
tingen 1950 en 1951 maken het voorwerp uit van de bij 

été prévus pour permettre l'exécution du Plan Dëcennal : 
les crédits normaux dun an. et des crédits de 3 ans. 

Comme rexp,!iquai_t /1 Ministre des qoloilies dans l'ex­ 
posé des motifs de ce budget, cette nouvelle procédurè était 
destinée à faciliter et à rendre moins onéreuse l'exécution 
des grands travaux du Plan Décennal. 

A. - Les crédits trie~naux du ·Budget extraordinaire de 
1950 devaient normalement couvrir les besoins jusqu'à 
la fin de 1952. Toutefois, le développement économique 
considérable connu depuis peu par la Colonie. ainsi que 
certaines circonstances parttcuhères. , ont provoqué l'in­ 
scription de nouveaux crédits au projet" de Budget extra­ 
ordinaire de 195 l. notamment en vue d'accélérer la mise 
à exécution <du programme de transports et la' construc­ 
tion des log.emen,ts destinés aux fonctionn.aires. européens. 
recrutés pour l'exécution d~ Plan. . 

Au total. les sommes demandées dans les Budgets de 
1950 et 1951. sous les rubriques triennales. représentent 
43 % des montants correspondant au Plan Décennal. 

Le tableau I annexé 'au présent rapport donne les chif­ 
fres relatifs à chaque rubrique du Piao. Il ressort de ce 
tableau que les crédits ne sont pas prévus partout avec 
la même· ampleur ( p. 11 } . · · 
li est cependant normal qu'il en soit ainsi car il apparut 

nécessaire de faire immédiatement l'effort maximum pour 
certains secteurs. 
C'est ainsi que la proportion des credits sollicités est 

par rapport aux prévisions totales. plus élevée pour les 
programmes dont la réalisation concerne tout particulière­ 
ment le développement économique de la Colonie. - 
( transports par eau : 57 % , transports par air, 76 % . en­ 
treposaqe et conservation des produits : 55 % ) . - et pour 
les constructions ( 82 o/c ) . 
Cette proportion est normale, compte tenu de la majo­ 

ration des prix survenue depuis l'époque où ont été éta­ 
blies les évaluations servant de base au Plan Décennal, 
pour les programmes médical et instruction des indigènes. 

En ce qui concerne le développement de r énergie hydro­ 
électrique dans la Colonie. le Plan Décennal avait prévu 
une somme de l. l i4 millions. Un crédit de 500 millions 
a été inscrit au Budget extraordinaire de 1950 auquel 
s'ajoutent des participations privées dans les sociétés 
« Forces » créées au à créer. Le désir de favoriser l'inclus­ 
trialisation de: la Colonie et de· permettre la mécanisation 
nécessaire: à l'économie de la main-d'œuvre indigène jus­ 
tifie ce départ rapide dans ce secteur. 

En ce qui concerne tous ces secteurs. il est en pratique 
trè:s malaisé de déterminer. dans l'augmentation du coût 
des réalisations par rapport aux estimations initiales, la 
part dûe à l'augmentation des prix et salaires et celle qui 
résulterait du caractère forcément approximatif des éva­ 
luations · du Plan Décennal. 

D'autre part. l'absence d'une comptabilité industrielle ne 
permet pas de juger avec précision l'intervention des dif­ 
férents facteurs de production. dans le coût des réalisa­ 
tions, · ni. en conséquence, de déterminer un coefficient 
moyen de majoration. 

B. - Les rubriques annuelles des Budgets extraordi­ 
naires 1950 et 195 l font l'objet du tableau II annexé au 
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dit verslaq gevoegde tabel ll. Zij vertegenwoordigen een 
aanzienlijk percentage van de in het Tienjarenplan voor- 
ztene sommen. Aldus hoofdzakelijk voor de weerkunde . 
waar het Plan van nu af reeds voorbijgestreefd is , en 
voor de geologie en de hydrologie. Wat betreft de voor 
de kolonisatie bestemde kredieten, zal men zich herinneren 
dat zij in 1950 een bedrag van 200 millioen om vatten. be­ 
stemd om de werkingsmiddelen van de Maatschappij voor 
Krediet aan het Kolonaat te vermeerderen, en met de toe­ 
kenning waarvan dient rekening gehouden om het belang 
van de cijfers vermeld op tabel II juist te waarderen 
(bi. 11). 

2. .- De begrotingen der Parastatale inrichtingen. 

Om een volledig overzicht te geven over de in het raam 
van de tenuitvoerlegging van het Tienjarenplan gedane 
krachtsinspanning moet tevens de nadruk worden gelegd 
op het feit, dat de buitengewone begrotingen der pereste­ 
tale inrichtingen soms. dit vanaf 1949. bedragen omvatten 
welke voor de tenuitvoerlegging van het Tienjarenplan zijn 
besteed. Dit tengevolge van het feit dat voor sommige 
gevallen in het Plan programma's werden opgenomen 
welke. wegens hun hoogdringendheid, reeds tot krediet­ 
aanvragen aanleiding hadden gegeven. Dit is o. m. het 
geval voor de sectoren gedekt door de Regicleso en door 
de Otraco. 
De Buitengewone Begrotingen van de Regideso voor 

1949, voor 1950 en voor 1951 bedragen gezamenlijk 750 
millioen : indien men van deze som de aanvullende kre­ 
dieten en de kredietoverdrachten aftrekt welke op voor­ 
gaande dienstjaren betrekking hebben. en indien men reke­ 
ning houdt met de verhoging van de kostprijs van de ver­ 
wezenlijkingen welke zich sedert 1918 heeft voorgedaan, 
lijkt dit cijfer normaal in verband met het door het Plan 
aan de Reg ldeso opqedraqen doel voor het tienjarîq tijd­ 
vak 1949~59, zijnde 1.616 milJioen. Nochtans schijnen de 
beqrotînqen van de Regideso een zeer groot belang te 
hechten aan de electriciteitsvoorzîeninq en nog meer 
in 't bijzonder de watervoorziening der grote centra, ter­ 
wijl tweerlerarrqscentra verwaarloosd worden. Dit kan on­ 
getwijfeld worden uitgelegd door de moeilijkheden verbon­ 
den aan de uitvoering van werken in moeilijk toeganke­ 
lijke streken, doch men zal nochtans moeten voorkomen 
dat het Congolees binnenland zou worden verwaarloosd 
ten gunste van de meer bevolkte steden, gevaar waaraan 
men zich blootstelt door de werken zoals thans voort te 
zetten .. 
Daar de buitengewone begroting van de Oti:aco voor 

1951 nog niet werd ingediend, kan de ontleding slechts 
slaan op de buitengewone begrotingen voor 1919 en 1950. 
Laatstbedoelde bevatten een bedrag van 1.768 millioen 
voor het verwerkelijken van doelstellingen van het Plan. 
zegge 56 % van het tienjaren programma, dat aan de 
Otraco werd opgedragen. Zulke hoge verhouding is uit 
te: leggen door redenen van voorzichtigheid, en vertolkt 
de wil. om opnieuw, op het gebied van het vervoer, een 
veiligheidsmarge in te voeren welke onontbeerlijk is ge­ 
bleken bij de recente opstoppingen te Matadi en te Leo­ 
poldstad. De begrotingen van de Otraco voor 1919 en 
1950 bevatten bovendien verschillende posten, waarvan 
het totaal 1.373 millioen bedraagt. voor verwezenlijkingen 
welke buiten het Tienjarenplan vallen. Het bleek immers, 
dat het Tienjarenplan, :-.. wat de Otraco betreft be- 
paalde leemten vertoonde. onder meer in verband met de 
aangroei van het park van het rollend materieel en de 
oprichting van werven voor montage en herstelling te Leo. 
Bedoelde verwezenlijkingen maken o. m. het voorwerp uit 
van het nieuw tienjaren programma, dat thans door de 
Otraco wordt uitgewerkt. 

présent rapport. Elles représentent un pourcentage im­ 
portant des sommes prévues au Plan Décennal. Il en est 
particulièrement ainsi pour la météorologie, .- où le Plan 
est dès à présent dépassé -. la géologie et l'hydrologie. 
Quant aux crédits destinés à la Colonisation l'on se rap­ 
pellera qu'ils comprennaient en 1950 une somme de 200 
millions destinée à augmenter les moyens d'action de la 
Société de Crédit au Colonat et de l'octroi de laquelle il 
y a lieu de tenir compte pour apprécier exactement l'un­ 
portance des chiffres repris au tableau II ( p. 11). 

2. - Les budgets des Parastataux. 

Pour donner un aperçu complet de l'effort réalisé dans 
le cadre de l'exécution du Plan Décennal. il faut également 
souligner que les Budgets extieordineires des Parastataux 
comprennent parfois. et dès 19"19. des sommes consacrées 
à l'exécution du Plan Décennal. Ceci provient du fait que 
le Plan a, dans certains cas, englobé des programmes qui 
à cause de leur urqence avaient déjà fait l'objet de cer­ 
taines demandes de crédits. Il en est ainsi notamment pour 
les secteurs couverts par la Regideso et l'Otraco. 

Les Budgets extraordinaires de 1949, de 1950 et de 1951 
de la Regideso s'élèvent au total à un montant de 750 
millions : si l'on défalque de cette somme les suppléments 
et reports de crédits se rapportant à des programmes antê­ 
r ieurs, et si l'on tient compte de la majoration du coût des 
réalisations survenue depuis 1948, ce chiffre paraît normal 
comparé à l'objectif fixé par le Plan à la Reqïdeso pour 
la décade 1949-59, à savoir 1.616 millions. Toutefois, les 
budgets de la Reqtdeso paraissent attacher une importance 
très grande en ce qui concerne l'alimentation en électricité 
et plus particulièrement en eau, aux gi:ands centres. tandis 
que les centres secondaires sont négligés. Ce fait peut 
s'expliquer sans doute par la difficulté des travaux dans 
les régions d'accès malaisé. mais il faudrait cependant 
éviter que l'intérieur du Congo, soit sacrifié au profit 
des villes plus peuplées, ce qui semble être le danger 
auquel on s'exposerait en poursuivant les travaux sur le 
mode actuel. 

Le Budget extraordinaire de I'Otraco pour 1951 n'ayant 
pas encore été déposé, l'analyse ne peut porter que sur les 
budgets extraordinaires de 1919 et 1950. Ceux-ci compren­ 
nent Lrn montant de 1.768 millions destiné à Ia réalisation 
d'objectifs du Plan, soit 56 % du programme décennal 
imparti à l'Otraco. Une proportion aussi élevée s'explique 
par un souci de prudence et traduit le désir- de reconstituer, 
dans Ie domaine des transports, une marqe de sécurité: 
dont les récents encombrements à Matadi et à Léopold­ 
ville ont prouvé le caractère indispensable. Les Budgets 
de 1919 et J 950 de I'Otraco comprennent, en outre. diffé­ 
rents postes dont Je montant total atteint 1.373 millions 
et qui représentent des réalisations hors Plan Décennal. 
Il est apparu, en effet, que le Plan Décennal présentait ,-, 
en ce qui concerne l'Otraco - certaines lacunes notam­ 
ment en ce qui concerne l'accroissement du parc du maté­ 
riel roulant et la création d'un chantier de repontage et 
de réparations à Lêo. Ces réalisations sont, entre autres, 
l'objet du nouveau programme décennal actuellement éla­ 
boré par I'Otraco, 
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HOOFDSTUK Il. 

AANWENDING DER KREDIETEN. 

Het aanwendlngstempo van de begrotingskredieten van 
de Kolonie bleef vrij traag tot in het begin van 1951, 
o. m, omdat de laattijdige goedkeuring van de Buiten­ 
gewone Begroting voor 1950 het slechts mogelijk maakte, 
werken aan te vatten waarvan de di:ingendheid toeliet toe­ 
vlucht te nemen tot kredietopeningen, hetzij bij Koninklijk 
besluit, hetzij bij ordonnantie van de Gouverneur-generaal. 
Anderzijds. valt een zekere aanvankelijke traagheid te ver­ 
ontschuldigen en te verklaren door de moeilijkheden waar­ 
mede de aanwerving van personeel gepaard ging, alsmede 
door de grote omvang van de voorafgaande studiën. waar­ 
over uw verslaggever verder meer uitweidt. De op 30 Juni 
195 l vastgelegde uitgaven betreffende het tweede gedeelte 
van de Buitengewone Begroting van de Kolonie voor 1950 
en 1951. deel dat verband houdt met het Tienjarenplan. be­ 
droegen 2.037 millioen, waarvan 1.373 millioen vastgelegd 
waren sedert l Januari 1951. Dit bedrag wordt als volgt 
ingedeeld onder de verschillende artikelen van de Buiten­ 
gewone Begroting : 

CHAPITRE Il. 

UTILISATION DES CREDITS. 

Le rythme d'utilisation des crédits budgétaires de la 
Colonie est resté assez lent jusqu'au début de 1951, en 
raison notamment du fait que le vote tardif du Budget 
extraordinaire de 1950 n'a permis d'entreprendre que les 
travaux dont l'urgence justifiait l'ouverture de crédits soit 
par arrêté royal, soit par ordonnance du Gouverneur Gé­ 
néral. D'autre part. les difficultés de recrutement du per­ 
sonnel qualifié et l'importance des études préalables sm 
lesquelles votre rapporteur reviendra, excusent et expli­ 
quent' une certaine lenteur au départ. Aussi au 30 juin 1951. 
les engagements de dépenses sur la seconde partie des 
Budgets extraordinaires de 1950 et 1951 de la Colonie, 
partie qui se rapporte au Plan Décennal. atteignaient 2 
milliards 37 millions, dont 1.373 millions avaient été en­ 
gagés depuis le 1 ••· janvier 1951. Cette somme se détaille 
comme suit entre les différents articles du Budget extra­ 
ordinaire : 

Artikelen van de Begroting 

Articles budgétaires 

Rubrieken 

Rubriques 

11 

12 

13 

1-4 

15 

16 

17 

17bis 

18 

19 

l9bis 

20 

20bis 

21 

22 

22bis 

23 

Z-t 

25 

26 

27 

28 

Vervoer per spoor ... 
Transports par rail. 
Vervoer per as . 
Transports par route. 
Vervoer te water ... 
Transports par eau. 
Vervoer in de lucht . 
Transports par air. 
Stedebouw en bouwen 
Llrbantsme et constructions. 
Sllo's en opslagplaatsen ... 
Silos et entrepôts. 
Cartographie en geodesie 
Cartographie et géodésie. 
Geologie en hydrologie 
Géologie et hydrologie. 
Weerkunde . 
Mëtéoroloqte. 
Verreberichtgevingen ... 
Télêcommuoications. 
Diensten der inlandse wijken 
Offices des citês indigènes. 
Productie en distributie van clectridteit . . . . .. 
Production et distribution d. électricité. 
Regie der water- en e!ectric:lteitsverdelin9 
Régie des eaux et d'électricité. 
Onderwijs . 
Enseignement. 
Geneeskundige diensten 
Services médicaux 
Immigratie en kolonaat 
Immtqration et Colonat. 
Strijd tegen dec erosie en bebouwinq 
Lutte antiérosive et cultures. 
Prospectie der bossen en herbebosslnq ... 
Prospection et reboisement des forêts. 
Visserij en visteelt . .. ... . .. ... . .. 
Pêche et pisciculture. 
Behandeling· der landbouwproducten 
Traitement des produits agricoles. 
Veeteelt 
Elevage. 
Ineac 
Inéac. 

TOTAl\lL - TOTAL ... 
waar-van B. B. 50 - dont B. E. 50 
waarvan B. B. 51 - dont B. E. 51 

Uitgaven 
Voorziene aangewend op 
kredieten 30 Juni 1951 

(ln mtllloenen) (ln millioenen) - - Dépenses Crédits prévus 
(en millions) engagées au 

30 juin 1951 
(ln millions) 

25,3 

2.116,9 297.2 

778,9 79 

744.5 97,3 

1.935.6 770 

137 

39.3 3 

18,3 9,8 

42.3 24,9 

98,9 35,3 

24 9 

500 42 

516,4 96 

644.2 Il9,6 

802,3 120,4 

200 199 

143.5 41 

21,4 8,2 

29.1 8,4 

66,2 11,6 

16,2 o.t 
155,8 61,8 

9.056,- 1 2.037,- 
7.136 

1 
1.919 

1.920 118 
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HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING. 

a) Schatkist. 

Tot nog toe is de financiering van het Tienjarenplan 
ruim verzekerd. Buiten de: uitgifte van Schatkistbons, wer­ 
den in België twee leningen uitgeschreven die onderschei­ 
denlijk 1.000 en 1.327 millioen frank hebben opgebracht. 
Er werd eveneens een lening uitqcschreven in Zwitserland, 
waarvan de opbrengst 696 millioen Belgische frank be­ 
droeq. De eerste twee zijn aflosbaar op 10 jaar, de derde 
op 20 jaar : zij werden alle drie uitgeschreven tegen een 
rentevoet van 4 %. Bovendien heeft het Amerikaans Be­ 
stuur voor Economische Samenwerking (Marshall-Plan) 
aan de Kolonie leningen toegestaan die - tot op 30 Juni jl. 
- 209 millioen bedroegen en waarvan de rentevoet schom­ 
melt tussen 2 ½ en 3 ¼ %. Ten slotte. zal de Internatio­ 
nale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, krach­ 
tens een contract dat in September j.l. werd ondertekend. 
aan de Kolonie een som van 40 millioen dollar lenen. af 
te lossen op 20 jaar. van het vijfde jaar af, tegen een 
rentevoet van 4 ½ %. België. dat van dat Organisme een 
bedrag van 30 millioen dollar zal ontvangen. heeft boven­ 
dien de verbintenis aangegaan het Tienjarenplan tot het 
verschuldigde bedrag in Belgische frank te financieren, 
wanneer nodig. 
Alhoewel het opsporen van de te investeren kapitalen 

tot dusver geen moeilijkheden heeft opgeleverd, moet men 
rekening houden met het feit dat de dienst van die kapi­ 
talen voor de G. B. tijdens de eerstkomende jaren een 
zware last zal uitmaken. Van 1950 tot 1951 zijn de be­ 
dragen bestemd voor de interesten en delgingen van de 
Openbare Schuld reeds niet 121 rnillioen gestegen. Voegt 
men bij die post de vermeerderingen van uitgaven welke 
zullen voortvloeien uit het extra-personeel dat in de G. B. 
werd opgenomen met het oog op de tenuitvoerlegging van 
het Plan, dan blijkt het wel van overwegend belang niet 
af te wijken van een uiterst voorzichtige politiek op gebied 
van vermeerdering der gewone uitgaven. De belastingen en 
douaneontvangsten zijn thans opgedreven door de hoog­ 
conjunctuur, en het zou gevaarlijk zijn de uitgaven aan 

· dat peil aan te passen. Er dient dus voortgegaan met voor 
de volgende jaren belangrijke dotaties op het Egalisatie­ 
fonds der Begrotingen te voorzien. Daarom werden kre­ 
dieten. respectievelijk van 300 en 575 millioen, uitgetrokken 
op de Gewone Begrotingen voor 1950 en voor 1951 tot 
versterking van het Bijzonder Egalisatiefonds der Begro­ 
tingen. 

b) Aanwerving van het voor de tenuitvoerleqqinq 
van het Plan bevoegd Europees personeel. 

Vergeleken bij deze van 1949 vertoonde de getalsterkte 
van het Europees personeel in de Kolonie een verhoging 
van 550 eenheden, in 1950. Van 1950 tot 1951 bedroeg de 
nieuwe aangroei ongeveer 600 eenheden. Van het stand­ 
punt der aanwerving gezien, moest de: te leveren krachts­ 
inspanning des te aanzienlijker zijn. daar de in de begro­ 
tingen vastgestelde kaders in de loop der vorige jaren niet 
bereikt waren geworden en er dus een grote achterstand 
diende ingehaald. De moeilijkheden bleken bijzonder 
zwaar te zijn in sommige sectoren, zoals deze van de bur­ 
gerlijke ingenieurs. de landbouwingenieurs en van de bur­ 
gerlijke conducteurs. Tijdens de laatste maanden van 
1950 werd een propagandacampagne ondernomen door 
rechtstreeks contact met de inrichtingen voor hoger onder­ 
wijs en de Belgische verenigingen. alsook door middel van 

CHAPITRE III. 

MOYENS D'EXECUTION. 

a) Trésorerie. 

Jusqu'à présent le financement du Plan Décennal est 
largement assuré. Outre l'émission de Bons du Trésor, 
deux emprunts ont été émis en Belgique, qui ont rapporté 
respectivement 1.000 et 1.327 millions de francs. Il y eut 
également un emprunt en Suisse dont le produit s'est élevé 
à 696 millions de francs belges. Les deux premiers sont 
amortissables en 10 ans, le troisième en 20 ans : tous les 
trois ont été lancés à un taux dintérêt de 4 %. De plus. 
l'Administration américaine de Coopérntion Economique 
(Plan Marshall) a consenti à la Colonie des prêts qui se 
sont élevés - jusqu'au 30 juin dernier - à 209 millions et 
dont le taux d'intérêt varie entre 2 1/2 et 3 1/4 %. 
Enfin. en vertu d'un contrat signé en septembre dernier, 
la Banque Internationale pour la Reconstruction. et le · 
Développement prêtera à la Colonie une somme de 10 mil­ 
lions de dollars amortissable en 20 ans à partir de la cin­ 
quième année. à un taux d'intérêt de 4 1/2 %. La Bel­ 
gique - qui recevra de cet Organisme un montant de 
30 millions de dollars - s'est. en outre. engagée à finan­ 
cer à dûe concurrence et en francs belges le Plan Dê­ 
cennal lorsque besoin en sera. 

Si la recherche des capitaux à investir n'a pas, jus­ 
qu'ici. présenté de difficultés, il faut tenir compte de ce 
que le service de ces capitaux constituera pour le B. O. 
nu cours des prochaines années une charge importante. 
De 1950 à 1951, les montants consacrés aux intérêts et 
amortissements de la Dette publique se sont accrus dê:jà 
de 121 millions. Si l'on ajoute à ce poste les accroissements 
de dépenses qui résulteront du personnel supplémentaire 
inscrit au B. O. en vue: de l'exécution du Plan. il apparaît 
essentiel de ne pas se départir d'une politique d'extrême 
prudence dans l'augmentation des dépenses ordinaires. 
Les recettes fiscales et douanières sont actuellement gon­ 
flées par la haute conjoncture et il serait dangereux 
d'adapter les dépenses à ce niveau. Il faudra donc continuer 
à prévoir pour les prochaines années des dotations impor­ 
tantes au Fonds d'Egalisation des Budgets. C'est pour­ 
quoi des crédits de 300 et 575 millions ont été inscrits 
respectivement aux Budgets ordinaires de 1950 et de 
1951 afin d'accroitre le Fonds Spécial d'Egalisation des 
Budgets. 

b) Recrutement de personnel européen qualifié 
pour l'exécution du Plan. 

Comparés à ceux de 1919. les effectifs du personnel 
européen de la Colonie marquaient une augmentation de 
550 unités en 1950. De 1950 à 1951, l'accroissement nou­ 
veau est d'environ 600 unités. Du point de vue recrutement, 
l'e Hort à fournir était d'autant plus considérable que les 
cadres fixés par les Budgets n'avaient pas été atteints au 
cours des années antérieures et qu'il y avait donc un impor­ 
tant arriéré à combler. Les difficultés apparaissaient parti­ 
culièrement grandes dans certains secteurs tels ceux des 
ingénieurs civils, des ingénieurs agronomes et des conduc­ 
teurs civils. Durant les derniers mois de 1950, une cam­ 
pagne de propagande fut entreprise. à la fois par des con­ 
tacts directs avec les établissements d'enseignements supé­ 
rieur et les associations belges. et par voie d'annonces dans 
la presse. Au cours du premier semestre de 1951, 636 agents 
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aankondigingen in de pers. In de loop van het eerste half­ 
jaar 1951, scheepten 636 beambten in naar Afrika, 
terwijl het totaal der vertrekken 7':10 eenheden bereikte 
voor 1950, 607 voor 1949, en 155 voor 1948. Thans zijn 
de in de begroting voorziene kaders, in hun geheel, aan­ 
gevuld, behalve voor sommige functies, zoals bijvoorbeeld, 
die van burgerlijke conducteurs waarvan wij in België een 
blijvend gebrek lijken te moeten betreuren . 
De vertraging bij de aanwerving van geschoold perse­ 

nee] was een der redenen van het trage op gang brengen 
van het Tienjarenplan. Het volstaat daarbij niet de dienst­ 
nemingen te verzekeren : het nieuw personeel, eens dat 
het ter plaatse is. moet de nodige aanpassing bekomen aan 
de arbeidsvoorwaarden en aan het klimaat van de Kolonie 
eer het in staat is een werkelijk rendement te leveren, 
Ten einde echter de uitvoering van de voorafgaande 

studiën voor de grote burgerbouwkundige werken van het 
Plan te kunnen bespoedigen werd een beroep gedaan op 
de technische medewerking van particuliere instellingen en 
personen : een Studiebureau is bezig met het opstellen 
van de aanhestedinqsvoorwaarden van een uitgebreid we­ 
gennet en een ander, der voorwaarden tot het aanleggen 
van een vliegveld, terwijl twee architecten belast werden 
met het opmaken van de plans van twee nieuwe zieken­ 
huizen voor inlanders. Men kan zeggen dat het 
beroep op het particulier initiatief tot nog toe al te zeer 
beperkt is gebleven. Afgezien van de wervinqsmoeilîjk­ 
heden lijkt het niet wenselijk, de administratieve kaders 
van personeel te voorzien in overeenstemming met de om­ 
vang van studiën en werken welke thans onbetwistbaar 
aanzienlijk is, maar die, wanneer de omstandigheden het 
mochten vergen, ingekrimpt zou moeten kunnen worden. 
Een uitgebreide samenwerking tussen de Studiebureau's en 
de particuliere bouwondernemingen. welke over zeer be­ 
voegd technisch personeel beschikken. zou in dit opzicht 
de maximale soepelheid waarborgen. Het bestuur zon zich 
derhalve meer en meer moeten beperken tot op- en toe­ 
zichtstaken, en zich niet verder inlaten met breedvoerige 
studiën, noch met uitvoeringswerken. ten zij in de ge~ 
vallen waar de ter zake gespecialiseerde particuliere instel­ 
.lingen klaarblijkelijk in gebreke blijven. 

c) Inheemse: arbeidskrachten. 

Veel meer dan in de sector van de beleggingskapitalen, 
zal wellicht in de toekomst de sector van de: inheemse 
arbeidskrachten de werkelijke rem vormen voor de be­ 
spoedigde: uitvoering van het Tienjarenplan. Ten einde 
de door het lage peil der lonen veroorzaakte verspilling 
van de inheemse arbeidskrachten te: voorkomen, en de me­ 
chanisatie en de rationalisatie van de: arbeid aan te moedî­ 
gen. heeft de Minister van Koloniën de grondslagen gelegd 
van een politiek van geleidelijke opvoering van de lonen. 
Ten einde anderzijds het voorbeeld te geven heeft de 
Kolonie, in het kader van de diensten in Afrika. een Sectie 
Productiviteit ingesteld. waarvan het uit ingenieurs samen­ 
gesteld personeel opgeleid zal worden door een in zake 
arbeidsrationalisatie gespecialiseerd Studiebureau, dat se­ 
dert meer dan 15 jaren bij de grote mijnmaatschappijen 
in Afrika werkzaam is. De Kolonie heeft een contract ge­ 
sloten, ten einde de diensten van twee ingenieurs uit 
bedoeld Bureau te bekomen voor een duur van twee jaar. 

Aldus komt de bezorgdheid tot uiting van het Bestuur 
voor Afrika om de inheemse: arbeidskrachten te: sparen, 
waarvan gezaghebbende stemmen onlangs nog hebben 
gezegd aan welke gevaren zij zijn blootgesteld, en waar­ 
van de heer Wigny in de Inleiding van het Tienjarenplan 
reeds onderstreepte, welke angstwekkende hypotheek zij 
voor zijne verwezenlijking zou kunnen zijn. 

furent embarqués pour l'Afrique, alors que le total des 
départs avait atteint 740 unités pour l'année 1950. 607 pour 
1919 et 155 pour 1948. Actuellement. les cadres budqé­ 
taires sont, dans l'ensemble: comblés, sauf pour certaines 
fonctions, telle par exemple celle des conducteurs civils 
dont il semble que nous devions déplorer en Belgique une 
pénurie chronique. 

Le: retard dans le recrutement du personnel qualifié fut 
l'une des raisons de la lente mise en marche du Plan Dëcen­ 
nal. Encore n'est-il pas suffisant d'assurer les départs : le 
personnel nouveau, une fois sur place, doit recevoir l'in­ 
dispensable adaptation aux conditions de: travail et au cli­ 
mat de la Colonie avant d'être à même de fournir un ren­ 
dement. effectif. 
Afin de pouvoir hâter néanmoins l'exécution des 

études préalables aux grands travaux de génie civil du 
Plan. il a été fait appel à l'aide technique d'organismes 
et de personnalités privés : un Bureau d'Etudes s'occupe 
d'établir le cahier des charges dune grande liaison rou­ 
tière et un autre de celui d'une plaine d'aviation, tandis que 
deux architectes ont été chargés de rédiger les plans de 
deux nouveaux hôpitaux pour indigènes. On peut dire que 
le recours à l'initiative privée est resté cependant jusqu'à 
présent trop limité. Indépendamment des difficultés de 
recrutement. il n'est pas souhaitable d'étoffer les cadres 
administratifs en fonction d'un volume d'études et de 
travaux sans cloute considérable pour l'instant mais qui 
devrait pouvoir être réduit si les circonstances I'exi­ 
geaient. La collaboration étendue des Bureaux d'Etudes e:t 
des entreprises de constructions prrvées qui possèdent du 
personnel hautement qualifié donnerait à cet égard un ma­ 
ximum de souplesse. L'administration devrait, en consê­ 
quence, se limiter de plus en plus aux tâches de surveil­ 
lance: et de contrôle et ne se charger des études détaillées 
et des travaux d'exécution que dans les cas de dêfaillance 
manifeste des organismes privés spécialisés en la matière. 

c) Main-d'œuvre indigène. 

C'est dans le secteur de la main-d'œuvre indigène qu'ap­ 
paraîtra probablement à l'avenir Je frein réel à l'accéléra­ 
tion de l'exécution du Plan Décennal, beaucoup plus que: 
dans le secteur des capitaux d'investissement. Pour éviter 
le gaspi1lage de la main-d'œuvre indigène provoqué par 
le bas niveau des salaires. et pousser à la mécanisation et 
à la rationalisation du travail. Ie Ministre des Colonies a 
fixé les bases d'une politique d'élévation des salaires par 
paliers successifs. D'autre part. désirant payer d'exemple. 
la Colonie a institué dans Ie cadre de: l'Administration 
d'Afrique une Section de la Productivité dont le: personne], 
composé d'ingénieurs. sera formé par un Bureau d'Etudes 
spécialisé en matière de rationalisation du travail et qui 
opère en Afrique auprès des grands sociétés minières de­ 
puis plus de 15 ans. La Colonie s'est assurée: par contrat 
les services de deux ingénieurs de ce Bureau pour une du­ 
rée de deux ans. 

Ainsi apparaît le souci de l'Administration d'Afrique 
d'épargner Ia main-d'œuvre indigène, dont des voix au­ 
torisées ont dit récemment encore quels dangers elle cou­ 
rait, et dont dans la préface du Plan Décennal M. Wigny 
soulignait déjà quelle angoissante hypothèque elle aurait 
pu constituer pour Ia réalisation de celui-ci. 
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HOOFDSTUK IV. 

UITVOERING VAN DE PROGRAMMA'S. 

1. - Vervoer. 

Zoals hogel' werd aangestipt. is de verwezenlijking van 
de vervoerprogramma ·s van het Tienjarenplan bijzonder 
belangwekkend. daar de Kolonie sedert verschillende jaren 
een snelle economische ontwikkeling doormaakt. 

De Otraco heeft de uitvoering aangevat van de doel­ 
stellingen. welke haar reeds in J 949 werden toegewezen : 
alhoewel de kredieten die in 1949 en 1950 aan bedoelde 
instelling werden toeqeken d. bijna volledig werden op­ 
gebruikt. zijn nochtans vrij lange termijnen vereist voor 
de aflevering van het bestelde materieel, Zulks kan tot 
3 jaar duren voor de sleepboten, tot 2 jaar voor de barges 
en tot één jaar voor het rollend materieel. 
Wat de in het Tienjarenplan voorziene havenbouwwer­ 

ken betreft. deze werden te Leopoldstad zeer snel door­ 
gevoerd : een 270 meter lanqe nieuwe kade, die in No­ 
vember 1950 werd voltooid. is thans in bedrijf genomen. 
Te Matadi is het 3rondwerk voor het bouwen van een 
nieuwe kademuur haast voltooid. Te Borna. is het boor­ 
werk aan de gang. Andere uitbreidingswerken werden 
aangevat te Stanleystad, Banana en in sommige andere 
hulphavens. 

ln de wegensector werd het aanleggen van twee baan­ 
vakken tot nog toe opgedragen aan particuliere onderne­ 
mingen : het gaat enerzijds over de dwarswegen Borna­ 
Tshela, en anderzijds om het eerste vak van de weg 
Leopoldstad-Kenge, dat bestemd is om de hoofdstad met 
het nieuwe vliegveld aan de N'Djili te verbinden. Menig 
ander vak maakt thans het voorwerp uit van omstandige 
bestudermqen, en sommige vakken zullen in de aanstaande 
maanden ter uitvoering worden opgedragen aan particu­ 
liere bedrijven. Juist omdat de wegensector de langdurigste 
voorafgaande studiën vergt, wu een uitbreiding van dat 
beroep op het particulier initiatief het grootste nut ople­ 
veren. 

De mechanisatie van het onderhoud van het wegennet 
dat thans veel arbeidskrachten in beslag neemt. houdt de 
ganse aandacht van het Bestuur gaande. De beste11ingen 
van het materieel bestemd om de eerste 80 gemechaniseerde 
onderhoudswerven uit te rusten zullen eerlanq gedaan 
worden, en in de streek van Leopoldstad werd zo pas een 
leerwerf geopend voor het personeel dat er zal aangewend 
worden. 

De inrichting van de bestaande vliegvelden of het aan­ 
leggen van nieuwe vliegvelden te Leopoldstad, Elisabeth­ 
stad en Stanleystad staat op het punt het stadium van de 
voorafgaande studiën te verlaten. De aanbesteding van een 
eerste reeks werken op het nieuwe vliegveld van de N'Djili. 
dat Leopoldstad z:al bedienen, is aan de gang. 
De studie van de spoorverbinding tussen de netten van 

Beneden Congo-Katanga en van de Spoorweg van Leopold­ 
stad wordt thans voortgezet door toedoen van de betrokken 
Maatschappijen. 

2. - Electricîteit. 

De Electrictteûssyndîcaten die werden opgericht met het 
oog op de exploitatie van de rijkdommen der Kolonie aan 
hydroëlectrische energie hebben tot dusver twee Maatschap­ 
pijen in het leven geroepen waarin de Kolonie de: meerder­ 
heid der belangen bezit. De werken werden aangevat te 
Zongo. in de streek van Leopoldstad, en er werd een aan­ 
besteding uitgeschreven voor het bouwen van een stuwdam 
te Tshopo. bij Stanleystad. 

CHAPITRE IV. 

EXECUTION DES PROGRAMMES. 

1. ,..., Transports. 

Ainsi que la remarque en a été faite plus haut, la rëali­ 
sation des programmes de transports du Plan Décennal 
présente un intérêt particulier étant donné le développe­ 
ment èconomique rapide que connaît la Colonie depuis 
plusieurs années. 

L'Otraco a commencé à exécuter les programmes qui lui 
avaient été impartis dès 1949 : cependant, bien que les 
crédits accordés à cet Organisme en 1949 et 1950 soient 
presqu'entièrement engagés, la livraison du matériel com­ 
mandé requiert des délais trop longs. Ceux-ci sont de 
l'ordre de 3 ans pour les remorqueurs, de 2 ans pour les 
barges et d'un an pour le matériel roulant. 

Pom ce qui est des constructions portuaires que pré­ 
voyait le Plan Décennal, elles ont été très rapidement exë­ 
entées à Léopold ville: un nouveau quai de 270 mètres de 
long, terminê en novembre 1950, est actuellement mis en 
service. A Matadi, les travaux de terrassement, prépara­ 
toires à la construction d'un nouveau mur de quai, sont en 
voie d'achèvement. A Borna, des travaux de forage et de 
sondage sont en cours. D'autres travaux d'extension ont 
été entrepris à Stanleyville, Banane et dans certains autres 
ports secondaires. 

Dans le secteur routier, la construction de deux tronçons 
a été jusqu'à présent confiée à l'entreprise privée: il 
s'agit, d'une part, de la route Boma-Tshela et. d'autre 
part. du premier tronçon de la route Lëopoldvllle-Kenge, 
destiné à relier Ja capitale au nouveau aérodrome de la 
N'Djili. Plusieurs autres tronçons font actuellement l'ob­ 
jet d'études détaillées et certains d'entre eux seront con­ 
fiés. dans les prochains mois, pour exécution, à des entre­ 
prises privées. c· est dans le secteur routier que la durée 
des études prêliminaires apparaît la plus longue et c· est là 
qu'en conséquence une extension du recours à l'initiative 
privée présenterait la plus grande utilité. 

La mécanisation de l'entretien du réseau routier. qui 
actuellement absorbe une matn-d'œuvre considérable, a 
retenu toute l'attention de l'Administration. Les com­ 
mandes du matériel destiné à équiper les 80 premiers 
chantiers mécanisés d'entretien seront passées incessam­ 
ment et un chantier d'écolage pour le personnel qui y sera 
affecté vient d'être ouvert dans la région de Lëopoldville. 

L'aménagement des plaines d'aviation existantes ou la 
construction de nouvelles plaines à Léopoldville, Elisabeth­ 
ville et Stanleyville est sur le point de dépasser le stade des 
études préalables. L'adjudication d'une première tranche 
des travaux de la nouvelle plaine de la N'Djih, qui desser­ 
vira Lêopoldville, est en cours. 

L'étude du tracé de la liaison ferroviaire entre les ré­ 
seaux du B. C. K. et du C. F. L. se poursuit actuellement 
par les soins des Compagnies intéressées. 

2. - Electricité. 

Les Syndicats d'Electricitê, créés en vue de l'exploita­ 
tion des richesses de Ia Colonie en énergie hydroélectrique, 
ont donné jusqu'ici naissance à deux Sociétés dans les­ 
quelles la Colonie possède la majorité des intérêts. Les tra­ 
vaux ont débuté à Zongo, dans la région de Léopoldville et 
une adjudication pour la construction d'un barrage sur la 
Tshopo, à proximité de Stanleyville, a été lancëe. 
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3. _, lnlandersonderwijs. 

De eerste reeks van het Tienjarenplan voor het bouwen 
van scholen voor inlanders wordt thans verwezenlijkt in 
samenwerking met de missies. Het gebrek aan geschoold 
personeel en aan bouwmaterialen hebben aanleiding gegeven 
tot zekere vertragingen die thans worden ingehaald. Ten 
einde het bouwen van de lokalen te bespoedigen, heeft het 
Bestuur van de Kolonie besloten - in den beginne 
gebruik te maken van metalen bouwmaterialen. 

4. __, Geneeskundig programma. 

De uitvoering van het geneeskundig programma werd 
aanvankelijk vertraagd door moeilijkheden van dezelfde 
aard als die waarop men in zake onderwijs is gestttit. Sedert 
enkele maanden werden technici van de Dienst der Open­ 
bare Werken gedetacheerd om zich alleen met de genees­ 
kundige gebouwen in de plattelandsgebieden bezig te 
houden. 

5. - Woonvertrekken en bestuursgebouwen. 

Het bouwen van woonvertrekken voor de Europese be­ 
ambten werd ijvei:-ig doorgevoerd om een onderkomen te 
bezorgen aan het bijkomend personeel dat door de Kolonie 
werd aangeworven en waarvan de huisvestingsvoorwaarden 
veelal zeer gebrekkig zijn. 
Wat het bouwen van woningen voor inlanders betreft, 

was een belangrijk programma in het Tienjarenplan voor­ 
zien - benevens de huisvesting. door de Kolonie, van haar 
personeel - voor de aanbouw van 20.000 huizen te Leo­ 
poldstad en van 20.000 huizen binnenslands. De uitvoe­ 
ring van bedoeld programma werd opgedragen aan inrich­ 
tingen, welke daartoe speciaal werden in het leven geroepen 
onder de benaming « Diensten voor de Inlanderswijken ». 
De Dienst voor de Leopoldstadswijk, die het eerst werd 
opgericht, beoogde het bouwen van 1.200 huizen in de 
nieuwe Renkin-wijk. Tot nu toe is het tempo van de 
werken niet erg vlug geweest, alhoewel de huidige 
huisvestingsvoorwaarden in de inlanderswijk te Leopold­ 
stad spoedeisende oplossingen vereisen. 
Het -gebouw voor de administratieve diensten van het 

Gouvernement-Generaal te Leopoldstad is thans haast 
voltooid : de eerste vleugels zijn reeds bezet door sommige 
diensten. Het bouwen van de provinciekantoren te Lulua­ 
burg zal onverwijld worden aangevat. De plannen voor 
het nieuwe arnbtsqebouw van de Gouverneur-Generaal te 
Leopoldstad hebben het voorwerp uitgemaakt van een 
wedstrijd onder particuliere architecten. 

6. - Aa:nle:ggen van silo's en entrepots. 

Een magazijn voor het bewaren van de producten werd 
gebouwd te Mweka [Kasai}. Het bouwen van entrepôts 
te Elisabethstad en te Stanleystad is in studie genomen. 
De keuze van een aanlegplaats voor de silo's te Leopold­ 
stad heeft aanleiding ge9even tot sommige moeilijkheden 
waarvan de oplossing nabij is. 

7. - UitvoetiI1g van het programma 
van Iandkaartopneminqen. 

Er werd beslist, dat de helft van de opnemingscapaciteit 
van het _Aardrijlcskundig Instituut van Belgisch-Congo 
zou bestemd zijn voor de Kolonie, en de andere helft voor 
de particuliere ondernemingen. In de loop van het eerste 
semester kon een totale oppervlakte van 30.000 vierkante 
kilometer opqenomen worden. 

3. - Instruction des indigènes. 

La premiere tranche du programme décennal de con­ 
struction d'écoles pour indigènes est en voie de réalisa­ 
tion avec la collaboration des Missions. La pénurie de per­ 
sonnel qualifié et de matériaux de construction a provo­ 
qué certains retards qui. actuellement, sont en voie d'être 
rattrapés. En vue d'accélérer la construction des locaux, r Administration de la Colonie a décidé de faire usage ~ 
élu début - de constructions métalliques. 

4. - Programme mêdlcal, 

L'exécution du programme médical a été retardée dans 
ses débuts par des difficultés analogues à celles qui ont 
été rencontrées dans le domaine de l'enseignement. De­ 
puis quelques mois, des techniciens ont été détachés du 
Service des Travaux publics pour s'occuper uniquement 
des constructions médicales en zones rurales. 

5. - Logements et constructions administratives. 

La construction de logements destinés aux fonctionnaires 
européens a été menée activement en vue d'abriter le per­ 
sonnel supplémentaire recruté par la Colonie et dont les 
conditions d'habitation sont. dans beaucoup de cas, fort 
précaires. 
En ce qui concerne Ja construction d'habitations pour 

indigènes. le Plan Décennal prévoyait - outre Je logement 
de son personnel par Ja Colonie - un .important pro­ 
gramme comprenant 20.000 maisons à édifier à Léopold­ 
ville et 20.000 dans I'mtërteur. L'exécution de ce pro­ 
gramme a été confiée à des organismes spécialement créés 
à cet effet sous la dénomination d' « Office des cités indi­ 
gènes ». L'Office de la Cité de Lëopoldvtlle. le premier 
créé. s'est fixé pour objectif la construction de 1.200 mai­ 
sons dans le nouveau quartier Renkin. Les travaux n'ont 
jusqu'ici pas avancé à un rythme très rapide bien que les 
condit.ons actuelles de logement dans la cité indigène de 
Lëopoldville requièrent des solutions urgentes. 

Le bâtiment administratif destiné à abriter les services 
du Gouvernement Général de Léopoldville est actuelle­ 
rnent en voie- d'achèvement: les premières ailes sont déjà 
occupées par certains services. La construction d'un bâti­ 
ment destiné à loger les bureaux provinciaux de Lulua­ 
bourg sera entreprise incessamment. Les plans de la nou­ 
velle résidence du Gouverneur Général à Lêopoldville ont 
fait l'objet dun concours entre des architectes privés. 

6. - Construction de silos et d'entrepôts. 

Un magasin destiné à Ia conservation des produits a été 
construit à Mweka (Kasaï}. La construction d'entrepôts 
à Elisabethville et Stanleyville est à l'étude. Le choix d'un 
emplacement pour les silos de LêopoldviJJe a donné lieu 
à certaines difficultés qui sont en voie d'être résolues. 

7. - Exécution du programme 
de levés cartographiques, 

II a été décidé: que la moitié de la capacité d'établisse­ 
ment de levés de l'Institut Géographique du Congo Belge 
serait consacrée à Ia Colonie et l'autre moitié aux entre­ 
prises privées. Dans le courant du premier semestre de 
1951 une superficie totale de 30.0D0 kilomètres carrés a 
pu être levée. 
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8. - Weerkunde, Radio-omroep, Verreherîchtgevingen. 

Het bouwen en het uitrusten van het nieuw weerkundig 
centrum te Btnza gaan aangevat worden. Het materieel voor 
radio-omroep. telephonie en teleqraphie, dat werd besteld 
op de beg roting van 1950 en. ten dele. op die van 1951, 
wordt regelmatig geleverd en ingericht. 

9. - Landbouw. 

In de Landbouwsector was het gebrek aan geschoold 
personeel het gevoeligst tot in het midden van het jaar. 
Thans is de aanwerving << à jour », doch de nieuwe amb­ 
tenaren moeten een periode van aanpassing doormaken die 
des te langer is naarmate dat zij in contact zullen moeten 
komen met de inlandse bevolking. 
Het blijkt dat op volgende punten moet gewezen worden: 
-- Inrichting van de: inlandse: boerenstand : in de loop 

van het jaar 1950 werden 7.000 landbouwers gevestigd in 
de provincie Kasaî; 4.400 in de Oostprovincie, 1.125 in 
Katanga en 574 in Kivu. Tijdens het eerste semester van 
1951 bedroeg het aantal gevestigde landbouwers voor die 
verschillende provinciën respectievelijk 22.703, 1.680 en 
220. 
- Op het gebied van de Kolonisatie, werd zo pas be­ 

sloten tot het bouwen, door de Kolonie, in Kivu. van twee 
theefabrieken. Anderzijds, heeft de Kredietmaatschappij 
voor de Kolonisten haar actiemiddelen verhoogd met een 
bedrag van tweehonderd millioen frank. 
- De l. N. E. A.C. heeft, tijdens het eerste semester 

van dit jaar, het bouwen aanbesteed van een belangrijk 
gebouwencomplex. bestemd tot uitbreiding van het Opzoe­ 
kingscentrum te Yangambi. 

BESLUITEN. 

Het eerste toepassingsjaar van het Tienjarenplan toont 
aan hoezeer dit laatste in zijn geheel aan de: verschillende 
behoeften van de Kolonie beantwoordde. 
Het verloop der gebeurtenissen wijkt niet af van hetgeen 

werd voorzien door de uitwerkers van het Plan, drie jaar 
geleden, en meer. 
Dit betekent echter niet dat de toenmaals voor sommige 

werken opgestelde voorrangsorde soms niet terug gezien 
moet genomen worden in verband met de huidige vereisten 
of dat het niet wenselijk ware over te gaan tot aanpassingen 
met inachtneming van de bevindingen van dit eerste jaar. 
De vraagstukken betreffende het vervoer. bijzonder tus­ 

sen Leopoldstad en Matadi. zijn aldus verrassend scherp 
·qewor.den. Aldus nam de aangroei van de inlandse bevol­ 
king der grote centra steeds toe, en de vooruitzichten. welke 
nochtans gerechtvaardigd schenen, werden overtroffen. 
Aldus ook laat het voortbestaan van de conjunctuur, welke 
de bedrijvigheid van de Kolonie blijft kenmerken, het ge, 
brek aan technisch-geschoolde inlandse arbeidskrachten in 
een onverwachte . mate aanvoelen, hetgeen de inrichting 
van nieuwe vakscholen dringend noodzakelijk maakt. 
De in het licht van deze gegevens aan het Plan te bren­ 

gen aanpassingen zouden. naar onze mening, best kunnen 
voorgesteld worden bij het indienen van de volgende: drie­ 
jarige begroting ( in 1952 voor te stellen voor de jaren 1953 
tot 1955). 
Deze aanpassingen zullen voorafgaande studies vragen. 

Ten einde te beletten dat deze de uitvoering zouden ver­ 
tragen, komt het als wenselijk voor het beroep op de mede­ 
werking van Private Studiebureau's te veralgemenen. Het­ 
geen onder Hoofdstuk III, b}, van dit verslag over de 
aanwerving van het Europees geschoold personeel gezegd 
wordt, rechtvaardigt dit voorstel. 

* * * 

8. _, Mêtêorologie, Radio-diffusion, Télécommunications, 

La construction et l'équipement du nouveau centre météo­ 
rologique de Btnza vont commencer. Le matériel de radio, 
diffusion, de téléphonie et de télégraphie, commandé Stil' 
le Budget de 1950 et en partie sur celui de 1951, est livré 
et installé régulièrement. 

9. ~ Agriculture. 

C'est dans le secteur de !'Agriculture que le manque 
cle personnel qualifié s'est fait le plus sentir jusqu'au mi, 
lieu de cette année. Actuellement, le recrutement est à 
jour mais les nouveaux agents doivent subir une période 
de rodage qui est d'autant plus longue qu'ils sont destinés 
à entrer en contact fréquent avec la population indigène. 
Les points à signaler apparaissent être les suivants : 
- Etablissement de paysannats : dans le courant de 

l'année 1950, 7.000 cultivateurs ont été établis dans la 
province du Kasaï, 4.400 dans la province Orientale, l.125 
dans le Katanga et 574 dans le Kivu. Au cours du pre­ 
mier semestre de 1951, le nombre de cultivateurs établis a 
été respectivement pour ces différentes provinces de 22.703, 
l .&80 et 220. 
- Dans le domaine de la Colonisation, la construction, 

par la Colonie, dans le Kivu de deux usines à thé vient 
d'être décidée. D'autre: part, la Société de Crédit au Colo­ 
nat a augmenté à concurrence de deux cents millions de 
francs ses moyens d'action. 
-- L'I. N. E. A. C. a mis en adjudication, au cours du 

premier semestre de cette année, la construction d'un com­ 
plexe important de bâtiments destinés à l'extension du Cen­ 
tre de Recherches de Yaugambi. 

CONCLUSIONS. 

La premsere année d'application du Plan Décennal dé, 
montre combien celui-ci répondait dans son ensemble aux 
divers besoins de: la Colonie. 
L'évolution des circonstances n'a pas infirmé ce 

qu'avaient prévu ceux qui élaborèrent le Plan, il y a trois 
ans et plus. 
Ce qui ne signifie cependant pas que l'ordre de priorité 

établi alors pour certains travaux ne: doive: pas être rema­ 
nié parfois en fonction des nécessités actuelles ou que des 
mises au point ne semblent pas souhaitables après l'expë- 
rience de cette première année. · 
c· est ainsi que les problèmes relatifs aux transports ont 

pris une acuité surprenante, spécialement entre: Léopold­ 
ville et Matadi. Que l'incessant accroissement de la popu­ 
lation indigène des grands centres s'est poursuivi au delà 
des prévisions qui semblaient .nêanmoins justifiées. Que 
le maintien de la conjoncture qui continue à caractériser 
l'activité de la Colonie fait sentir au delà de toute attente 
le manque de main-d'œuvre indigène techniquement formée 
rendant urgente l'organisation de nouvelles écoles profes, 
sionnelles. 

Les adaptations à apporter au Plan à la lueur de ces 
indications pourraient, semble-t-il, être proposées Ie plus 
judicieusement à l'occasion de Ia présentation du prochain 
budqet trrennal ( à présenter en 1952 pour les années 
1~53 à 1955). 
Ces adaptations nécessiteront des études préalables. 

Afin d'éviter que celles-ci ne retardent I'exëcutron il sem­ 
ble souhattable de généraliser Je recours aux Bureaux 
d'Etudes Privés. Ce qui est dit au Chapitre III, b), du pré­ 
sent rapport du recrutement du personnel européen quali­ 
fié justifie cette proposition. 

.. .... 
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Anderzijds lieten de eerste aanwijzingen uit de toepassing 
van het Plan de noodzakelijkheid aanvoelen van een werke­ 
lijke samenordenlnq bij de uitvoering : daarom werd zo pas 
een Commissaris voor het Tienjarenplan benoemd bij het 
Gou vernemen t-Gener aal. 

Laten wij c1· aan herinneren dat er totnog toe slechts een 
Secretariaat voor het Plan bestond, waarvan een afdeling 
bij het Departement van Koloniën te Brussel en een ander 
in Afrika bij de Diensten van het Gouvernement-Generaal 
(zie Pad Stuk. Kamer, 1950, n•· 256, blz. 9). 
Bij de benoeming van een Commissaris voor het Tien­ 

jarenplan werd eveneens besloten tot de inrichting van 
Provinciale Bureau's voor het Plan over te gaan welke 
zijne tenuitvoerlegging zullen vergemakkelijken. 
Uw verslaggever brengt dienaangaande in herinnering, 

dat bij het onderzoek van het Tienjarenplan door uw 
Commissie, een lid zich ongerust was verklaard omdat hij 
het Secretariaat van het Plan als een ontoereikend werk­ 
tuig beschouwde om zijne tenuitvoerlegging na te gaan 
(zie Parl. Stuk. Kamer, 1950, n,. 256. blz. 20. sub. 1. G). 
De ondervinding heeft de juistheid van dit vooruitzicht 

aangetoond, vermits op het huidige ogenblik het Secre­ 
tariaat van het Plan niet meer allêén belast is met het 
volgen van de uitvoering en de ontwikkeling van dit uit­ 
gebreid programma. 

* * * 
De vergelijking tussen de werkelijke kosten van de 

reeds uitgevoerde of nog aan de gang zijnde werken en 
de prijsramingen. gedaan bij de uitwerking van het Plan, 
en ook de ramingen v.an de Buitengewone Begroting voor 
1950. vertoont een licht verschil. 
Dit verschil tussen de raming en de werkelijke kosten 

vindt zijn uitleg, niet in een verkeerde schatting bij 
het uitwerken van de plans en kredieten. maar doodeen­ 
voudig in het feit dat de huidige hoogconjunctuur een 
prijsverhoging ten gevolge heeft. 

Doch gezien deze verhoging gecompenseerd wordt door 
het feit dat de belastingontvangsten insgelijks meer bedra­ 
gen dan voorzien was, moet er niet worden gevreesd voor 
de financiële kant van het Plan, zoals we het trouwens 
hierboven reeds deden uitschijnen ( dr. Hoofdstuk III. a). 
Aldus blijkt uit de ervaring dat de ramingen voor het 

Tienjarenplan op gebied van financieringsmogelijkheden 
opvallend voorzichtig en realistisch werden gedaan. . 
De enige post die speciale waakzaamheid vereist, opdat 

men later niet zou af te rekenen hebben met overtallig 
administratief personeel. is die welke verband houdt met 
de aanwerving van het Europees personeel dat ten dienste 
staat van het Plan. 
Dit voor het Plan aangewezen personeel is of tijdelijk, 

of in vast dienstverband. 
De bezoldiging van het tijdelijk personeel (335 beamb­ 

ten) wordt uitgetrokken op de buitengewone begroting. 
De bezoldiging van het· personeel in vast dienstverband 

(200 beambten) wordt in de gewone begroting opge­ 
nomen. 
Er dient voor gewaakt dat het vast administratief kader, 

dat voor het Plan is bestemd. niet meer zou worden uitge­ 
breid. Reeds op de gewone begroting voor 1951 valt een 
verminderinq met 19 eenheden waar te nemen in verhou­ 
ding tot 1950. Het is nodig in die richting verder te gaan 
en de kaders en uitgaven van bestendige aard, die voor 
de uitvoering van het Tienjarenplan aangewend worden, 
tot het minimum terug te brengen. 

* * * 
De begroting wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 5. 
Dit verslag werd eenparig goedgekeurd. 

De Verslaggever, 

M. HERMAN. 
De Voorzitter, 
L. JORIS. 

D'autre part, les premières leçons tirées de l'application 
du Plan ont foit sentir la nécessité d'une coordination effec­ 
tive dans l'exécution: c'est pourquoi un Commissaire au 
Plan Décennal vient d'être nommé auprès du Gouverne­ 
ment Général. 
Rappelons qu'il n'existait jusqu'ici qu'un Secretariat du 

Plan qui comporte une section au Département des Colo­ 
nies à Bruxelles et une autre en Afrique auprès des Ser­ 
vices du Gcuvernement Général ( dr. Doc. Pari. Cham­ 
bre 1950, n° 256, p. 9). 
En même temps que la nomination d'un Commissaire au 

Plan Décennal on a êgalement dêcidê l'organisation de 
Bureaux Provinciaux du Plan qui permettront de faciliter 
la mise en oeuvre de celui-ci. 
Votre rapporteur rappelle à ce sujet que lors de l'exa­ 

ment du Plan Décennal par votre Commission, un mem­ 
bre avait émis la crainte que le Secrétariat du Plan soit 
un outil insuffisant pour surveiller l'exécution de celui-ci 
( cfr. Doc. Pari. Chambre 1950. n° 256, p. 20, sub. 1, G). 

L'expérience a établi la justesse de cette prévision, puis­ 
qu'aujourd'hui le Secrétariat du Plan n'est plus seul chargé 
de suivre l'exécution et l'évolution de ce vaste programme. 

* • * 
La comparaison entre le coût effectif des travaux effec­ 

tués ou en cours. et· les prévisions de prix faites lors de 
l'élaboration du Plan et aussi du budget extraordinaire de 
1950, dénote: une légère différence. 

Cette différence entre les prévisions et le coüt réel s' ex­ 
plique. non par une erreur d'appréciation lors de l'élabo­ 
ration des plans et crédits mais tout naturellement par le 
fait que Ia haute conjoncture: actuelle entraîne une majo­ 
ration de prix. 
Cette majoration étant cependant compensée par des 

recettes fiscales également plus élevées que celles qui 
avaient été: prévues, rien ne justifierait' l'inquiétude en ce 
qui concerne l'aspect financier du Plan, ainsi que nous 1e 
faisions remarquer d'ailleurs plus haut ( cfr. Chap. III. a). 
L'expérience: démon tre ainsi que les évaluations du Plan 

Décennal furent en matière de possibilités de financement 
d'une prudence et d'un réalisme remarquables. 

Le seul poste auquel il faudra veiller pour éviter de se 
trouver plus tard devant un personnel administratif en sur­ 
nombre est celui qui se rapporte: au recrutement du per­ 
sonnel européen affecté au Plan. 

Le personnel affecté au Plan est ou temporaire ou per­ 
manent. 

La rémunération du personnel temporaire {335 agents) 
est inscrite au budget extraordinaire. 

La rémunération du personnel permanent (200 agents) 
est inscrite: au budget ordinaire. 

Il faudra veiller à ce que les cadres administratifs per­ 
manents affectés au Plan ne soient plus augmentés. Déjà 
au budget ordinaire de 1951 l'on remarque une diminution 
de 19 unités par rapport à 1950. Il faut aller plus loin en­ 
core dans cette voie et réduire au minimum les cadres et 
les dépenses à caractère permanent affectés à la réalisation 
du Plan Décennal. 

* * .• 
Le budget a été adopté par 8 voix contre 5. 
Le présent rapport a été adopté à l'unanimité. 

Le Rapporteur, 

M. HERMAN. 
Le Président, 

L. JORIS. 
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TABEL I. 
Vergelijking van de op de Buitengewone Begrotingen van 
de Kolonie voor 1950 et 1951, voorziene verwezenlij­ 
kingen, met .de in het Plan voorziene totale verwezen­ 
lîjkingen (in mlll.cenen frank). 

BIJLAGEN. ANNEXES. 
TABLEAU 1. 

Comparaison des réalisations du Plan Décennal prévues 
aux Budgets Extraocdlneires 1950 et 1951 de la Colo­ 
nie, avec les réalisations totales prévues au Plan ( en 
millions de francs). 

Rubrieken 

Totale 
ramlnqen 

van het plan - Prévislons 
totales 
du Plan 

{l) 

B. B. 
voor 1950 - B. E. 
pour 1950 

(2) 

B. B. 
voor 1951 

B. E. 
pour 1951 

(3) 

[Percentaqe der kre­ 
; die-ten, die voor 1950 

Totalen .en 1951 zijn voor- 
B. B. .zten ln verhouding 
voor itot het totaal van 

1950en 1951 lde uitgaven van de 
- 1 Tienjarenplan. 

Totaux 1 - 

·B. E. Pourcentage des crë- 
pour dits prévus en 1950 

1950 et 1951 let 1951 par rapport 
au total des dépenses 

Plan Décennal 
(4} i (5) 

Rubriques 

I. Rubrieken ll-'<1/WlOOr drie­ 
jarige kredieten op de Buiten­ 
gewone Begrolittg voor 1950 
zijn uitgetrokkèn. 
Hygiëne en geneeskundige instal- 

latie (1) - . 
Toerusting van de centra . .. 
Toerusting van de landelijke 

zones (2) -·· . 
Onderwijs der inlanders (2) . 
Vervoer per spoor, ver-binding 
CFL-BCK -·· 

Vervoer per as (3) --- . 
Vervoer te water (4) 
Vervoer in de lucht _.. . . . . . . . .. 
Stedebouw en openbare gebott- 
wen -·· . 

Opslaan en bewaring der pro- 
ducten (6) -·· . 

Toinaluen de ctibdeli:en met kre­ 
dieten uoor drie jaar . . . . . . . .. 

TABEL IL 
11. R,ubriefcen tvnarvoor jaar­ 

lijkse kredieten Of> de Buitenpe­ 
wone Begroting voor 1950 wor­ 
den voorzien, 
Inwijking en kolonaat .. . . .. .. . 
Weerkunde . 
Verreberichtqevlnqen . . . . . . . .. 
Ontwikkeling van de laobouw(2) 
Cartographie en geodesie . . . . .. 
Aardkunde en waterbouwkunde. 
Totaal van de rubeieken met jaar- 
lijkse kredieten 

1.973 
627 

1.345 
1.838 

1.088 
6.100 
1.367.5 
964 

1.104 

250 

14.984.5 

404 
28 

250 
1.388 

112 
25 

2.207 

760 
453 

307 
609 

25 
l.842.6 
676,9 
516 

572 (5) 

137 

211 
28 
34 

184 
17 
13 

487 

42 
10,3 

31,7 
34,7 

0,26 
227,6 
102 
222.5 

590 (5) 

5.136,7 1 1.264,1 

( 1) In de begroting van bultenqewone uitgaven voor 1949 komen 
sommige verwezeulilken van de medische dienst, ten bedrage van onge­ 
veer 26 mllltoen voor, aan te rekenen op het Plan. 

(2) Het F. I. W. Z. heeft bovendien een zeker aandeel in het finan­ 
cieren van het medisch, landbouw- en onderwijsprogramma van het 
Plan. 

(3) Sommige verwezenlijkingen van het Plan in zake wegen hebben 
vóór 1950 het voorwerp uitgemaakt van kredieten : 60 millioen in 1949 
en 52 millioen in 1946. 

( 4) ln zake vervoer te water waren respectievelijk in de buiten­ 
gewone begrotingen voor 1948 en 1949 kredieten voorzien welke op 
het Plan moeten worden aangerekend. 

(5) De bedragen uitgesloten, welke op de buitengewone begrotingen 
voor 1950 en 1951 voorkomen voor het onderwijs de, Europeanen. 

(6) EE>n bedraq van to millioen werd in de begroting voor 1919 
opgenomen voor de silo's in Kasaï, die bij het Plan zijn voorzien. 

55.3 
13,11 
65 

182 
22 
5 

343,l 

802 
163.3 

336.7 
643,7 

25,3 
2.115.4 
776,9 
736.5 

1.162 (5) 

1.37 

6.102,8 

41 

35 

2 
35 
57 
76 

62 

55 

266.3 
11.6 
99 

366 
39 
18 

830,l 

43 

I. Rubriques pour · lesquelles le 
Budget Extraordinaire 1950 pré­ 
ooit des eréclits de 3 ans. 

Hygiène et installation médicale. 

Equipement des centres, 
Equipement zones rurales (2). 

Instruction des indiqènes (2). 
Transports par rail jonction 
CFL-BCK. 

Transports par route (3). 
Transports par eau (4). 
Trausports par air. 
Urbanisme et bâtiments publics. 

Entreposage et conservation des 
produits (6). 

Total des rubriques à c,êdifs de 
3 ans. 

( 1) Bedoelde post omvat 200 millioen kapitaalsverhoging van de 
Kredietmaatschappij voor Kolonisten. Wat de bijkomende IJ millioen 
betreft. komen deze voor onder artikel 26 van de buitengewone begro­ 
ting voor 1950. 

(2) Zoals verder nader wordt bepaald, heeft het F. I. W. Z. een 
zeker aandeel in het financieren van het medisch, landbouw- en onder­ 
wijsprogramma van het Plan. 

( l) Le budget des dépenses exceptionnelles de 1949 comprend, à 
concurrence de 26 millions environ, certaines réalisations du service 
médical qui sont imputables au Plan. 

(2) En outre, le F. B. E. L participe ·dans une certaine mesure au 
financement des programmes médical, agricole et d'enseiqnement du 
Plan. 

(3) Certaines réalisations routières du Plan ont fait l'objet de crédits 
antérieurs à 1950 : 60 millions en 1949 et 52 millions en 1918. 

{4) Les Budgets extraordinaires de 1918 et 1919 prévoyaient respec­ 
Iivement, en matière de transports par eau. <les dépenses de 32 et 
196 millions qui 'sont imputables au Plan. 

(5) Non compris les sommes inscrites aux Budgets extraordinaires 
1950 et 1951 pour renseignement destiné aux Européens. 

(6) Une somme de 10 millions a êté inscrite au budget <le 19'19 
pour les stlos du Kasat, prévus par le Plan. 

TABLEAU II. 

66 
l':19 
40 
26 
35 
72 

37 

II. .Rubriques pour lesquelles 
le Budget Extraordinaire 1950 
prévoit des crêdits annuels. 

Immigration et Colonat. 
Mëtëorologie. 
'Télécommunications, 
'Développement agricole (2). 
Cartographie et gêodêsie. 
Géologie et hydrologie. 
Total des rubriques à crédits 
annuels. 

( I) Ce poste comprend 200 millions d'augmentation de capital de 
la Société de Crédit au Colonat. Quant aux 11 millions supplémentaires, 
ils sont repris à l'article 26 du budget extraordinaire 1950. 

( 2) Ainsi qu'il est précisé ci-après, le F. B. E. I. participe dans une 
certaine mesure à la réalisation des programmes médical, agricole et 
d'ensetqnement dn Plan. 
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TABEL III. 

Verwezenlijkingen van het F. I. W. in zake deelneming 
aan het Tienjarenplan (in mtllroenen) (1 ). 

1949 1950 

Landhuishoudkunde 
Gcneeskundiq-maatschappclijke actie. 
Onderwijs . 

Totalen 

16 
84 
86 

186 

27 
121 
75 

226 

( 1) Bovenstaande cijfers geven de uitgaven weer die werkelijk wer­ 
den gedaan tijdens het betreffende dienstjaar, en niet eenvoudig de 
ramingen. De bijzonderheden er van vlnde men in de verslagen van 
beheer en in de rekeningen van het Fonds voor Inlands Welzijn. 

TABEL IV. 

Begrotingen van de Regideso voor 1949, 1950 en 1951 
(in duizenden franken). 

TABLEAU III. 

Réalisations du F. B. E. I. constituant une participation 
au Plan décennal ( en millions) ( l ) . 

1949 1950 - - Economie rurale . . . . .. 16 27 
Action medico-sociale ... 84 124 
Enseignement .. . . .. . .. 86 75 

-- -- 
Totaux ... 186 226 

( 1) Les chiffres repris ci-dessus représentent les dépenses effective­ 
ment réalisées durant l'exercice en cause et non pas seulement les pré­ 
visions. Le détail de ceux-cl peut être trouvé dans les rapports de 
gestion et comptes du Fonds du Bien-Etre Indigène. 

TABLEAU IV. 

Budgets 1949, 1950 et 1951 de la Regideso 
( en milliers de francs). 

Totale ! 
kredieten I Begroting 

Tienjarenplan: 1949 

Crédits totaux 
Plan 

décennal 
(1) 

Budget 
1949 

(2) 

Begroting 
1950 

Budget 
1950 

(3). 
_I_ 

Begroting 
1951 

Budget 
1951 

(4) 

Totalen 1 % (5) 
1949, 1950 in verhouding 
en 1951 i tot (1) 

1 
1 

1 

Totaux 
19'19, 1950 
et 1951 

(5) 

%(5) 
par rapport 

à (1) 
(6) 

TOTAAL REGIDESO: 

1) Plan (programma's 1949, 
1950 en sommige bijkredieten 
en kredietoverdrachten op 
vroegere programma's) ·-· -·· 

2) Buiten het Plan (Admi­ 
nistratieve bouwwerken en 
bouwen van huisvestinqen en 
diverse overdrachten) ·-· ... 

Omstandige: opgave: van de: 
kredieten van het Plan : 

I. Grote Centre. 

A. Water (2) 

B. Electrâcitett 

II. Electcificatie en voorzie­ 
niny met drinkwater van 
tweede,-angsce·ntr-a . . . . .. 

1.616.500 

351.500 

265.000 

1.000.000 

250.811 

218.911 

31.900 

105.086 

63.825 

50.000 

319.584 (1} 

283.811 

35.773 

152.107 

31.701 

100.000 

( I} ln meerdering van dit bedraq komen 15,875 mlllloen, die aan­ 
gevraagd werden voor werken in Ruanda-Urundi, om het bedrag van 
335,159 millioen, begroting van de Regideso voor 1950, te bekomen. 

(2) Deze post omvat hoofdzakelijk uitgaven, welke verband houden 
met de programma's van de Regideso voor 1949, 1950 en 1951. Som­ 
mige bijkredieten en kredietoverdrachten, die op de voorgaande pro­ 
gramma' s moeten worden aangerekend en in de begrotingen voor 1919, 
1950 en 1951 voorkomen, werden evenwel overgenomen, toen bedoelde 
uitgaven klaarblijkelijk op het Tienjarenplan moesten worden aan­ 
gerekend. 

180.447 

158.664 

21.783 

71.205 

J&.459 

50.000 

750.842 

661.386 

89.456 

328398 

133.988 

200.000 

46 

41 

93 

50 

20 

TOTAL REGIDESO: 

I) Plan [proqr, 1949, 1950 
et certains suppléments et 
reports de . crédit sur pro­ 
grammes antérieurs). 

2) Hors Plan (Construc­ 
tion de bâtiments administra­ 
tifs, et de logements, et re­ 
ports divers). 

Détail des crédits prévus au 
Plan, 

I. Grands Centres. 

A. Eau (2). 

B. Electricité. 

II. Elect.ifii:ation et alimen­ 
tation en eau potable des 
centres secondaires. 

( 1) Il fout ajouter à ce chiffre 15,875 milllons, crédits demandés pour 
travaux dans k Ruanda-Urundi pour obtenir le chiffre de 335,459 mil­ 
lions, budget de la Regideso pour 1950. 

(2) Ce poste comprend prtncipalemenr des dépenses se rapportant 
aux programmes 1949, 1950 et 1951 de la Regideso. Certains supplé­ 
ments et reports de crédit à rattacher aux programmes antértéurs à 1949 
et figurant aux budgets de 1949, 1950 et 1951 ont cependant été repris 
lorsque les dépenses én question devaient manifestement être imputées 
au Plan Décennal. 
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TABEL V. 

Vergelijking van het Tienjarenplan 
met de buitengewone begrotingen Otraco 

voor 1949 en 1950 
( in duizenden frank). 

TABLEAU V. 

Comparaison du Plan Décennal 
avec les Budgets extraordinaires Otraco 

pour 1949 et 1950 
( en milliers de francs). 

Rubrieken 

--------·-·- 
1 
1 

Kredieten 
voorzien 

ln het Plan - Crédits 
prévus 
au Plan 

( 1) 

Machtigln- j Machtigin- 
gen tor i gen tot 

aanwcndinq '. aanwending 
op de B.B. : op de B.B. 

1949 ! 1950 
- ! - Autorisations/ Autorisations 

<l'engage- 1 d'enqage- 1 
ments ! ments 
m, B.E. i au B.E. ' 

19i9 , 1950 
1 

1 

(2) (3) 

1 % 
van (4) 
in ver- 

Totaal houding 
(2) m (3) tot ( 1) - - 
Total % 1 Rubriques 

(2) et (3) de (4) 
par 

rapport 
à (1) 

. (4) (5) 

Waterwegen : 

1. ~V 11temet : 
a) Uitgaven Plan .. . . .. 
b) Uitgaven builen Pfan 

ll. Binnenhnvens : 
a} Uitgaven P/;,,.n . .. .. . .. . . .. 
b) Uitgaven buiten Pfori ....•. 

Ill. Openbare Haven t>art Léopold­ 
stad {Kimpoko inbeqrepen] : 
a) Uitgaven Plan . .. . •. 
b} Uit11aven buiten Fran 

Haven van Matadi (bovenbouw) : 

11) Uitgaven Plan 
b) ll!tgaven b11iten Plan . 

Spoorwegen : 

I. Spooriveg iWatadi - Leopotdsted 
j electriftcerinq van l 20 Km.) : 
a) Uitgaven Plan . 
b) Uitgaven builen Plun • . . . •. 

IL Spoorcveg van Mayumóe- : 
a) Spoorweg ( uitgaven buiten 

Plan) . 
b) Haven t>an Borna: 

a) Uitgaven Plan 
b) Uitgaven buiten Plnn 

Il. Spoorweg van Kivu 
buiten Plan) . 

[uitqaven 

Totaal Uitgaven Plan . 
Totaal Uitgav-,n buiten Plan 
B11ife11 Plan [bijkredleten] 

Totaal van de machtiging tot vast- 
legging . 

2.266.000 

68.350 

390.500 

197.500 

175.000 

64.450 

l.'185.000 
56.000 1 

1.185.000 1 65.5 
418.600 i?i.600 - 
52.350 - 

1 

52.350. 1 76,5 
5.000 - 5.000 1 - 

1 

125.000 - ! 125.000 1 32 
ll.000 1 - i 11.000 1 - 
85.500 
20.220 

469.045 

60.540 

20.000 

55.435 

3.161.800 1.767.850 
1.039.840 

134.200 

8.800 

1.880 

2.000 

85.500 
20.220 

477.815 

62.'120 

20.000 
2.000 

55.-135 

43,7 

31 

68.680 1 

130.670 1 

1.767.850 
1.108.520 
26i.870 

56 

3.161.800 2.941.890 
1 1 

199.350 i 3.l-11.210 1 

1 

Volts Iluvialese 

I. Réseau fluvial : 
a) Dépenses Plan. 
b) Dépenses Hors Plan. 

Il. Ports iniérieurs : 
a) Dépenses Plan. 
b) Dépenses Hors Plan. 

Ill. Port Public de Lëopoldville (y 
compris Ktmpoko) , 
a) Dépenses Plan. 
b) Dépenses Hors Plan. 

Port de Matadi (superstructure) : 

n) Dépenses Plan. 
bJ Dépenses Hors Plan. 

Chemins de fer : 

1. Chemin de fee- Matadi-Lêopoltl­ 
ville ( électrification de t 20 Km.): 
a) Dépenses Plan. 
I>) Dépenses Hors Plan. 

IL Chemin de fer du Me.y1.1mbe: 
a) Chemin de fer (dépenses Hors 

Plan). 
b) Port de Boma : 

a) Dépenses Plan. 
b) Dépenses Hoes Plan. 

III. Chemin de fer (dépenses Hors 
Piao). 

Total Dépenses Plan. 
Total Dépenses. Hors Plan. 
Hors Plan (suppléments de crédits). 

Total des autorisations d'engage- 
ments. 


