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Chambre des l\c présentants. 

ShNct: ou 6 Aour 1846. 

- 
Crédit de 3,712,960 fr. an Département des Travaux Publics. 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

J'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations un projet de loi tendant tt 
ouvrir, au Département des Travanx Publics, un crédit de 5,712,960 fr. pom· 
travaux aux chemins de for de l'État. 

Les dépenses auxquelles ce crédit est destiné à foire face peuvent se répartir 
en trois catégories, de la manière suivante : 

1 ° Complément de la dépense d'exécution des travaux 
entrepris en exécution de la loi du 15 avril i 845. 

2° Achèvement de la double voie sur- la ligne du Midi 
5° Dépenses complémentaires des lignes décrétées. 

Ensemble. 

de doubles voies, 
. fr. t,1281960 

1,584,000 
. 1,000,000 

. fr. 5,712,960 

Complément de la dépense d'exécutz·on des travaux de doubles voies, entrepris en 
eaëcutïon de la loi du 15avril 1845. . fr. 1,128,960 

La loi du 15 avril 184;5 a ouvert, au Département des Travaux Publics; pour 
travaux de doubles voies, un crédit de 5, t 75,840 fr. 

D'après les explications données dans l'exposé <les motifs et dans les discus 
sions qui ont précédé le vote de la loi, cc crédit devait être affecté au double- 
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ment de la voie sur les sections ou parties de sections du railway national, 
dont l'i ndication suit : 

Bruxelles ,'t Braine-le-Comte. 
Brai11c-le-Comle ù .lurbise . 

Longueurs. 

mètres. :=;o,ooo 
18 500 

Braine -le-Cointe à Godarville cl Cü.;selic.; ,\ Chur leroy . 
,1ons à Jcmmupcs. 
Ostende ù I'Iasschendaele 
Courtray à la Irontièrc . 

f.nscmLlc. 

'14,?'.iO0 
4,200 
6,000 
i5,000 

mètres. 98, 20() 

Les travaux et fournitures ont été mis en adjudication pour toutes ces sec 
tions ou parties de scctious ; mais, à cause du renchérissement des fers et <les 
bois, ils se sont élevés à la somme de 4,304.800 fr., au lieu <le celle de 
5,175,840 fr.~ montant des évaluations. 

De là, une insuflisnnce de 1,128,960 fr., déjà annoncée par le Couvememeut 
Jans la. discussion du budget des Travaux Publics. 

Le tableau ci-aunexé, n•> l, présente la récapitulation des divers marchés, 
mis en reuanl des évaluatious , par section ou partie de section. 

Achet1e11ie11t de la double noie sur la ligne du i1lùli 

Depuis louvet-ture du chemin de fer Je Paris aux frontières de Bcl5-i(1ue1 la 
nécessité d'une double voie continue sur notre ligne du ~liJi se fait vi vement 
sent ir , 

La ligne du 1'lîdi est aujourdhui ligne internationale, comme la ligne <le 
lEst , autant que la liuue dt! l'Est, elle a besoin d'une double voie continue. 

L'on comprendra , en effet, que le non-achèvement de la double voie sur la 
liune (lu .Midi, qui exige des croisements à heure fixe sur <les points déterminés, 
crée les plus 3-randes difficultés ù la marche convenuhlc du service international 
belge-français, el que ces difficultés réaaissent nécessairement sur notre service 
intérieur. 

Pa1· l'étendue des lignes qu'il embrasse ù l'étranger, le service international 
belse-français a besoin d'une certaine latitude, quant aux heures d'arrivée ù la 
fronlièl-e, latitude peu conciliable a, cc les exigences du service de croisement 
auquel nous sommes ohliués pat· les lacunes de notre double voie. 

Le seul remède à celle situation est dans l'achèvement <le la double I oie. 

D'après l'estimation ci-annexée, n° li, ces travaux d'achèvement, pour le~ 
sections de Jurbise à l\Ions et de Jernmapes ù la frontière, ainsi que porn· 
!'exhaussement de la roule dans la tranchée de i\euville, section de Soiguies à 
Jurbise, cxil)ent l'emploi d'une somme de 1 ;5841()00 fr. 
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Dépenses compldmentaires des lignes cléorétées • fr. 1,000,000 

Les deux dernières lois, portant ouverture de crédits pour les dépenses de 
premier établissement des chemins de for, sont celles des 29 septembre 1842. 
et 15 avril 1845. 

Le crédit de 2/4,000,000 fr., ouvert p,11· la loi <lu 20 septembre 184':l, était 
réparti comme suit : 

Pour les liBncs décrétées. 
Pour les bâtiments des stations. 
Pour le matériel de locomotion. 

Somme é3ale. 

. fr. 17,000,000 
5,500,000 
5,500,000 

. fr. 24,000,000 

Le crédit ouvert par la loi du 15 avril 1845, s'élevant à 7,960,000 fr., est 
réparti, par nature de dépenses, de la manière suivante; 

Doubles voies. 
Bâtiments des stations 
Jonction de la station de Gand au canal de Terneuzen 
Extension du matériel d'exploitation. 

Ensemble. 

.fr. 5,175,840 
2,898~960 
255,000 

1 )650,200 

. fr 7,960,000 

Le crédit de 17,000,000 fr., ouvert par la loi du 29 septembre 1842, pou1· 
les li{ptes <lécrélées, se trouve aujourd'hui absorbé; il reste néanmoins à pour 
voir à divers travaux indispensables, qui n'appartiennent à aucune des catégories 
<le dépenses prévues dans la loi <lu 13 avril 1845, qui rentrent plutôt dans fa 
calt:gorie des dépenses afférentes aux lignes décrétées et pour lesquels, Jè:; 
lors, le crédit ouvert par celle dernière loi, quoiqu'à peine entamé, n'offre 
aucun moyen de liquidation. Tels sont, pu exemple, les travaux de parachè 
venrent reconnus indispensables dans la vallée de la Vesdre et sur quelques 
points <les autres lignes; les travaux dits d'inondation, destinés à meure la roule 
et les ouvra3es qui en dépendent ù l'abri de l'action des hautes eaux ; les 
iudemnités dues à divers propi-iétaires pour emprise ou détérioration de leurs 
propriétés, et avec lesquels un rè3lement définitif n'a pu jusqu'ici intervenir , 
soit ù cause de litispendance, soit pat· <l'au tres causes. 

Ces divers travaux et indemnités se trouvent récapitulés au tableau annexé 
au pr-éseut exposé <le motifs, sous le n° Hl; ils exigent l'ouverture dun crédit 
de 1,000,00•) de francs. 

Le JI ùdstre des Finances, 

,.-, i1U.1.0U. 
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PROJET DE LOI, 

Sur la proposition de nos l\Iini:::tres des Travaux Publics et 
des Finances; 

Nous AYOriS AllRÈTÉ ET ARRÈTONS : 

Notre Ministre des Finances présentera aux Chambres, en 
Notre nom, le projet de loi dont la teneur suit : 

AnTtCLE UNIQUE. 

Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un 
crédit de 5,712,960 fr., pour travaux aux chemins de fer de 
l'État. 

Ce crédit sera provisoirement couvert au moyen de bons du 
trésor à émettre au fur et ù mesure des payements à effectuer .. 

Donné à Bruxelles, le 26 juillet ·1846. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi: 

Le 1Winistm des Tvtuiaux Publics, 
DEB,WAY. 

/,e Ministre des Finances, 
J. MALOU. 
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ANNEXES. 

État de, sommes e·n9agéi.:s pour tes doubles coies en cours d'exécuti·on. 
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DÉSIGNATION DES DÉPENSES. 

1 l Travaux de terrassements, pose de voies, etc., sur la partie do Hal à Tuhise, entreprise Devisser •• 

-4 

6 

0 

Id. et pose, do Bruxelles à Hal, entreprise Troignée , 

3 1 Fourniture par le sieur Wielmaecker de 17,000 billes on chêue . 

Id. de chevilles ot clavettes, 1mr le sieur Prudhomme . 

o I Terrassements exécutés en régie de Tubise à Braine . . . • 

Id. id. d'Ostende à Plaesohendael 

7 1 Fourniture de fors par les sieurs Lucq et Goffort • • • . • 

8 1 Adjudication des rails et coussinsts, du 22 octobre 1845 • 

Id. de billes, du 29 octobre 1845 • • . . • . . . . . • • • • • • • • • 

10 1 Travaux à exécuter par le sieur Ladr-y-Hart, pour la pose de la voie do Braine à Jurbise 

11 

12 

13 1 Complément des travaux en régie do Tubise à Braine-le-Comte • 

u 

16 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

de Plaosohendael à Ostende. • 

15 1 Terrassements et pose de la voie de Mous à Jemmapes •••••• 

de Gand à la frontière • 

de Braine à Godarville. 

do Gosselies à Charleroi 

17 1 Fourniture de chevilles en for et de coins en bois. . •• 

Ensemble .• 

Sommes allouées par la loi du 13 avril 1845 ••. 

fr. 

A dépenser en plus •.•• , • . . . . • • fr. 
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TOTAL llRlJXELLl!S IIRAll'l!·lll-COMTE 
unAINE-LK-CO:UT J; OSTl!.l'IDK COUll'TI\AY 

à lllOl'IS 

DES l>ÉPE~!:IE!'I l'AlTES à à GODAllVlLLII a à à 

OU RNG.lGlil!.S, llll.Al"E-LE-COllTI!, 
KT LJOSSHIKS A 

JEM!IAl'ES, PL.USt;llt~O.H.L, LA f!lfJ:'lTIÈRK. JUl\ll181!, 
CIIAltLEIIO\'. 1 

98,200m. 50,000m. f8,t500m. 24, seo-. 4,200w. f>,OOO•u. 
1 

Hî,()(J(Jw. 

2'2, 142 01 i 
101,763 13 li " n .. Il 

79,0~0 22 

89,100 00 89,100 00 • " .. " • 
9,232 30 9,232 M " ,. • " • 

I ,000 00 1,000 00 n ,. • » " 

7,000 00 ,. " " • 7,000 Il 

46G,OOO 00 -466,000 00 n " " " l> 

2,a1o,ooo oo 404,000 00 oôo,ooo ou 7 li, 000 116,000 17 -4 ,000 -135,0UO 

lî64,90& 00 110,40i 00 12:3,300 00 163,200 28,000 -40,000 IOO,tlOO 

16i,H9 10 ,. 162, 149 lO )t ,. " ,. 

2 li ,800 00 n li 211,890 " 1) ,, 

69,000 00 69,000 00 " " u n " 
~3,000 00 " ,. " • !.!3,000 • 

-42,000 00 • Il " 42,000 ,. n 

8:5,800 00 ,. » • ,. .. 81>,800 

96,96.2 47 2a,ao1 57 20,0aO 90 26,410 4,500 6,500 16,200 

-~,M-4,800 00 1,273,800 00 8~0,501) 00 1,11:2,!SOO 190,oOO 250,500 fü~7 ,000 

ô, In,8-40 00 985,000 00 630,000 00 790,000 1-H,,000 195,000 -4~0,840 

1,128,960 00 '288,800 00 '210,500 00 32'2,!îOO 45,oOO 55,o00 2.06, 160 
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N° Il. 

Etat imlùfucuit les traoau » et fo1w11itures présumes nécessaires pour le 
cum plemen! de ln double »oie 1:00· la ligne du 11/i'di. 

l\i\'ITHE DES DÉPENSES. 

TEflllAl!Sll• 

au,~n, 
OU\'llÂG' n'.1.nT, 

etc. 

IllLLU, nsu,s 

tl 

.I.CC.SSOIR.ES. 

TOTAL. 

Section de Soignies à Jurbise. 

Ed1ausscment de la route dans la tranchée de Neuville 

Section de Jurbise à lJ.loM. 

(Longueur lt,741 mètres.) 

a.500 billes en chêne, à fr. 6.tîO. 

~,OUO rails pesant ensemble 867. 000 kilog, à ;12 fr. "/a 

15,000 coussinets grands et petits~67 ,500 k0à ~3 fr. 0/0 

o0,000 chevilles pesant 15,0UO kilog , à 40 fr. p. 0/0• 

'!5.000 coins en hois à '20 fr. p. 0/0 •• , • • • ••• 

fourniture de 21,000 mèt. de sable au prix <le 2 fr. 

Terrassements, élargisst:ment des tranchées 

AcJueducs, buscs et gargouilles. • . • . . . • •• 

Pose de la voie sur 11,800 mèt, il fr. 0-80 par rnèt. 

Dépenses imprévues. , , • • , • • • . . . . . . . • 

/. reporter ...••••. 

1io,ooo 

,. 

" 

" 

• 

.,. 

4'.2,000 

57,000 

20,000 

9,.440 

10,Mo 

81,250 

"J.77 ,-440 

61,!:>25 

6,000 

5,000 

" 

r. 

" 

" 

" 

268,785 431,215 

)30,000 

81,2M 

277 ,-HO 

61, 1521> 

6,000 

ti,000 

42,000 

57,000 

~0,000 

9,-U0 

10,340 

700,000 
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NATllUE DES DÉPENSES. 

'!'lll\RAS 811- 

UENTS, 

, OU\'1\AG• D 'AIIT, 
1 

1 
etc. 

DILUS, IIAILS, 

cl 

.\CCESSOIIIES, 

TOTAL. 

Report. 

Section de Jemappes à la frontière, 

(Longueur 17,12'-2 mètres.) 

17,t>OO billes à fr. 6-50. 

7,000 )•ails pesant l,'214,000 kilog , à 6'2 fr. p. 0/0• 

i5,000 coussinets grands et petits pesant 374,üOO kil. 
ù 23 fr. p. 0/0• • • , • • • ••••••••• 

70,000 chevilles pesant 21,000 kilog. à 40 fr. p. "/ 0 

35,000 coins en bois à 20 fr. p. 0/., 

32,000"'3 de cendres à fr. 1-80 ...•.•.•• 

Terrassements, buses et aqueducs . . . . • . • . . . 

Exhaussement <le la route, au point ou elle est traversée 
par le chemin de fer du Flenu. . . . . . . . . 

Pose de la voie : 17,200 mèt., à fr. 0-80 . • . . 

Maisonnettes de gardes 

Dépenses imprévues . 

Total. .• 

700,000 

1 113,750 113,700 

n 1 388,/480 388,-ia0 

" 1 86, 1315 86, 1315 

JI 1 8,400 8,400 

li 1 7,000 7,000 

57,600 • 57,600 

io,ooo li 30,000 

140,000 li 140,000 

13,760 ,~.760 

! 
14,000 ,, J.4,000 

24. 875 Il 2/i ,81a 
-- 

'280, '2~5 1 603,765 

l ,o84 ,000 

5 





N° III. 

État des dépenses oomple'mentat"res des lignes décrétés. 
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DÉSIGNA'l'ION Ul•:S DÉPENSES. 
MO:-i'l',\NT 

DES IIÉPENSEII, 

LIGNE DU NOHD. 

SEC'l'ION DE lll\OX.HLES A ANY sns. 

1 1 Travaux de purnchévemcnt, eu 181,o • 

2 1 Hemblai d'exr-nvntions sur les glncis de la place d':\uvel's. 

3 1 Voùtcment du canal de l'Ancre il Auvers ....•..•....• 

-4 1 Travaux de resteuration au 11u11t Léopold, à lsruxelles . 

LIGNE UE L'EST. 

sscncxs Dl; llALli'IES A LIÉGE. 

ri I Travaux de parachèvement, en I 8-4!5 . . • 

ü I Tranchée définitive de Cumptich, viaducs, etc. 

SECTl0t'IS DE LIÈGF, A I.A FllO~TIÈRt DK PRUSSI:, 

7 1 Trnvaux <le parachèvement . 

8 1 Travaux d'inondation exécutés sur la lig11e de la Yesdre. 

9 1 Reconstruction a« perr-é <lu Purgatoire (ligne de la Vesdre) 

10 1 Travaux. d'usines sur la ligne de la Yesdre. 

1 l I Redressement de la courbe d'lloster (ligne de la Vesdre) .•..• 

12 1 Travaux ~ exécuter aux. tranchées de la ligne de la Yesdre, 

LIGNE DE L'OUEST. 

~ECTIONS OF, ,uui'HS A GAND. 

l ~ 1 Travaux de parachèvement .. 

A reporter .. fr. 

17,844 97 

l '2, 97 l~ 99 

-4,800 00 

25,000 00 

40,799 l'2 

l 60 ,0:2'.2 1D 

4~,062 89 

48,077 lS6 

B,599 08 

5, Hi3 S7 

16,797 ~2 

20,000 00 

'2:5, oss es 
434,lS87 14 
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Ubseroation«. 

l, Les travaux po1J1• lesquels on réclame la sunuue ci-coutre, sont des travaux de parachève 
ment, adjugés le '2 j uille; 184 \S; ils consistent en tcrrassumeuts, maçonneries, ete., exécutés 
sui· la ligne du Nord. 

2. Entreprise approuvée le 17 mai 1811a. - i\0 â-co mpte ; les travnux de terrassements, dont 
il s'ngit. ont été exécutés sui· les (llacis de la place d'Anvers, pou1· y approprier un empla 
cement destiné au dépôt des buis du counuerce , en vertu cl'une convention conclue avec 
I'aduiiuistration eounuunule d'Anvers, le Département de la Guerre et celui des Finances, 

~- Solde du prix (les travaux adjugés, le 2G mai lB46, pour le voûtement et le remblai du 
canal de l'Ancre à Anvers, depuis l'extrémité de I'aqueduc jusqu'au pont de Hesse. 

!1. Cette somme est demandée pour foire face aux. réparnt iuus qu'exige le pont Léopold, établi 
sur le canal de Bruxelles, pont qui li vre passage aux convois allant de la station du Nord 
ù celle du Midi et vice versa. 

il. Les travaux pot1r lesquels on réclame la somme ci-contre, sont des travaux. de parad1ève 
ment, adjugé& lc:!juillet 18-Hi; ils consistent en terrassements, maçonneries. etc., exécutés 
sur fa Iigne de l'Etat. 

6. Cette somme est indispensable pour parfaire le paiement des travaux de la tranchée 
définitive de Cumptioh. 

7. Les trnvaux pour Iesquels on réclame la somme ci-contre, sont des travuux de parachève 
meut , adjugés le ':!juillet \ 84!5; ils consistent en terrassements, maeunueries, etc., exécutes 
sur la ligne de Liège à la frontière de Prusse, 

8. Autorisation du 21 mai 18'4 !S. - Les travaux dont il s'agit, concernent les six prr-miers lots 
de la ligne de la Vesdre ; ils consistent en terrassements et construction de perrés pour 
maintenir les talus et leur donner plus d'iuclinaison , 

9. Pour travaux d'art, de perrés, maçonnerie, ete., faits au tunnel d11 Purgatoire. 

IO. Retenue restant à rembourser à l'entrepreneur, sur les travaux de réparation faits à une 
usine sur la section de Liége ù la frontière cle Prusse. 

1 I. Ces travaux sont exécutés en vertu d'une autorisation ministérielle du Ili septembre IS-4!S. 
n° ;i;s:,19, et consistent en travaux d'art et de terrnssements sur la ligne de la Yesdre , 
redressement de la courbe ù" Iloster, section de l.iége à. Pepinster. 

l'.2. Travaux rendus nécessaires par les inondations de 1845, et qui ne peuvent ètre ajoumti~ 
sans danger pour la circulation des convois. 

1., v. Les trav~ux nour lcsqaels on réclame la somme ci-contre, sont des travaux <le parachève 
ment , ~cljugés le 2 juillet 184!> ; ils consistent en terrassements, maçonneries , etc. , 
exécutés sur les sections de Malines ù Gand. 

4 
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0 ,r. 
Di~SIGNATION OES DÉPENSES. 

MONTA"i'IT 

DES DÉPENSES, 

Report 

14 1 Travaux ù exécuter pour l'emélioration dos talus. 

17 

SliCTIOIIS DB ll,\1'D A TOUii~,\ Y. 

lo I Travaux de parachèvement . 

16 1 Détournement de la voie dans la tranchée de Marcke (section de 
de CoUl'tl'ay à Mouscron). 

Trnvaux d'amélioration à Marcko . 

18 1 Solde des travaux de premier établissement des sections de Courtray 
à l\louscrou, de l\louscrou à )a frontière et à Templeuve .•.. 

LIGNE DU MIDI. 

8ECTIOl'IS DP.: BIIU:X.t;LLES A QlllCVBAU'I. 

10 1 Travaux de parachèvement . . . . . . . . . . . • • . . • . • 

20 1 Terrains de fa statiun ùe l\lom . . . . . . . . . 

SECl'IOIIS DE l!R.U~E•ll!:-co!I.TB A !l.\lllUR. 

Travaux de parachèvement •.•..•••.••• 

Terrains de la station ile Charleroy . 

'.2~ 1 Travaux divers, pavages, etc. • . • . • . • . . • • . • . • • • • 

':U I Solde des acquisitions de terrains sur les diverses lignes, frais de 
justice, honoraires d'avocats, d'avoués. etc., imprévus •.••• 

l'r. 

434,087 H 

12,000 00 

0,4;36 17 

12,191 41, 

6,000 00 

UIS,000 00 

~4,690 71 

ol ,704 li 

o3, 110 64 

l~,000 00 

1,655 61 

~47,547 17 

Total général. • . . . fr. 1 1,000,000 00 
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Observations. 

14. Ces travaux sont la suite des inondations de 184G; lem· exécution ne peut être ajournée 
sans <langer. 

15. Les travaux pour lesquels on réclame la somme ci-contre, sont des travaux de parachève 
ment, adjugés le 2 juillet 1845; ils consistent en terrasscmeuts , maçonnerios , etc. , 
exécutés suries sections de Gand it Tournay. 

Entreprise du sieur Wayez. 

18. Cette somme est nécessaire pour l1~ solde de la construction des sections de Courtray à 
Mouscron et de Mouscron et à ln frontière à Templeuve. - Entreprise du sieur Romain 
De Boom. 

19. Les travaux pour lesquels on réclame la somme ci-coutre, sont des travaux de parachève 
ment, adjugés le 2 juillet 1845; ils consistent en terrassements, maçonneries, etc., 
exécutés sui· les sections de Bruxelles ù Quiévrain. 

20. Smme due au Département de fa Guerre, po11r cession, eu vertu d'une convention con 
clue, le 20 mars 1841, des bâtiments de I'arsenal de lUons, bâtiments aujourd'hui 
affectés au service de l'exploitation du chemin de for. 

21. Les travaux: pour lesquels on réclame la somme ci-contre, sont des travaux de parachève 
ment, adjugés le '2 juillet 1845: ils consistent en terrassements, maçonneries, etc., 
exécutés sur les sections de Braine-le-Comte ù Namur. 

2'2. Somme due au Département de la Guerre, pour cession de terrains nécessaires à la 
construction de la station de Charleroy, en vertu d'une convention conclue le 9 août 1841. 

~i. Solde du prix des travaux de la soumission du sieur Yanderhaegen , pour travaux de 
pavage, dans les stations, sur la section de Braine-le-Comte à Charleroy. 


