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Dames en Heren,

Uw commissie heeft tijdens haar vergadering 
van 7 juni 2022 over “De stand van zaken van het 
Ontwikkelingsplan 2020-2030 en de nieuwe initiatieven 
ter versterking van het Belgische hoogspanningsnet 
en de interconnecties met het buitenland” een hoorzit-
ting gehouden met de heer Chris Peeters, CEO, en de 
heer Frédéric Dunon, Chief Customer, Market & System 
Officer van Elia.

I. — INLEIDENDE UITEENZETTINGEN

De genodigden geven een inleidende uiteenzetting 
aan de hand van een presentatie, die als bijlage bij het 
verslag gaat.

De heer Chris Peeters, CEO Elia, licht in eerste in-
stantie het algemeen concept toe.

Elia werkt haar Ontwikkelingsplan uit op basis van de 
doelstellingen die door de Belgische en de Europese 
beleidsmakers worden vooropgesteld. Daartoe wordt 
nagegaan wat er in de wet staat en wat er overeen-
komstig het Nationaal Energie- en Klimaatplan moet 
worden uitgevoerd.

Vandaag bevatten de regelgeving en de energie- en 
klimaatplannen maatregelen met betrekking tot de-
carbonisatie met een hernieuwbare energie-integratie 
tegen 2030, evenals de integratie van elektrische voertui-
gen, warmtepompen en andere elementen die afkomstig 
zijn van de elektrificatie ingevolge de nationale energie- 
en klimaatplannen.

Daarnaast heeft ons land beslist tegen 2025 uit de 
nucleaire elektriciteitsproductie te stappen. Dit heeft 
ook een impact op de toekomstige investeringen in het 
hoogspanningsnet.

Bovendien worden ook aanpassingen doorgevoerd 
om te beantwoorden aan nieuwe vragen naar elektriciteit 
én wijzigingen aan de aanbodzijde.

Alle voorgaande elementen worden door Elia bestu-
deerd met het oog op het aanpassen van het transmis-
siesysteem teneinde de bevoorradingszekerheid op elk 
moment te garanderen, tegen optimale systeemkosten. 
Met andere woorden: de flexibiliteitsnoden en de bevoor-
radingszekerheid worden gecombineerd. Daarnaast zijn 
er fluxen van elektriciteit die ons land doorkruisen en die 
mee in rekening moeten worden gebracht.

mesDames, messieurs,

Au cours de sa réunion du 7 juin 2022 sur “l’état 
des lieux du plan de développement 2020-2030 et les 
nouvelles initiatives pour la gestion et le renforcement 
du réseau à haute tension belge, et les interconnexions 
avec l’étranger”, votre commission a auditionné les per-
sonnes suivantes: M. Chris Peeters, CEO, et M. Frédéric 
Dunon, Chief Customer, Market & System Office, d’Elia.

I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS

Les invités présentent un exposé introductif en s’ap-
puyant sur une présentation jointe en annexe au présent 
rapport.

M. Chris Peeters, CEO d’Elia, commence par exposer 
le concept global.

Elia élabore son plan de développement sur la base des 
objectifs fixés par les autorités belges et européennes. 
Pour ce faire, Elia examine ce que prévoit la législation 
et ce qu’il convient de mettre en œuvre en application 
du Plan national Énergie-Climat.

La réglementation et les plans Énergie-Climat prévoient 
aujourd’hui des mesures relatives à la décarbonation, avec 
une intégration des énergies renouvelables d’ici 2030, 
ainsi que l’intégration des véhicules électriques, des 
pompes à chaleur et d’autres éléments en lien avec 
l’électrification, en application des plans nationaux 
Énergie-Climat.

En outre, notre pays a pris la décision de sortir de la 
production d’électricité nucléaire d’ici 2025. Cette décision 
a également une incidence sur les investissements qui 
seront réalisés à l’avenir dans le réseau à haute tension

Par ailleurs, il est également procédé à des ajustements 
pour répondre aux nouvelles demandes en électricité 
et aux changements qui s’opèrent sur le plan de l’offre.

Tous les éléments précités sont étudiés par Elia en 
vue d’adapter le système de transport afin de garantir 
en permanence la sécurité d’approvisionnement, tout en 
optimisant le coût du système. En d’autres termes, Elia 
s’efforce de conjuguer besoins de flexibilité et sécurité 
d’approvisionnement. Par ailleurs, des flux d’électricité 
transitent par notre pays et doivent également être pris 
en compte.
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Vervolgens wordt uitgewerkt hoe het transmissienet 
moet worden aangepast: dit betekent aanpassingen aan 
de infrastructuur (versterkingen, extra interconnecties 
enzovoort), maar ook een aanpassing van het markt-
systeem, zodat Elia tegen optimale kosten kan zorgen 
dat er op elk ogenblik kan worden tegemoetgekomen 
aan de flexibiliteits- en adequacy-noden. Een element 
in dit verband is het CRM. Elia bracht in juni 2021 een 
witboek uit over een consumentgericht en duurzaam 
elektriciteitssysteem: https://www .elia .be /nl /nieuws /
persberichten /2021 /06 /20210618 -elia -group -publishes 
-white -paper -on -a -consumer -centric -and -sustainable 
-electricity -system. In dit witboek worden een aantal 
suggesties gegeven hoe de flexibiliteit in de lagere 
spanningsniveaus kan deelnemen. Zo kunnen zij op een 
veel kostenefficiëntere wijze bijdragen aan de flexibili-
teitsnoden van het systeem.

Aldus worden de macro-analyses vertaald naar micro-
analyses met zeer concrete investeringsprojecten en 
trajecten voor het aanpassen van het marktsysteem.

De heer Frédéric Dunon, Chief Customer, Market & 
System Officer Elia, wijst erop dat de vierjaarlijkse publi-
catie van een ontwikkelingsplan verplicht is krachtens de 
elektriciteitswet. Het recentste plan werd in mei 2019 door 
minister Marghem goedgekeurd. Een ontwikkelingsplan 
komt in meerdere fasen tot stand. Eerst moeten de 
scenario’s worden uitgewerkt, waarvoor moet worden 
samengewerkt met het federaal Planbureau, de CREG 
en de federale diensten. Op basis van die scenario’s 
kan vervolgens in de verschillende Europese landen 
marktonderzoek worden gevoerd aangaande zowel de 
productie als de consumptie. Aldus kan uiteindelijk een 
load-flow-berekening worden gemaakt, aan de hand 
waarvan kan worden vastgesteld welke aspecten binnen 
het netwerk moeten worden versterkt of ontwikkeld. Dat 
mondt uit in een eerste ontwerpplan. Elia zal dat eerste 
ontwerpplan tegen eind juni 2022 voorleggen aan de 
CREG en aan de minister bevoegd voor Noordzee. In 
de volgende fasen zal een milieustudie worden ver-
richt, zullen de gewesten om advies worden gevraagd 
en zullen de burgers worden geraadpleegd. Op basis 
daarvan zal het plan worden bijgestuurd, om uiteindelijk 
in mei 2023 te komen tot een plan dat de goedkeuring 
van de minister van Energie wegdraagt.

De spreker gaat nader in op de scenario’s. Die zijn op 
meerdere aspecten gebaseerd: de klimaatambities van 
de Europese Unie en van elke lidstaat met betrekking 
tot de beperking van de CO2-uitstoot, de keuzes van 
elke lidstaat inzake de energiemix en de evolutie van het 
residentiële en industriële verbruik in elke lidstaat. Die 
scenario’s worden uitgewerkt in nauwe samenwerking 

Elia détermine ensuite comment le réseau de trans-
port doit être adapté: cela implique des adaptations 
de l’infrastructure (renforcements, interconnexions 
supplémentaires, etc.), mais aussi une adaptation du 
système de marché, pour permettre à Elia de garantir à 
un coût optimal que les besoins en matière de flexibilité 
et d’adéquation pourront être satisfaits à tout moment. 
Le CRM constitue un élément important à cet égard. Elia 
a publié en juin 2021 un livre blanc relatif à un système 
électrique centré sur le consommateur et durable: https://
www .elia .be /fr /actualites /communiques -de -presse /2021 
/06 /20210618 -elia -group -publishes -white -paper -on -a 
-consumer -centric -and -sustainable -electricity -system. 
Dans ce livre blanc, Elia formule plusieurs suggestions 
sur la manière dont la flexibilité peut être mise en œuvre 
dans les niveaux de tension plus bas. Ces suggestions 
permettront de contribuer de manière plus efficace en 
termes de coût aux besoins en flexibilité du système.

Les macroanalyses sont donc ainsi traduites en 
microanalyses, lesquelles débouchent sur des projets 
d’investissement et des trajectoires très concrets en vue 
de l’adaptation du système de marché.

M. Frédéric Dunon, Chief Customer, Market & System 
Officer d’Elia, rappelle que c’est la loi électricité qui 
prévoit la publication d’un plan de développement tous 
les quatre ans. Le dernier plan a été approuvé par la 
ministre Marghem en mai 2019. L’élaboration d’un plan 
de développement se déroule en plusieurs étapes. Il 
faut d’abord définir les scénarios, ce qui implique une 
collaboration avec le Bureau fédéral du Plan, la CREG 
et l’administration fédérale. Ces scénarios permettent 
ensuite d’effectuer des études de marché dans les diffé-
rents pays européens, tant sur le volet de la production 
que de la consommation. Cela permet enfin d’effectuer 
un calcul load flow, qui met en évidence les éléments à 
renforcer ou à développer dans le réseau. Cela donne 
un premier projet de plan. Elia déposera ce premier 
projet de plan auprès de la CREG et du ministre chargé 
de la Mer du Nord pour la fin du mois de juin 2022. Les 
étapes suivantes consisteront à effectuer une étude 
environnementale, à recueillir l’avis des régions et à 
organiser une consultation publique. Sur la base de 
ces éléments, le plan sera mis à jour afin d’aboutir à un 
plan approuvé par la ministre de l’Énergie en mai 2023.

L’orateur revient sur la définition des scénarios. Ces 
derniers sont basés sur plusieurs éléments: les ambitions 
climatiques de l’Union européenne et de chaque État 
membre en termes de réduction des émissions de CO2, 
les choix effectués par chaque État membre en matière 
de mix énergétique, et l’évolution de la consommation tant 
résidentielle qu’industrielle dans chaque État membre. 
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met de andere Europese netbeheerders via het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektri-
citeit (ENTSO-E), dat om de twee jaar een tienjarenplan 
publiceert. Dit tienjarenplan vormt de grondslag voor de 
scenario’s die in het Belgische ontwikkelingsplan worden 
gebruikt, zij het dat die worden geactualiseerd met in-
formatie uit de verschillende landen. Gezien de centrale 
ligging van België is het van groot belang rekening te 
houden met wat er in het buitenland gebeurt. Zo kan 
een wijziging van het energiebeleid in Frankrijk gevol-
gen hebben voor de noord-zuid- en zuid-noordstromen 
in België. Evenzo kan een toename van de productie 
van hernieuwbare elektriciteit in Duitsland een impact 
hebben op de noord-zuidstromen in België.

De heer Dunon benadrukt dat het aangepast is ver-
schillende scenario’s te gebruiken om de aan het net 
aan te brengen ontwikkelingen te bepalen. Er zijn dus 
meerdere gedifferentieerde scenario’s voor de ontwik-
keling van een netwerk dat het best aansluit bij de 
verschillende omstandigheden die zich in de toekomst 
kunnen voordoen. Men kan dus uitgaan van verschil-
lende situaties inzake energie-efficiëntie, elektrificatie 
en de rol van groene moleculen in het Belgische en het 
Europese energiestelsel. Op de valreep werd een laat-
ste Repowering Europe-scenario uitgewerkt. Dat bevat 
nieuwe ambities inzake elektrificatie en hernieuwbare 
productie, rekening houdend met het behoud van twee 
kernreactoren in het Belgische stelsel.

In alle scenario’s merkt men in de eerste plaats een 
gevoelige stijging van de totale energieconsumptie ten 
opzichte van het huidige verbruik, dat ongeveer 84-
85 TWh bedraagt. Ook stijgt de productie van her-
nieuwbare energie in alle scenario’s exponentieel (met 
een factor 2, 3 of zelfs 4 tegen 2040). Een belangrijk 
aspect dat moet worden benadrukt is het feit dat België 
in geen enkel scenario zelfvoorzienend is. Netto zal 
dus altijd energie moeten worden geïmporteerd. Ten 
slotte zal België op termijn te weinig hernieuwbare 
energie kunnen produceren. Daarom is het van belang 
internationale overeenkomsten te sluiten om extra her-
nieuwbare energie te kunnen invoeren, waarvoor echter 
infrastructuurprojecten nodig zijn.

De spreker schetst vervolgens de wordingsgang van 
het elektriciteitstransportnet in België. In de jaren dertig 
en veertig van de vorige eeuw werd het 70 kilovolt-net 
ontwikkeld om de diverse industriële sites in België met 
elkaar te verbinden. Vervolgens werd in de jaren vijftig 
en zestig het 150 kilovolt-net ontwikkeld om er de grote 
elektriciteitsproductiecentrales op basis van steenkool 
in te integreren en aldus de woon- en industriegebieden 
te bevoorraden. In de jaren zeventig, met de komst van 
kernenergie, werd het 380 kilovolt-net uitgerold om 

Ces scénarios sont établis en étroite collaboration avec 
les autres gestionnaires de réseaux européens via 
le Réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité (ENTSO-E) qui publie tous les 
deux ans un plan à dix ans. Ce plan à dix ans sert de 
base pour établir les scénarios utilisés dans le plan de 
développement belge, mais ceux-ci sont mis à jour avec 
les informations en provenance des différents pays. Vu 
la position centrale de la Belgique, il est très important 
de prendre en compte ce qu’il se passe à l’étranger. 
Ainsi, un changement de politique énergétique en France 
peut avoir un impact sur les flux nord-sud et sud-nord 
en Belgique. De la même manière, l’augmentation de 
la production d’électricité renouvelable en Allemagne 
peut avoir un impact sur les flux nord-sud en Belgique.

M. Dunon souligne qu’il est approprié d’utiliser plusieurs 
scénarios pour identifier les développements à apporter 
au réseau. Il y a donc plusieurs scénarios différenciés 
qui permettent de développer un réseau qui soit le plus 
adapté aux différentes circonstances possibles dans 
le futur. Il y a donc différentes hypothèses en matière 
d’efficacité énergétique, d’électrification et du rôle des 
molécules vertes dans le système énergétique belge 
et européen. Un dernier scénario Repowering Europe a 
été élaboré en dernière minute. Il introduit de nouvelles 
ambitions en matière d’électrification et de production 
renouvelable, et tient compte du maintien de deux réac-
teurs nucléaires dans le système belge.

Dans tous les scénarios, on constate premièrement 
une augmentation sensible de la consommation totale 
d’électricité par rapport à la consommation actuelle qui est 
d’environ 84-85 TWh. On constate aussi, dans tous les 
scénarios, une multiplication de la production d’énergie 
renouvelable (par 2, 3, voire même 4 à l’horizon 2040). 
Un élément important à souligner réside dans le fait que 
la Belgique n’est, dans aucun scénario, autosuffisante. 
Il y aura donc toujours un import net d’énergie. Enfin, 
la Belgique sera, à terme, trop limitée en termes de 
production d’énergie renouvelable. Il est donc important 
de conclure des accords internationaux pour pouvoir 
importer de l’énergie renouvelable supplémentaire, ce 
qui nécessite des projets d’infrastructures.

L’orateur rappelle ensuite l’historique du développement 
du réseau de transport d’électricité en Belgique. Dans 
les années 1930-1940, il y a eu le développement du 
réseau de 70 kilovolts pour relier les différents bassins 
industriels en Belgique. Ensuite, dans les années 1950-
1960, le réseau 150 kilovolts a été développé pour 
intégrer les grosses productions d’électricité à base de 
charbon pour alimenter le résidentiel et les sites indus-
triels. Dans les années 1970, avec l’arrivée du nucléaire, 
on a déployé le réseau 380 kilovolts, interconnectant 
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de sites van Doel, Tihange (Gramme), maar ook Coo 
(de as Antwerpen-Brussel-Charleroi-Luik) onderling 
te verbinden. Deze interconnectie is belangrijk voor 
de betrouwbaarheid van het netwerk omdat die het 
mogelijk maakt bij een probleem op een bepaalde pro-
ductiesite een beroep te doen op een andere site. Dat 
is belangrijk voor de betrouwbaarheid en de stabiliteit 
van het netwerk. Vervolgens werd de noordelijke lus 
Antwerpen-Limburg-Luik aangelegd, om twee volledige 
verbindingen tussen Doel en Gramme tot stand te bren-
gen. In de jaren tachtig leidde de ingebruikneming van 
de gascentrales (CCGT en OCGT) tot een fijnmaziger 
netwerk van het 150 kilovolt-net. In de jaren negentig, 
met de liberalisering van de energiesector, werd de in-
terconnectie met Nederland en Frankrijk versterkt. Om 
te voldoen aan de klimaatdoelstellingen en de toename 
van de productie van hernieuwbare energie, wordt het 
netwerk thans omgevormd door het uit te breiden in de 
richting van de kust. Zo heeft het Stevin-project, dat 
bestaat uit een 380 kilovolt-verbinding tussen Gent en 
Zeebrugge, het mogelijk gemaakt 1,5 GW offshorewind-
energie aan te sluiten (MOG I-project) en België te ver-
binden met het Verenigd Koninkrijk (Nemo Link-project). 
In de provincie Luxemburg is er de Boucle de l’Est, een 
versterking van 110 kilovolt om die regio te verbinden 
met duurzame energieproductie. Het ALEGrO-project 
is een gelijkstroomverbinding met Duitsland. Het Brabo-
project verdubbelt de 380 kilovolt-netinfrastructuur rond 
de Antwerpse haven, waardoor de belasting die nodig 
zal zijn voor het koolstofvrij maken van de industrie, kan 
worden verhoogd. Deze historiek toont aan dat het net 
zich ontwikkelt in overeenstemming met het energiebe-
leid van het land.

De belangrijkste krachtlijnen van het lopende ont-
wikkelingsplan (goedgekeurd door minister Marghem 
in mei 2019) omvatten in de eerste plaats de versterking 
van de historische backbone waardoor 3 GW per corridor 
kon worden getransporteerd (wat overeenkomt met het 
nucleaire vermogen in Doel en Tihange), om de trans-
portcapaciteit op te voeren tot 6 GW. Dat element zal 
eveneens worden overgenomen in het toekomstige plan. 
De as Avelgem-Gent-Mercator, alsook een klein deel 
van de kant Van Eyck in de provincie Limburg, werden 
reeds verdubbeld. De versterking van de as Antwerpen-
Brussel is momenteel aan de gang. De versterking van 
de rest van het netwerk is lopende of gepland.

Een tweede krachtlijn van het huidige ontwikkelingsplan 
bestaat in de versterking van het netwerk richting de kust, 
via twee projecten: Ventilus en Boucle du Hainaut. Die 
twee corridors moeten een voldoende betrouwbaar en 
stabiel netwerk opleveren om de geplande verhoging van 
het door offshorewindenergie aangeleverde vermogen 
(van 2,1 GW naar 5 GW, en op termijn 8 GW) te kun-
nen aansluiten. Om de orde van grootte aan te geven, 

les sites de Doel, de Tihange (Gramme), mais aussi 
de Coo (axes Anvers-Bruxelles-Charleroi-Liège). Ces 
interconnexions sont importantes pour la fiabilité du 
réseau car elles permettent, en cas de problème sur un 
site de production, de faire appel à un autre site. C’est 
important pour la fiabilité et la stabilité du réseau. Par 
la suite, la boucle Nord Anvers-Limbourg-Liège a été 
réalisée, afin de disposer de deux liaisons complètes 
entre Doel et Gramme. Dans les années 1980, la mise en 
service des centrales à gaz (CCGT et OCGT) a conduit 
à un maillage supplémentaire du réseau 150 kilovolts. 
Dans les années 1990, avec la libéralisation du secteur 
de l’énergie, on assiste à un renforcement des intercon-
nexions avec les Pays-Bas et la France. Actuellement, 
pour répondre aux objectifs climatiques et à l’augmen-
tation de la production d’énergie renouvelable, on trans-
forme le réseau en le développant vers la côte. Ainsi, 
le projet Stevin consistant en une liaison 380 kilovolts 
entre Gand et Zeebrugge a permis de raccorder 1,5 GW 
d’énergie éolienne offshore (projet MOG I) et d’intercon-
necter la Belgique avec le Royaume-Uni (projet Nemo 
Link). En province du Luxembourg, il y a eu la Boucle 
de l’Est consistant en un renforcement en 110 kilovolts 
pour pouvoir raccorder cette région avec la production 
d’énergie renouvelable. Le projet ALEGrO est une 
interconnexion avec l’Allemagne en courant continu. 
Le projet Brabo a consisté à dédoubler l’infrastructure 
du réseau 380 kilovolts autour du Port d’Anvers, ce qui 
permettra d’augmenter la charge qui sera nécessaire 
dans le cadre de la décarbonation de l’industrie. Cet 
historique démontre que le réseau se développe en 
fonction des politiques énergétiques du pays.

Les principales lignes de force du plan de dévelop-
pement en cours (approuvé par la ministre Marghem 
en mai 2019) consistent tout d’abord dans le renforce-
ment du backbone historique qui permettait de trans-
porter 3 GW par corridor (correspondant à la puissance 
nucléaire à Doel et à Tihange) pour passer à 6 GW de 
capacité de transport. Cet élément sera repris dans le plan 
futur. L’axe Avelgem-Gand-Mercator, ainsi qu’une petite 
partie du côté Van Eyck dans la province du Limbourg, 
ont déjà été doublés. Le renforcement de l’axe Anvers-
Bruxelles est actuellement en cours. Le renforcement 
du reste du réseau est en cours ou planifié.

Une seconde ligne de force du plan de développement 
en cours consiste dans le renforcement du réseau vers 
la côte, à travers deux projets: Ventilus et Boucle du 
Hainaut. Ces deux corridors devraient permettre d’avoir 
un réseau suffisamment fiable et stable pour pouvoir 
connecter les augmentations de puissance prévue de 
l’éolien offshore (de 2,1 GW à 5 GW, et à terme 8 GW). 
Pour donner un ordre de grandeur, il signale que, en 
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wijst de spreker erop dat 5,8 GW offshorewindenergie, 
qua geïnjecteerd vermogen, overeenstemt met twee 
nucleaire sites (Doel en Tihange).

Vervolgens gaat de heer Dunon in op de voortgang 
van de projecten Ventilus en Boucle du Hainaut. Hij 
wenst vooreerst te benadrukken dat de behoefte op 
het vlak van stabiliteit, van integratie van hernieuwbare 
energie en van interconnectie zowel door Elia als door 
externe deskundigen werd nagegaan en dat die be-
hoefte duidelijk gerechtvaardigd is. Zowel Elia als de 
externe deskundigen hebben tevens bevestigd dat de 
geopteerde technologische oplossing, namelijk twee 
bovengrondse lijnen van 380 kilovolt, de beste oplos-
sing is om aan alle vastgestelde behoeften tegemoet 
te komen. Wat de vergunningsprocedure voor die twee 
projecten betreft, bevinden we ons nog steeds in de 
eerste fase, namelijk de opname in het gewestplan. De 
bevoegde ministers, zowel in het Vlaams Gewest als 
in het Waals Gewest, moeten nog (i) de adviezen van 
de eerste openbare onderzoeken verzamelen die heb-
ben plaatsgehad in 2019 voor Ventilus en in 2020 voor 
Boucle du Hainaut; (ii) de alternatieven aanduiden die 
in aanmerking worden genomen voor het impactplan; 
en (iii) de impactanalyse opstarten. De ministers heb-
ben beslist de analyses van Elia voordien aan externe 
deskundigen voor te leggen. In het Vlaams Gewest 
werden zes deskundigen en een intendant aangewezen 
om zich over het Ventilus-project uit te spreken. In het 
Waals Gewest hebben professor Ernst, de heer Dai en 
mevrouw Bekolo het Boucle du Hainaut-project geana-
lyseerd. Uit al die deskundigenonderzoeken is gebleken 
dat de technische oplossingen van die projecten het best 
geschikt waren om te voldoen aan de behoeften van 
het elektriciteitstransmissienet. Elia is er zich uiteraard 
van bewust dat die infrastructuren een impact zullen 
hebben, wat spanning veroorzaakt bij de omwonenden. 
Elia stelt alles in het werk om de door die infrastructuren 
veroorzaakte hinder maximaal te beperken. De spreker 
merkt ook op dat sommige infrastructuren zullen worden 
ontmanteld, waardoor het totale aantal kilometer lijnen 
in België zal afnemen.

Op dit moment is het belangrijk dat de procedure tot 
opname in het gewestplan wordt opgestart. Dankzij die 
procedure zullen de verschillende alternatieven kunnen 
worden onderzocht en zal een tracé kunnen worden 
voorgesteld, dat vervolgens zal worden onderworpen aan 
een openbaar onderzoek. Zodra het tracé is bepaald, 
zullen ook maatregelen kunnen worden genomen om 
de door die nieuwe infrastructuren eventueel veroor-
zaakte hinder maximaal te verminderen. Elia heeft een 
compensatiebeleid dat zo ver gaat dat woningen worden 
opgekocht indien er geen enkele andere overeenkomst 
mogelijk is met de mensen die in de betrokken corridor 
wonen. Aangezien het tracé nog niet bekend is, kan 

termes de puissance injectée, 5,8 GW d’éolien offshore 
correspond aux deux sites nucléaires (Doel et Tihange).

M. Dunon présente ensuite l’état d’avancement des 
projets Ventilus et Boucle du Hainaut. Il tient tout d’abord 
à souligner que le besoin, en termes de stabilité, d’inté-
gration du renouvelable et d’interconnexion, a été ana-
lysé tant par Elia que par des experts externes et est 
clairement justifié. Tant Elia que les experts externes 
ont aussi confirmé que la solution technologique rete-
nue, à savoir deux lignes aériennes de 380 kilovolts, 
est la solution optimale pour répondre à l’entièreté des 
besoins identifiés. Au niveau de la procédure de permis 
pour ces deux projets, on se trouve encore toujours à 
la première étape, à savoir l’inscription au plan de sec-
teur. Les ministres en charge, tant en Région flamande 
qu’en Région wallonne, doivent encore (i) rassembler 
les avis des premières consultations publiques qui ont 
eu lieu en 2019 pour Ventilus, et en 2020 pour Boucle 
du Hainaut; (ii) identifier les alternatives qui sont retenus 
pour le plan d’incidence; et (iii) lancer l’analyse d’inci-
dence. Avant ça, les ministres ont décidé de soumettre 
les analyse d’Elia à des experts externes. En Région 
flamande, six experts et un intendant ont été désignés 
pour statuer sur le projet Ventilus. En Région wallonne, 
une analyse du projet Boucle du Hainaut a été effectuée 
par le professeur Ernst, M. Dai et Mme Bekolo. Toutes 
ces expertises ont confirmé que les solutions techniques 
de ces projets étaient les mieux à même de répondre 
aux besoins du réseau de transport d’électricité. Elia 
est bien évidemment consciente que ces infrastructures 
auront un impact, ce qui provoque une tension auprès 
des riverains. Elia veille à mettre tout en œuvre pour 
limiter au maximum les gênes occasionnées par ces 
infrastructures. L’intervenant fait aussi remarquer que 
certaines infrastructures seront, quant à elles, déman-
telées, de sorte que le nombre total de kilomètres de 
lignes en Belgique va diminuer.

À présent, il est important que la procédure d’inscrip-
tion au plan de secteur soit démarrée. Cette procédure 
permettra d’analyser les différentes alternatives et de 
proposer un tracé, lequel sera ensuite soumis à enquête 
publique. Un fois le tracé défini, il sera aussi possible 
de mettre en place des mesures de mitigation pour 
diminuer au maximum les gênes qu’occasionneraient 
ces nouvelles infrastructures. Elia a une politique de 
compensation qui va jusqu’à racheter les habitations s’il 
n’y a pas d’autre accord possible avec les personnes 
qui habitent dans le corridor concerné. Vu que le tracé 
n’est pas encore connu, il est difficile d’estimer le nombre 
d’habitations concernées. Pour Ventilus, une estimation 
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moeilijk worden ingeschat over hoeveel woningen het 
gaat. Wat Ventilus betreft, maakt een grove schatting 
gewag van een zestigtal woningen. Om het spectrum 
van mogelijk getroffen personen te kunnen inperken, 
moet de procedure worden opgestart.

Het is van wezenlijk belang dat die procedure wordt 
opgestart opdat België zijn klimaatdoelstellingen kan 
behalen. Er is immers een stevig netwerk nodig om 
te kunnen voldoen aan de huidige behoeften (6 GW 
offshorewindenergie), maar ook aan de bijkomende 
behoeften die na 2030-2035 zullen ontstaan, wetende 
dat, om in 2050 koolstofvrij te zijn, 8 tot 10 GW extra 
offshorewindenergie zal moeten worden geïntegreerd 
in de Belgische zone.

De heer Chris Peeters, CEO Elia, licht vervolgens de 
krachtlijnen toe van het Ontwikkelingsplan 2024-2034, 
zoals deze thans zijn gekend.

De algemene context is dat er sterk wordt ingezet 
op de versnelling van de energietransitie. De Europese 
Green Deal is een game changer, omdat in de Green 
Deal voor de eerste maal het begrip “net zero” voor 
Europa wordt gehanteerd. Europa als net-zero-continent. 
Om die reden werd de vroegere 80-20 verdeelsleutel uit 
het Akkoord van Parijs vervangen door een volledige 
decarbonisatie. Dit heeft een grote impuls gegeven aan 
de Nationale energie- en Klimaatplannen, die daarvoor 
nodig waren. Maar ook de industrie werd door de Green 
Deal gedreven om plannen te maken om naar net zero 
in Europa te evolueren.

Vervolgens is er het Fit for 55-programma gekomen van 
de Europese Unie, met als tussenstap de horizon 2030. 
Ook deze oefening betekende een “wake-up call” om 
de energietransitie te bespoedigen.

Begin 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit, met 
daarbovenop nog het element van de geopolitieke 
afhankelijkheid. Voor Europa is het duidelijk dat, om 
onafhankelijk te worden op het stuk van de energiebe-
voorrading, er in Europa zelf veel meer hernieuwbare 
energie moet worden geproduceerd. Europa, en zeker 
België, moet bijna alle fossiele brandstoffen invoeren, 
terwijl er in Europa een gigantische energieconsumptie 
is, zowel in de sectoren van huisvesting, mobiliteit als 
in de industrie. Decarbonisatie betekent voor Europa 
dan ook geopolitieke onafhankelijkheid op het gebied 
van energiebevoorrading. Het Europese REPOwerEU-
programma is daarvan de concrete vertaling. Concreet 
betekent het een bespoediging van de programma’s die 
reeds eerder werden afgesproken. In dit verband werd 
er op  18 mei ll. tussen de aan de Noordzee grenzende 

grossière fait état d’une soixantaine d’habitations. Pour 
pouvoir diminuer le spectre de personnes potentiellement 
impactées, il faut démarrer la procédure.

Démarrer cette procédure est essentiel pour que 
la Belgique soit en capacité d’atteindre ses objectifs 
climatiques. En effet, il faut un réseau robuste pour 
pouvoir répondre aux besoins actuels (6 GW d’éolien 
offshore), mais aussi aux besoins complémentaires 
qui se présenteront après 2030-2035, sachant que, 
pour atteindre la décarbonation en 2050, 8 à 10 GW 
supplémentaires d’éolien offshore devront être intégrée 
dans la zone belge.

M. Chris Peeters, CEO d’Elia, commente ensuite les 
lignes de force du Projet de développement 2024-2034, 
telles qu’elles sont connues aujourd’hui.

Le contexte général se caractérise par une forte 
volonté d’accélérer la transition énergétique. Le Pacte 
vert européen agit comme un catalyseur de changement 
et ce, parce que, pour la première fois, la notion de “zéro 
émission nette” pour l’Europe est utilisée dans ce Green 
Deal. L’Europe se positionne comme un continent zéro 
émission nette. C’est la raison pour laquelle l’ancienne 
clé de répartition 80-20 décidée dans l’Accord de Paris 
est remplacée par une décarbonation totale. Celle-ci a 
donné une formidable impulsion aux plans nationaux 
sur l’énergie et le climat nécessaires à cette fin. Mais 
l’industrie a, elle aussi, été poussée par le Pacte vert à 
rédiger des plans tendant vers l’objectif de zéro émission 
nette en Europe.

Ensuite, l’Union européenne a présenté son paquet Fit 
for 55 fixant comme étape intermédiaire l’horizon 2030. 
Cet exercice a également fait office de “wake-up call” 
en vue d’accélérer la transition énergétique.

Début 2022, la guerre a éclaté en Ukraine, à laquelle 
s’est ajouté l’élément de la dépendance géopolitique. Pour 
l’Europe, il est clair que pour atteindre l’indépendance 
en matière d’approvisionnement énergétique, il s’agit 
de produire beaucoup plus d’énergie renouvelable au 
sein même de l’Union. L’Europe, et a fortiori la Belgique, 
doivent importer pratiquement la totalité de leurs com-
bustibles fossiles. Et ce, alors que la consommation 
énergétique est considérable, dans des secteurs comme 
le logement, la mobilité ou l’industrie. La décarbonation 
signifie donc pour l’Europe de devenir géopolitique-
ment indépendante en matière d’approvisionnement 
énergétique. Le programme européen REPOwerEU en 
est une traduction directe. Concrètement, il consiste à 
accélérer les programmes qui ont déjà été convenus 
précédemment. À cet égard, un accord de coopération 
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landen België, Nederland, Denemarken en Duitsland 
een samenwerkingsakkoord gesloten om de doelstel-
lingen inzake offshorewind samen te realiseren. Op 
deze wijze worden afspraken gemaakt tussen landen 
die een overschot aan hernieuwbare energie zullen 
hebben, zoals Denemarken, en landen die een tekort 
aan hernieuwbare energie op hun grondgebied zullen 
hebben. In dit verband wordt er ook samengewerkt met 
het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Het Ontwikkelingsplan 2024-2034 van Elia zal geba-
seerd zijn op de volgende vijf principes:

— maximale integratie van het lokale potentieel aan 
hernieuwbare energie, zowel onshore als offshore: 
repowering van de eerste offshorezone en uitbreiding 
van de offshorezone;

— inzetten op een doorgedreven elektrificatie van 
onze maatschappij richting net zero: verwacht wordt 
dat deze versnelling zich zal doorzetten, mits de no-
dige grondstoffen voorhanden zijn voor batterijen van 
elektrische wagens; er worden massaal warmtepompen 
geïnstalleerd en de industrie decarboniseert;

— optimaal gebruik van bestaande infrastructuur en 
de robuustheid ervan verhogen: bestaande corridors 
zullen in de mate van het mogelijke worden herge-
bruikt en versterkt. Er wordt voorzien in een opschaling 
naar 380 kV (cf. Ventilus-project);

— realisatie van een eerste offshore-energie-HUB 
als toegang tot de Noordzee;

— maximale integratie in de Europese elektriciteits-
markt om de toegang tot goedkope en ook niet-hernieuw-
bare energie, indien nodig, te waarborgen.

Het Ontwikkelingsplan 2024-2034 zorgt voor een 
versnelde evolutie naar net zero:

— zo zijn er een aantal nieuwe projecten die betrek-
king hebben op decarbonisatie:

1. uitbouw en integratie van het offshorenetwerk: 
energie-eiland, het Nautilus-project, de Deens kabel, 
de Triton-link, en mogelijke bijkomende projecten die 
nog met een aantal landen worden besproken;

2. verdere ontwikkeling van onshore-interconnecties;

3. creatie van onthaalcapaciteit;

a été conclu le 18 mai dernier entre les pays bordant la 
mer du Nord: la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et 
l’Allemagne afin de réaliser conjointement les objectifs 
de l’éolien offshore. Des accords sont ainsi conclus 
entre des pays qui auront un excédent de production 
d’énergies renouvelables, comme le Danemark par 
exemple, et des pays qui connaîtront une insuffisance 
de ressources renouvelables sur leur territoire. Dans 
ce cadre, des collaborations existent également avec 
le Royaume-Uni et la Norvège.

Le Plan de développement 2024-2034 d’Elia sera 
articulé autour des cinq principes suivants:

— intégration maximale du potentiel local d’énergies 
renouvelables, tant onshore qu’offshore: renouvellement 
(repowering) de la première zone offshore et élargisse-
ment de la zone offshore;

— concentration des efforts sur une électrification 
poussée de notre société vers le zéro émission nette: 
cette accélération devrait se poursuivre, à condition 
que les matières premières soient disponibles pour les 
batteries des voitures électriques; les pompes à chaleurs 
sont installées massivement et l’industrie se décarbone;

— utilisation optimale de l’infrastructure existante et 
renforcement de sa robustesse: les corridors existants 
seront autant que faire se peut réutilisés et renforcés. Il 
est également prévu d’augmenter la puissance à 380 kV 
(cf. le projet Ventilus);

— réalisation d’un premier HUB d’énergie offshore 
comme accès à la mer du Nord;

— intégration maximale dans le marché européen de 
l’électricité en vue d’assurer l’accès à une énergie bon 
marché et également non renouvelable, si nécessaire.

Le Plan de développement 2024-2034 permet d’accé-
lérer l’évolution vers la neutralité carbone:

— plusieurs nouveaux projets portent ainsi sur la 
décarbonation:

1. développement et intégration du réseau offshore: île 
énergétique, projet Nautilus, câble belgo-danois, Triton 
Link, et d’autres projets supplémentaires potentiels en 
cours de discussion avec d’autres pays;

2. poursuite du développement des interconnexions 
onshore;

3. création de la capacité de réception;
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— ook is er de versterking van de interne backbone: 
naast de door de heer Dunon toegelichte projecten, zet 
Elia ook in op het klaarmaken van het netwerk op het 
verdwijnen van de thermische centrales van het net. 
Dit heeft immers een aantal elektrische effecten op het 
systeem die moeten worden gecompenseerd. Ook het 
verzekeren van de systeemflexibiliteit is een belangrijk 
gegeven: zo wordt ervoor gezorgd dat ook energie kan 
worden benut van warmtepompen, elektrische voertui-
gen, industriële processen. Dit zal ervoor zorgen dat er 
minder back-upcapaciteit zal nodig zijn.

Samengevat wordt de offshorecapaciteit uitgebreid, 
worden de interconnecties met de ons omringende lan-
den versterkt en wordt de interne backbone versterkt: de 
missing links “Ventilus” en “Boucle du Hainaut” moeten 
tot stand worden gebracht, zodat alles klaar is om de 
bijkomende hernieuwbare energieproductie, afkomstig 
uit de Noordzee, te integreren in het netwerk.

Voorts verduidelijkt de heer Peeters dat het HUB-
energie-eiland een belangrijk aspect is voor de lange 
termijn. In de Green Deal is in 300 gigawatt aan offshore-
wind voorzien, afkomstig uit de noordelijke zeeën van 
Europa. Belangrijk is dat op zee een concept wordt uit-
gebouwd dat de energie maximaal kan vervoeren naar 
waar de noden bestaan, zonder overbelasting van het 
hoogspanningsnet te veroorzaken. Dit is juist de opzet 
van de energie-HUB: niet alleen wordt de 3,5 gigawatt 
energie van de Prinses Elisabethzone aan land gebracht, 
maar door in de mogelijkheid te voorzien om meerdere 
componenten met elkaar te verbinden, kan men de 
interconnectoren laten aankomen op dit eiland. Aldus 
wordt tevens voorkomen dat meer energie aan land zou 
worden gebracht dan hetgeen strikt nodig is. Zo kan 
er op de Noordzee meer ingezet worden op optimale 
vraagsturing tussen België, Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk. België zal altijd netto-invoerder zijn, waarbij 
Denemarken bijvoorbeeld altijd netto-uitvoerder zal zijn.

Tot slot onderlijnt de heer Peeters graag de volgende 
boodschap van Europese Commissievoorzitster Ursula 
von der Leyen: als we de energietransitie werkelijk wil-
len realiseren, zullen de doorlooptijden drastisch naar 
beneden moeten. De vergunningenprocedures voor 
hernieuwbare energie kunnen thans 6 tot 9 jaar in be-
slag nemen; die termijn zou tot 1 jaar moeten kunnen 
worden teruggebracht.

Ook ons land moet grondig nadenken hoe het span-
ningsveld tussen de energienoden en de lokale belangen 
kan worden overstegen en de noden en de belangen 
op elkaar worden afgestemd om de beoogde tijdig te 
verwezenlijken.

— il y aussi le renforcement de l’épine dorsale (back-
bone) interne: outre les projets qu’a expliqués M. Dunon, 
Elia s’active actuellement à préparer le réseau à la 
disparition des centrales thermiques. En effet, cette 
disparition aura sur le système plusieurs effets élec-
triques qu’il faudra compenser. Assurer la flexibilité du 
système est une donnée importante: ce faisant, on fait 
en sorte que l’énergie puisse également être utilisée 
pour les pompes à chaleur, les voitures électriques, les 
processus industriels, ce qui aura pour effet de diminuer 
la capacité de secours nécessaire in fine.

En résumé, la capacité offshore est élargie, les inter-
connections avec nos pays limitrophes sont renforcées, 
de même que l’épine dorsale interne: les chaînons 
manquants “Ventilus” et “Boucle du Hainaut” doivent 
être réalisés afin que tout soit prêt pour intégrer, dans 
le réseau, la production supplémentaire d’énergie verte 
provenant de la mer du Nord.

M. Peeters précise en outre que le HUB-île énergé-
tique constitue un aspect important pour le long terme. 
Le Pacte vert prévoit une puissance de 300 gigawatts 
d’éolien offshore provenant des mers du nord de l’Europe. 
Il est important qu’un concept soit développé en mer, 
qui permette d’optimiser le transport d’énergie vers les 
lieux où elle est nécessaire sans provoquer de surcharge 
du réseau à haute tension. C’est précisément l’inten-
tion du HUB énergétique: non seulement la puissance 
de 3,5 gigawatts de la zone Princesse Élisabeth est 
acheminée vers la terre ferme, mais il est également 
possible, grâce à la possibilité de relier plusieurs com-
posantes, d’amener les interconnecteurs sur cette île. 
Ce faisant, on évite également d’acheminer sur terre 
une quantité d’énergie plus importante que celle qui 
est strictement nécessaire. Cela permet d’optimiser, 
en mer du Nord, la participation active de la demande 
entre la Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni. La 
Belgique sera toujours importatrice nette, tandis que le 
Danemark, par exemple, sera toujours exportateur net.

Enfin, M. Peeters rappelle volontiers le message de 
la présidente de la Commission européenne, Ursula von 
der Leyen, selon lequel il faudra réduire drastiquement la 
durée des procédures si nous voulons réellement réaliser 
la transition énergétique. Les procédures d’autorisation 
pour les énergies renouvelables peuvent aujourd’hui 
prendre 6 à 9 ans. Celles-ci devraient pouvoir être 
ramenées à un an.

De même, notre pays doit également mener une 
réflexion approfondie sur comment dépasser les tensions 
existant entre les besoins énergétiques et les intérêts 
locaux et comment concilier les deux afin de réaliser la 
décarbonation dans les délais impartis.
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II. — GEDACHTEWISSELING

A. Vragen en opmerkingen van de leden

De heer Bert Wollants (N-VA) dankt de genodigde 
sprekers voor het overzicht.

De spreker is van oordeel dat een dergelijk overzicht 
een goed zicht geeft op hetgeen reeds werd verwezenlijkt 
en wat nog gepland is.

Thans is het dubbelproject “Ventilus” en “Boucle du 
Hainaut” voer voor debat. Zullen er in de toekomst nog 
gelijkaardige extra projecten komen, waarbij er hoog-
spanningslijnen zouden worden aangelegd op plaatsen 
waar ze er vandaag nog niet zijn? Bijna alle 380 kV–lijnen 
waarover België vandaag beschikt, zullen in de toekomst 
evolueren naar 6 gigawatt. Zullen er nog bijkomende 
hoogspanningslijnen nodig zijn om naar een meshed 
grid te evolueren? Zal het energie-eiland volstaan in de 
toekomst om het binnenlandse net niet te moeten overbe-
lasten om tot de na te streven energie-uitwisselingen te 
kunnen overgaan? Een energiestroom richting Frankrijk 
of Duitsland zou bijvoorbeeld wél via het binnenlandse 
net moeten geschieden.

Voor het energie-eiland werd er gewezen op intercon-
necties met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Er 
is ook sprake van een interconnectie met Noorwegen. 
Zal deze ook verbonden worden met het energie-eiland? 
Zal er daarvoor voldoende capaciteit zijn, ook om deze 
aan land te brengen?

Om technische redenen wordt duidelijk geopteerd 
voor een energie-eiland. Maar in haar advies over de 
MOG-II gaf de CREG aan dat er met dit concept toch 
niet duidelijk is welke de voordelen zullen zijn voor de 
consument in verhouding tot de potentieel veel hogere 
kosten om het project te verwezenlijken. Kan de HUB niet 
via platformen tot stand worden gebracht? De geraamde 
kostprijs voor het energie-eiland is 2,5 miljard euro. Zijn 
er geen goedkopere alternatieven denkbaar?

Het Ventilus-project wordt met een aantal belangrijke 
uitdagingen geconfronteerd. Het is inderdaad belangrijk 
dat de stroom die door de offshorewindmolenparken wordt 
opgewekt, aan land kan worden gebracht. Tegelijkertijd is 
er een ernstig draagvlakprobleem. De spreker gaat ervan 
uit dat bij de versterking van andere hoogspanningslijnen 
om tot de 380kV te komen, er gelijkaardige problemen 
kunnen rijzen. In welke concrete stappen voorziet Elia 

II. — ÉCHANGE DE VUES

A. Questions et observations des membres

M. Bert Wollants (N-VA) remercie les orateurs invités 
pour la vue d’ensemble qu’ils ont présentée.

L’intervenant estime que cette vue d’ensemble donne 
un bon aperçu de ce qui a déjà été réalisé et de ce qu’il 
reste à faire.

Le double projet “Ventilus” et “Boucle du Hainaut” 
suscite aujourd’hui assez bien de discussions. De nou-
veaux projets similaires d’installation de lignes à haute 
tension dans des lieux qui en sont aujourd’hui dépour-
vus verront-ils encore le jour à l’avenir? Presque toutes 
les lignes 380 kV dont la Belgique dispose aujourd’hui 
évolueront à l’avenir vers une capacité de 6 gigawatts. 
Des lignes à haute tension additionnelles seront-elles 
encore nécessaires pour évoluer vers la mise en place 
d’un réseau maillé (meshed grid)? L’île énergétique 
suffira-t-elle à l’avenir pour éviter de devoir surcharger le 
réseau intérieur afin de pouvoir procéder aux échanges 
énergétiques escomptés? Les flux d’électricité en direction 
de la France ou de l’Allemagne devraient par exemple 
effectivement transiter par le réseau intérieur.

S’agissant de l’île énergétique, il a été renvoyé aux 
interconnexions avec le Royaume-Uni et le Danemark. 
Il est également question d’une interconnexion avec la 
Norvège. Ce pays sera-t-il aussi connecté à l’île éner-
gétique? La capacité sera-t-elle suffisante à cet effet, 
y compris pour acheminer l’électricité jusqu’au réseau 
territorial?

S’il a clairement été opté pour une île énergétique pour 
des raisons techniques, la CREG a indiqué dans son 
avis sur le MOG II que l’on ignore tout de même quels 
seront les bénéfices de ce concept pour les consomma-
teurs par rapport aux coûts potentiellement beaucoup 
plus élevés nécessaires pour concrétiser ce projet. Le 
HUB ne pourrait-il pas être réalisé au moyen de pla-
teformes? Le coût estimé de l’île énergétique s’élève 
à 2,5 milliard d’euros. Des solutions alternatives moins 
onéreuses ne seraient-elles pas envisageables?

Le projet Ventilus se heurte à plusieurs défis impor-
tants. S’il importe effectivement que l’électricité produite 
par les parcs éoliens offshore puisse être acheminée 
jusqu’au réseau terrestre, ce projet souffre néanmoins 
d’un grave problème d’adhésion. L’intervenant part du 
principe que le renforcement d’autres lignes à haute 
tension jusqu’à la capacité de 380 kV est susceptible 
de créer des problèmes similaires. Quelles mesures 
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in het Ventilus-dossier? Is de vooropgestelde timing, 
gezien het protest, nog steeds realistisch?

Voorts stelt de spreker vast dat ook reeds discussies 
worden gevoerd over de kostprijs van uitvoeringsmetho-
des (bovengronds versus ondergronds). Dit is nu een 
vraagstuk bij het Ventilus-project, maar de heer Wollants 
gaat ervan uit dat dergelijke discussies bij volgende 
projecten in andere regio’s ook kunnen rijzen.

Zijn er door Elia ook berekeningen gebeurd indien 
voor andere projecten voor de duurste oplossing (i.e. 
ondergronds) zou worden gekozen?

Het vraagstuk over de degelijkheid van het net is echter 
ook belangrijk. Maar bij de keuze voor de investeringen 
is het toch belangrijk dat de goedkopere hernieuwbare 
energie niet volledig gecompenseerd wordt door veel 
hogere netwerkkosten.

Voorts is de spreker van oordeel dat het transport via 
de interconnecties met een open vizier moet worden 
bekeken. De door de heer Peeters geschetste verhou-
dingen tussen uitvoer en invoer tussen bijvoorbeeld 
Denemarken en België is echter niet zo eenzijdig. Immers, 
op het ogenblik dat er weinig windaanbod is in Europa, 
is ook Denemarken sterk vragende partij om stroom te 
kunnen invoeren. Is dit ook één van de doelstellingen 
van de Triton-link?

Op dit ogenblik werken ook de distributienetbeheerders 
aan investeringsplannen. Deze plannen zullen ook een 
effect hebben op de noodzaak tot investeringen op het 
Elia-net. Is Elia op de hoogte van deze plannen? Heeft 
dit een invloed op het Ontwikkelingsplan 2024-2034?

Tot slot vraagt de spreker zich af hoever vooruit kan 
worden gekeken bij de opmaak van een ontwikkelings-
plan. Immers in 2019, bij de goedkeuring van het vorige 
ontwikkelingsplan, was er nog geen rekening gehou-
den met het grote aantal bijkomende interconnecties 
enzovoort. Het is belangrijk voor de toekomstplannen 
voldoende draagvlak te creëren.

De heer Albert Vicaire (Ecolo-Groen) benadrukt de 
centrale rol van de beheerder van het elektriciteitstrans-
portnetwerk in een sterk veranderende wereld.

concrètes Elia prévoit-elle dans le dossier Ventilus? Le 
calendrier prévu est-il toujours réaliste compte tenu des 
protestations?

Par ailleurs, l’intervenant fait observer que le coût 
des méthodes de réalisation (lignes souterraines contre 
lignes aériennes) fait également déjà l’objet de débats. 
Il s’agit aujourd’hui d’une question qui touche le projet 
Ventilus, mais M. Wollants part du principe que des 
débats similaires pourraient aussi voir le jour lors de 
projets futurs menés dans d’autres régions.

Elia a-t-elle également calculé ce que cela lui coûterait 
d’opter aussi pour la solution la plus onéreuse (à savoir 
des lignes souterraines) dans le cadre d’autres projets?

La question de la robustesse du réseau revêt toutefois 
aussi une importance. Mais, au moment de choisir les 
investissements à réaliser, il importe tout de même de 
veiller à ce que les gains économiques découlant des 
énergies renouvelables meilleur marché ne soient pas 
totalement neutralisés par des coûts de réseau beau-
coup plus élevés.

Ensuite, l’intervenant estime que le transport d’élec-
tricité via les interconnexions doit être examiné sans 
tabou. La proportion avancée par M. Peeters entre les 
importations et les exportations effectuées par exemple 
entre le Danemark et la Belgique ne présente toutefois 
pas un caractère aussi unilatéral. En effet, dès l’instant 
où l’offre éolienne est faible en Europe, le Danemark 
est aussi fortement demandeur de pouvoir importer de 
l’électricité. S’agit-il aussi de l’un des objectifs du projet 
Triton Link?

Les gestionnaires de réseaux de distribution sont 
eux aussi en train de travailler à l’élaboration de plans 
d’investissement. Ces plans auront également une inci-
dence sur la nécessité de réaliser des investissements 
sur le réseau d’Elia. Elia a-t-elle connaissance de ces 
plans? Ceux-ci auront-ils une influence sur le plan de 
développement 2024-2034?

Enfin, l’intervenant se demande dans quelle mesure 
il est possible de se projeter dans l’avenir lors de l’éla-
boration d’un plan de développement. En effet, lors 
de l’approbation du précédent plan de développement 
en 2019, il n’avait pas encore été tenu compte du nombre 
élevé d’interconnexions additionnelles, etc. Il importe de 
créer une adhésion suffisante pour les plans d’avenir.

M. Albert Vicaire (Ecolo-Groen) souligne le rôle central 
joué par le gestionnaire du réseau de transport électrique 
dans un monde en grande évolution.
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Gezien het productievermogen dat op de Noordzee zal 
worden geïnstalleerd (ongeveer 150 GW, waarvan 8 GW 
in de Belgische territoriale wateren), rijst de vraag hoe 
Elia die hernieuwbare elektriciteit via de energie-eilanden 
(MOG-I en MOG-II) in België denkt te zullen importeren. 
De spreker wil weten of België via die energie-eilanden 
bijvoorbeeld vanuit Denemarken of Schotland de 12 GW 
elektriciteit zou kunnen invoeren die het in de winter 
nodig heeft, mocht ons land over onvoldoende wind of 
zonne-uren beschikken.

Voorts verwijst de heer Vicaire met betrekking tot 
de projecten Ventilus en Boucle du Hainaut naar de 
alternatieven die de vzw Revolht heeft gepubliceerd. 
Zal Elia die alternatieven onderzoeken, zowel wat hun 
technische haalbaarheid als hun kostprijs betreft?

De heer Kurt Ravyts (VB) verklaart dat hij het Ventilus-
dossier nauwgezet opvolgt. Het is een complex dossier, 
en Elia gaf er lange tijd de voorkeur aan zich niet in het 
in de media gevoerde publieke debat te mengen. Deze 
houding werd echter bijgestuurd na de publicatie van 
het in opdracht van de Vlaamse regering opgestelde 
verslag van de Intendant. De heer Peeters verdedigde 
duidelijk, gestaafd met argumenten, de bovengrondse 
optie van het Ventilus-project. Dat is het rationele verhaal.

Als politicus wordt de spreker echter ook gecon-
fronteerd met het irrationele verhaal. Elke politieke 
partij is gevoelig voor dit fenomeen. In de provincie 
West-Vlaanderen is het dossier sterk gepolariseerd. Elk 
burgerprotest wordt bovendien gesteund door de lokale 
bewindvoerders. De Vlaamse overheid is verantwoordelijk 
voor het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP), 
belangrijk voor de tracébepaling. Indien men abstractie 
maakt van prijs en tijd, stelt men voor beide oplossingen 
voor- en nadelen vast.

De irrationaliteit inzake de mogelijke negatieve effec-
ten van de straling blokkeert heel wat betrokkenen. Het 
volstaat in dezen niet dat er enkel wordt verwezen naar 
het naleven van de Vlaamse regelgeving met betrek-
king tot elektromagnetische straling. Het feit dat deze 
regelgeving naar Europese norm reeds streng is, maakt 
op deze ongeruste bewoners geen indruk. Bovendien 
heeft de spreker zelf niet de indruk dat het lokale protest 
politiek wordt gestuurd.

Een van de grote twistpunten betreft de onbewoonbare 
zones die op de tracézone Roeselare-Izegem-Deerlijk 

Vu la puissance de production qui sera installée en 
mer du Nord (environ 150 GW, dont 8 GW dans la zone 
belge), comment Elia voit-elle l’importation de cette 
électricité renouvelable en Belgique à travers les îles 
énergétiques (MOG-I et MOG-II)? L’intervenant sou-
haite savoir si, via ces îles énergétiques, la Belgique 
serait capable d’importer, par exemple du Danemark ou 
d’Écosse, les 12 GW d’électricité dont elle a besoin en 
hiver, au cas où il n’y aurait ni suffisamment de vent, ni 
suffisamment de lumière sur son territoire.

Par ailleurs, en ce qui concerne les projets Ventilus et 
Boucle du Hainaut, M. Vicaire se réfère à la publication 
d’alternatives par l’asbl Revolht? Elia compte-t-elle ana-
lyser ces alternatives, tant sous l’angle de leur faisabilité 
technique que sous celui de leur coût?

M. Kurt Ravyts (VB) indique qu’il suit de près le dossier 
Ventilus. Il s’agit d’un dossier complexe et Elia a long-
temps préféré ne pas s’immiscer dans le débat public 
mené dans les médias. Mais Elia a changé son fusil 
d’épaule après la publication du rapport d’expert rédigé 
à la demande du gouvernement flamand. M. Peeters a 
défendu clairement et de manière argumentée l’option 
aérienne du projet Ventilus. Il s’agit du volet rationnel 
de ce dossier.

Mais, en sa qualité de responsable politique, l’inter-
venant est également confronté au volet irrationnel de 
ce dossier, chaque parti politique étant sensible à ce 
phénomène. Le dossier est fortement polarisé dans la 
province de Flandre occidentale. Chaque mouvement 
de protestation citoyenne est en outre soutenu par les 
responsables politiques locaux. Par ailleurs, l’autorité 
flamande est responsable du Gewestelijk Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan (Plan d’exécution spatial régional (RUP)), 
qui constitue un élément important dans le cadre de la 
détermination du tracé. Si l’on fait abstraction du coût 
et de la durée nécessaire à la réalisation dudit projet, 
on constate que les deux solutions présentent des 
avantages et des inconvénients.

L’irrationalité concernant les éventuels effets nocifs 
des rayonnements bloque de très nombreuses parties 
prenantes. À cet égard, il ne suffit pas de se borner 
à renvoyer au respect de la réglementation flamande 
relative aux rayonnements électromagnétiques. En 
effet, le fait que cette réglementation soit déjà stricte par 
rapport aux normes européennes fixées en la matière 
ne rassure nullement les résidents inquiets. Par ailleurs, 
l’intervenant n’a pas personnellement l’impression que 
ce mouvement de protestation locale est instrumentalisé 
à des fins politiques.

L’un des grands sujets de discorde concerne 
les zones inhabitables qui se situent sur le tracé 
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liggen. Er zouden meer dan 60 woningen zijn getroffen. 
Elia heeft aangekondigd dat er sowieso zal moeten 
worden onteigend, zowel voor de ondergrondse als voor 
de bovengrondse optie. Deze aankondiging beïnvloedt 
het betrokken proces.

Zoals de heer Wollants vraagt de spreker zich af wat de 
impact is van de door Elia voorgestelde ontwikkelingen 
voor de toekomst. Er moet meer duidelijkheid komen over 
de energiestromen die door het binnenlandse net zullen 
gaan. De beeldvorming die de Vivaldi-regering heeft ge-
creëerd met de Noordzee als één grote energiecentrale 
en ons land als een soort interconnectiespin in het midden 
van West-Europa, roept bij de mensen beelden op van 
meer en versterkte binnenlandse hoogspanningslijnen, 
en dus meer elektromagnetische stralingen.

Vlaams minister Zuhal Demir verklaarde meer uitleg 
te wensen over de vooropgestelde kostprijs van 6 mil-
jard euro voor het ondergrondse tracé voor Ventilus. 
Elia verklaarde immers dat een ondergronds tracé 
mogelijk is, maar problemen zou kunnen stellen inzake 
de robuustheid van het net. De spreker kreeg hierover 
graag meer uitleg.

Voorts wijst de heer Ravyts erop dat ook in het 
Pajottenland de onrust over dit dossier groeit.

De netversterking betreft onmiskenbaar een gere-
guleerde activiteit. Er is dan ook een impact op het 
transmissienettarief. Kan hierover meer duidelijkheid 
worden gegeven?

De federale regering nam in december 2021 een 
beslissing over het energie-eiland. Wat is de stand van 
zaken van de aanbestedingsprocedure?

Wat de Triton-link betreft, sluit de spreker zich aan bij 
de vraag van de heer Wollants met betrekking tot het 
één- dan wel tweerichtingsverkeer. Welke activiteiten 
zijn in dit dossier gepland voor 2022?

De heer Christophe Bombled (MR) heeft het vooreerst 
over de scenario’s waarop de ontwikkelingsplannen van 
Elia gebaseerd zijn. Die scenario’s werden uitgewerkt in 
samenwerking met de andere Europese transportnetbe-
heerders. De weerslag van de nieuwe Duitse ambities 
op die scenario’s werd al ter sprake gebracht. Welke 
andere aspecten, beleidsbeslissingen of internationale 
gebeurtenissen, zoals de Russische invasie in Oekraïne, 
hebben gevolgen voor die scenario’s?

Wat de ontwikkeling van offshorewindenergie betreft, 
komen er twee nieuwe lijnen: Ventilus in West-Vlaanderen 
en de Boucle du Hainaut. Het project Boucle du Hainaut 

Roulers-Iseghem-Deerlijk. Plus de 60 habitations se-
raient touchées. Elia a annoncé qu’il faudra de toute 
façon exproprier, et ce, tant pour l’option souterraine 
que pour l’option aérienne. Cette annonce affecte le 
processus concerné.

À l’instar de M. Wollants, l’intervenant demande quel 
est l’impact des évolutions proposées par Elia pour le 
futur. Il convient d’apporter plus de précisions sur les 
flux énergétiques qui passeront par le réseau intérieur. 
L’imagerie créée par la Vivaldi avec la mer du Nord se 
profilant comme une grande centrale énergétique et 
notre pays comme une sorte de hub d’interconnexion 
au cœur de l’Europe occidentale fait naître chez les 
citoyens des images de lignes à haute tension intérieures 
plus nombreuses et renforcées et donc davantage de 
rayonnements électromagnétiques.

La ministre flamande, Zuhal Demir, a déclaré qu’elle 
souhaitait de plus amples explications sur le coût envisagé 
de 6 milliard d’euros pour le tracé souterrain du projet 
Ventilus. Elia a indiqué en effet qu’un tracé souterrain est 
possible, mais pourrait poser des problèmes en termes 
de robustesse du réseau. L’intervenant aimerait de plus 
amples explications à ce sujet.

En outre, M. Ravyts fait observer que même dans le 
Pajotteland, les esprits s’échauffent au sujet de ce dossier.

Surtout, le renforcement du réseau concerne une 
activité régulée. Elle a donc un impact sur le tarif du 
réseau de transmission. Est-il possible d’apporter plus 
de précisions à ce sujet?

En décembre 2021, le gouvernement a pris une déci-
sion concernant l’île énergétique. Quel est l’état d’avan-
cement dans la procédure d’adjudication?

S’agissant de Triton Link, l’intervenant se rallie à la 
question de M. Wollants concernant le trafic à sens 
unique ou à double sens. Quelles sont les activités 
prévues pour 2022 dans ce dossier?

M. Christophe Bombled (MR) revient tout d’abord 
sur les scénarios sur lesquels les plans de développe-
ment d’Elia sont basés. Ces scénarios sont réalisés en 
collaboration avec les autres gestionnaires de réseaux 
de transport européens. L’impact des nouvelles ambi-
tions allemandes sur ces scénarios a déjà été évoqué. 
Quels sont les autres éléments, décisions politiques ou 
événements internationaux, comme l’invasion russe en 
Ukraine, qui ont un impact sur ces scénarios?

En ce qui concerne ensuite le développement de 
l’éolien offshore, deux nouvelles lignes sont prévues: 
Ventilus en Flandre Occidentale et la Boucle du Hainaut. 
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biedt de volgende voordelen (dat zou overigens ook voor 
het Ventilus-project kunnen gelden):

— het voorkomt het risico van overbelasting van het 
huidige netwerk;

— het zorgt ervoor dat optimaal gebruik kan worden 
van de nieuwe offshorewindenergiecapaciteit en dat er 
meer elektriciteit kan worden uitgewisseld tussen het 
Verenigd Koninkrijk en België;

— het geeft ademruimte inzake de elektriciteitsbe-
voorrading van Henegouwen, nu het huidige secundair 
netwerk stilaan verzadigd raakt.

Niettemin vergt de door Elia voorgestelde corridor 
een herziening van het sectorplan, wat een gewestelijke 
bevoegdheid is. Het is echter heel aannemelijk dat de 
gevraagde vergunningen niet zomaar zullen worden 
toegekend. De Boucle du Hainaut doorkruist immers 
meerdere gemeenten. Het is heel goed mogelijk dat niet 
alle gemeenteraden dit project gunstig zullen onthalen. 
Men mag ook niet vergeten dat er burgerverzet zal ko-
men en dat er wellicht beroep zal worden ingesteld bij 
de Raad van State.

Die situatie zou bepaalde gevolgen kunnen hebben. 
Mochten het Ventilus- en het Boucle du Hainaut-project 
vertraging oplopen, dan zou dat immers ook een vertra-
ging voor de start van de offshorewindenergieprojecten 
met zich kunnen brengen. Zulks zou tevens kunnen 
leiden tot extra kosten voor de Belgische consument 
(bijvoorbeeld vergoedingen die aan de investeerders 
in windenergie moeten worden betaald), aangezien de 
windparken weliswaar zouden worden aangelegd, maar 
niet in staat zouden zijn energie te produceren. Ten slotte 
zou het een en ander kunnen leiden tot een vertraging 
bij verwezenlijking van de bij de Europese regelgeving 
bepaalde doelstellingen inzake hernieuwbare energie 
van de Federale Staat, en dus van België.

Welke suggesties en aanbevelingen zouden kunnen 
worden geformuleerd voor het Boucle du Hainaut-project 
om de gevolgen ervan voor het grondgebied en het 
milieu te beperken? Wat de kosten van de verschillende 
projecten betreft, vraagt de spreker naar de geraamde 
stijging, gezien de inflatie en in het bijzonder de expo-
nentiële stijging van de prijs van bouwmaterialen. Tot 
slot vraagt de heer Bombled of het vooropgestelde 
tijdschema werd gewijzigd.

Mevrouw Leen Dierick (cd&v) dankt de sprekers voor 
het interessante overzicht. Het ontwikkelingsplan is uiter-
aard evolutief en moet aangepast worden aan nieuwe 
tendensen. Een van de nieuwe elementen betreft de 
kernuitstap. Elia gaat ervan uit dat de levensduur van 

Le projet Boucle du Hainaut (mais ça pourrait être appli-
cable pour Ventilus aussi) permettra:

— d’éviter les risques de congestion sur le réseau 
actuel;

— d’utiliser de manière optimale la nouvelle capacité 
de l’éolien offshore et d’intensifier les échanges élec-
triques entre le Royaume-Uni et la Belgique; et;

— de conforter l’approvisionnement du Hainaut en élec-
tricité car le réseau secondaire actuel arrive à saturation.

Toutefois, le corridor proposé par Elia passe par une 
révision du plan de secteur, ce qui est une matière régio-
nale. Or, il est fort probable que les permis demandés 
ne soient pas accordés aisément. En effet, la Boucle 
du Hainaut traverse plusieurs communes. Et, il est fort 
possible que tous les collèges communaux n’accueillent 
pas favorablement ce projet, sans oublier la mobilisation 
citoyenne et les recours qui seront vraisemblablement 
introduits auprès du Conseil d’État.

Cette situation pourrait avoir certaines conséquences. 
En effet, dans le cas où les projets Ventilus et Boucle du 
Hainaut seraient retardés, cela pourrait retarder la mise 
en service des projets d’éolien offshore. Cela pourrait 
aussi entraîner un surcoût pour le consommateur belge 
(notamment des frais de retard à payer aux investisseurs 
éoliens), puisque les parcs seraient construits, mais dans 
l’incapacité de produire de l’énergie. Enfin, cela pourrait 
retarder l’atteinte des objectifs en énergie renouvelable 
de l’État fédéral et donc de la Belgique, lesquels sont 
fixés par la législation européenne.

Quelles seraient les suggestions et recommandations 
éventuelles pour le projet Boucle du Hainaut afin de 
réduire son impact sur le territoire et l’environnement? 
Concernant le coût des différents projets, quelle est 
l’augmentation estimée vu l’inflation, et notamment 
l’explosion du prix des matériaux de construction? Enfin, 
le calendrier prévu a-t-il été modifié?

Mme Leen Dierick (cd&v) remercie les orateurs pour 
leur aperçu intéressant. Le plan de développement est 
effectivement évolutif et doit être adapté aux nouvelles 
tendances. L’un des nouveaux éléments à prendre en 
compte concerne la sortie du nucléaire. Elia part du 
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twee kerncentrales zal worden verlengd. Hierover is echter 
nog geen 100 % zekerheid aangezien de gesprekken 
met de kernexploitant nog lopende zijn. In welke mate 
heeft deze levensduurverlenging gevolgen voor het 
Ontwikkelingsplan 2024-2034? Zijn de gevolgen anders 
indien er een verlenging van tien jaar dan wel twintig jaar 
zou worden beoogd? Wat zijn de gevolgen indien deze 
levensduurverlenging toch niet zou doorgaan? Wanneer 
moet er daarover duidelijkheid zijn?

De Vlaamse minister van Energie moet beslissen 
over een bovengronds dan wel een ondergronds tracé 
voor het Ventilus-project. Er is heel wat onrust bij de 
lokale bevolking over de gezondheidsrisico’s, en er is 
een algehele bezorgdheid over de kostprijs en de prece-
denten voor elders. Over dit concrete dossier moet het 
federale Parlement zich echter niet uitspreken. Dit is een 
bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Is er voor Elia 
een deadline voor het nemen van deze beslissing? Wat 
zijn de gevolgen wanneer deze timing niet wordt gehaald? 
Wat zijn de scenario’s wanneer er allerlei actiegroepen 
beroep tegen de beslissing zouden aantekenen?

Nautilus, de tweede interconnectiekabel met het 
Verenigd Koninkrijk, zal tegen 2030 worden gereali-
seerd. Wat is het verschil met de bestaande Nemo-link? 
Hoeveel capaciteit zal er dan bijkomend kunnen worden 
geïmporteerd? Wat is de kostprijs daarvan?

De heer Kris Verduyckt (Vooruit) onthoudt uit de uiteen-
zetting dat met de komst van de hernieuwbare energie 
het belang van het elektriciteitsnetwerk algemeen terug 
is toegenomen. Zo bouwde de stad Lommel één van de 
grootste zonnepanelenparken, en de grootste uitdaging 
bleek de verdeling van de stroom; dit bleek enkel mogelijk 
dankzij de aanwezigheid van een zinkfabriek in de buurt, 
zodat het project uiteindelijk kon worden gerealiseerd.

Momenteel evolueert men van een centrale naar een 
decentrale energie-opwekking. Zal het ontwikkelingsplan 
van Elia deze decentraliteit alle kansen geven, of blijven 
er nog steeds problemen bestaan waarvoor de nieuwe 
plannen geen oplossing bieden?

Als reactie op de betogen van de collega’s met be-
trekking tot het Ventilus-project, wijst de spreker erop 
dat de beslissing daarover niet aan het federale niveau 
toekomt, maar in het algemeen roept het lid niettemin 
op tot politieke moed, gezien het grote belang van het 
Ventilus-project. Het advies van de Intendant is duidelijk: 
het ondergrondse tracé is niet realistisch.

principe que la durée de vie de deux centrales nucléaires 
sera prolongée. Or, rien n’est encore sûr à 100 % à cet 
égard, les discussions avec l’exploitant nucléaire étant 
toujours en cours. Dans quelle mesure cette prolongation 
aura-t-elle des répercussions sur le plan de développe-
ment 2024-2034? Ces répercussions seront-elles diffé-
rentes selon que l’on envisage une prolongation de dix 
ans ou de vingt ans? Quelles seraient les conséquences 
si aucune prolongation ne finissait par être décidée? 
Quand devrait-on être fixé à cet égard?

La ministre flamande de l’Énergie doit décider d’un 
tracé aérien ou souterrain pour le projet Ventilus. La 
population locale s’inquiète fortement des risques sani-
taires liés à ce projet. Par ailleurs, le coût de ce projet 
et les précédents qu’il crée pour d’autres projets menés 
ailleurs suscite une inquiétude générale. Toutefois, il 
n’appartient pas au Parlement fédéral de se prononcer 
sur ce dossier concret dès lors qu’il relève de la com-
pétence de l’autorité flamande. Elia doit-elle respecter 
une date limite pour prendre cette décision? Quelles 
seraient les conséquences en cas de dépassement de 
cette date limite? Quels seraient les scénarios à suivre 
en cas de recours introduit contre la décision par diffé-
rents groupes d’action?

Le projet Nautilus, qui concerne l’installation du deu-
xième câble d’interconnexion avec le Royaume-Uni, sera 
réalisé d’ici 2030. En quoi se différencie-t-il du Nemo 
link existant? Quelle sera la capacité additionnelle qui 
pourra être importée? Quel en sera le coût?

M. Kris Verduyckt (Vooruit) retient de l’exposé que 
l’avènement des énergies renouvelables a permis au 
réseau électrique dans son ensemble de regagner en 
importance. La ville de Lommel a par exemple construit 
l’un des plus grands parcs de panneaux solaires, et il est 
apparu que le défi majeur était de distribuer l’électricité 
produite, ce qui n’a pu se faire que grâce à la présence 
d’une usine de fabrication de zinc à proximité, si bien 
que le projet a finalement pu être réalisé.

Notre pays évolue aujourd’hui d’une production d’élec-
tricité centralisée vers une production décentralisée. 
Le plan de développement d’Elia donnera-t-il toutes 
ses chances à cette décentralisation, ou subsistera-t-il 
encore des problèmes auxquels les nouveaux plans 
n’apportent aucune solution?

En réaction aux interventions de ses collègues à propos 
du projet Ventilus, l’intervenant indique que la décision 
à ce sujet n’appartient pas à l’autorité fédérale, mais il 
lance tout de même un appel général à faire preuve de 
courage politique, compte tenu de l’importance consi-
dérable du projet Ventilus. L’avis de l’intendant est clair: 
le tracé souterrain n’est pas réaliste.
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België kent een grote ruimtelijke “verrommeling” die 
ertoe heeft bijgedragen dat voor elk groot project heel 
wat (consultatie)procedures moeten worden nage-
leefd. Als we ons energienet willen aanpassen aan de 
goedgekeurde klimaatplannen, dan moeten de beslis-
singsprocedures efficiënter en korter worden. Dit is een 
belangrijke uitdaging voor de politiek.

De heer Thierry Warmoes (PVDA-PTB) stelt vooreerst 
dat de energiecontext sterk is geëvolueerd, waardoor veel 
op losse schroeven komt te staan. Hij voegt daaraan toe 
dat de institutionele desorganisatie van het land, met vier 
voor Energie bevoegde ministers, elke energiestrategie 
en -planning op het nationale niveau belet. Tevens geeft 
hij aan dat het uitwerken van een Nationaal Energie-
Klimaatplan geen kinderspel is. De PVDA-PTB-fractie 
pleit voor een institutionele hervorming, met slechts één 
federale minister voor Energie, die meer middelen zou 
hebben om een nationaal beleid te voeren.

Is het, wat het Ventilus- en het Boucle du Hainaut-
projectbetreft, correct dat de “onafhankelijke” deskun-
digen de plannen van Elia hebben goedgekeurd zonder 
ook maar één opmerking te formuleren? Werd ook de 
CREG geraadpleegd?

Werd in de ontwikkelingsplannen van Elia rekening 
gehouden met de waterstofstrategie voor 2040, in het 
bijzonder gezien de rol die waterstof kan spelen om 
energie op te slaan?

De heer Warmoes bespeurt in het betoog van Elia 
enige onzekerheid aangaande de planning van het 
Ventilus- en het Boucle du Hainaut-project. Uit de eigen 
berekeningen van de spreker blijkt dat het Ventilus-project 
en het Boucle du Hainaut-project respectievelijk al drie 
en twee jaar vertraging hebben opgelopen in vergelij-
king met de initiële planning. Binnen welke termijn zul-
len deze verbindingen volgens Elia in werking kunnen 
worden gesteld?

Het Belgisch relanceplan en het REPowerEU-plan 
bevatten bijkomende investeringen in de Noordzee: 
bijkomende capaciteit windenergie, energie-eiland, bij-
komende interconnectie met het Verenigd Koninkrijk en 
nieuwe interconnectie met Denemarken. Die projecten 
zouden moeten worden verwezenlijkt tegen 2030. Wat 
zal er gebeuren indien Ventilus en Boucle du Hainaut, 
projecten die onmisbaar zijn voor de elektriciteitstrans-
missie, niet tijdig worden afgewerkt?

De projecten Ventilus en Boucle du Hainaut waren ge-
baseerd op de volgende uitgangspunten: een kernuitstap 
in 2025, de toevoeging van 2,1 GW offshorewindenergie 

La Belgique se caractérise par un “imbroglio” important 
en matière d’aménagement du territoire, qui a contribué 
au fait que de nombreuses procédures (de consultation) 
doivent être respectées dans le cadre de chaque pro-
jet d’envergure. Si nous voulons adapter notre réseau 
électrique aux plans climatiques adoptés, nous devons 
raccourcir les procédures décisionnelles et les rendre 
plus efficaces, ce qui constitue un défi de taille pour les 
responsables politiques.

M. Thierry Warmoes (PVDA-PTB) considère tout 
d’abord que le contexte énergétique a fortement évo-
lué dans le sens de beaucoup d’incertitudes. Il ajoute 
que la désorganisation institutionnelle du pays, avec 
quatre ministres de l’Énergie, empêche toute stratégie 
et planification énergétique à l’échelle nationale. Il se 
réfère aussi à la difficulté d’élaborer un Plan national 
Énergie-Climat. Le groupe PVDA-PTB plaide, quant 
à lui, pour une réforme institutionnelle, avec un seul 
ministre fédéral de l’Énergie qui aurait plus de moyens 
pour mettre en œuvre une politique nationale.

Concernant les projets Ventilus et Boucle du Hainaut, 
est-il exact que les experts “indépendants” ont validé 
les plans d’Elia, sans formuler aucune remarque? La 
CREG a-t-elle aussi été consultée?

La stratégie hydrogène pour 2040 a-t-elle été prise 
en compte dans les plans de développement d’Elia, en 
particulier sous l’angle du rôle que peut jouer l’hydrogène 
pour stocker de l’énergie?

M. Warmoes ressent, dans l’intervention d’Elia, une 
certaine inquiétude par rapport au calendrier des pro-
jets Ventilus et Boucle du Hainaut. D’après ses propres 
calculs, l’intervenant estime que le projet Ventilus a 
déjà pris trois ans de retard et le projet Boucle du 
Hainaut deux ans de retard, par rapport au planning 
initial. Dans quel délai, selon Elia, ces liaisons pourront-
elles être mises en service?

Le plan de relance belge et le plan REPowerEU 
comportent des investissements supplémentaires en 
Mer du Nord: capacité supplémentaire d’éolien offshore, 
île énergétique, interconnexion supplémentaire avec 
le Royaume-Uni et nouvelle interconnexion avec le 
Danemark. Ces projets devraient être réalisés pour 2030. 
Que se passera-t-il si les projets Ventilus et Boucle du 
Hainaut qui sont indispensables pour acheminer l’élec-
tricité sur le continent ne sont pas réalisés à temps?

Les projets Ventilus et Boucle du Hainaut étaient 
basés sur les hypothèses de départ suivantes: la fin du 
nucléaire en 2025, l’ajout de 2,1 GW d’éolien offshore 
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in de Prinses Elisabethzone, alsook een interconnectie 
van 2 GW (Nautilus) met het Verenigd Koninkrijk. Op grond 
van de beloften die de federale regering in mei 2022 heeft 
gedaan en van de verbintenissen in het raam van de 
North Sea Summit zou de offshorewindenergie te-
gen 2030 evenwel moeten toenemen tot 3,5 GW en zou 
er een bijkomende interconnectie van 2 GW komen. De 
capaciteit zou dus met bijna 4 GW stijgen ten aanzien 
van de plannen in 2019. In 2019 meende Elia echter al 
dat Ventilus en Boucle du Hainaut onmisbaar waren en 
dat de maximale ontvangstcapaciteit 6 GW bedroeg. 
Waarin voorziet Elia om de bijkomende capaciteit op te 
nemen? Zal in een tweede corridor worden voorzien?

Wat zal bovendien de weerslag zijn van de verlen-
ging van de levensduur van twee kernreactoren op de 
ontwikkelingsplannen van Elia?

De federale regering heeft in Denemarken beloofd 
tegen 2040 in nog meer interconnecties met Nederland, 
Denemarken en Duitsland te voorzien; dat betekent 
dus een bijkomende offshorewindenergiecapaciteit 
van 2,2 GW. Er werd ook een memorandum of un-
derstanding getekend met Noorwegen, waardoor er 
tegen 2040 nog voor 4 tot 6 GW stromen bijkomen. Hoe 
zullen die worden geïntegreerd in het Belgische net, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van gelijkstroom-
technologieën? De spreker verwijst onder meer naar het 
advies van professor Damien Ernst, die van mening is 
dat er in de toekomst naast het hoogspanningsnet met 
wisselstroom een Europees gelijkstroomnet (HVDC) 
nodig zal zijn om het hoogspanningsnet veilig te stellen. 
Zulks rijmt trouwens met het voorstel van de ingenieurs 
van Revolht om onverwijld een hoogspanningsnet met 
gelijkstroom te ontwikkelen, veeleer dan Ventilus en 
Boucle du Hainaut uit te rollen. Wat denkt Elia daarvan?

Het oorspronkelijke budget bedroeg ongeveer 500 mil-
joen euro per project (dus 1 miljard euro voor Ventilus en 
Boucle du Hainaut samen). Sindsdien zijn de metaal- en 
de grondstofprijzen echter verdubbeld. Inzake HVDC 
circuleren meerdere bedragen. Een eerste bedrag dat 
wordt geopperd is 6,4 miljard euro. De heer Belmans, 
erevoorzitter van de raad van bestuur van Elia, maakt 
gewag van meerkosten ten bedrage van 4 miljard euro, 
enkel en alleen voor het Ventilus-project. Bovendien 
raamde Elia in het basisdossier van Boucle du Hainaut 
de kosten voor een ondergrondse HVDC-verbinding 
op  1,65 miljard euro. Een afronding naar boven en een 
extrapolatie van deze kosten naar het Ventilus-project 
zou een totaal bedrag van 4 miljard euro opleveren. Ten 
slotte vermelden de ingenieurs van Revolht in hun alter-
natief, waarin de energie-eilanden, het Ventilus-project 
en het Boucle du Hainaut-project zijn geïntegreerd, een 
totale kostprijs van 2 miljard euro, wat neerkomt op een 

dans la zone Princesse Elisabeth et une interconnexion 
de 2 GW (Nautilus) avec le Royaume-Uni. Cependant, 
d’après les engagements du gouvernement fédéral 
de mai 2022 et le North Sea Summit, pour 2030, l’éolien 
offshore augmenterait à 3,5 GW et une interconnexion 
de 2 GW supplémentaire serait prévue. La capacité 
augmenterait donc de presque 4 GW par rapport à ce 
qui était prévu en 2019. Or, en 2019, Elia estimait déjà 
que les projets Ventilus et Boucle du Hainaut étaient 
indispensables et que la capacité maximale pouvant 
être absorbée était de 6 GW. Que prévoit Elia pour 
absorber la capacité supplémentaire? Un second cor-
ridor sera-t-il prévu?

Par ailleurs, quel serait l’impact de la prolongation 
de deux réacteurs nucléaires sur les plans de dévelop-
pement d’Elia?

Le engagements pris par le gouvernement fédéral au 
Danemark prévoient, pour 2040, encore plus d’intercon-
nexions avec les Pays-Bas, le Danemark et l’Allemagne. 
C’est 2,2 GW d’éolien offshore supplémentaire. Il y a 
aussi un memorandum of understanding signé avec la 
Norvège. Cela signifie, pour 2040, encore 4-6 GW de flux 
supplémentaires. Comment ceux-ci seront-ils intégrés 
dans le réseau belge, par exemple en recourant à des 
technologies utilisant le courant continu? L’orateur se 
réfère notamment à l’avis du professeur Damien Ernst 
qui estime qu’il faudrait à l’avenir un réseau européen 
en courant continu (CCHT), superposé au réseau de 
haute tension en courant alternatif, pour sécuriser le 
réseau de haute tension. C’est d’ailleurs la proposition 
des ingénieurs de Revolht, de démarrer tout de suite 
un réseau de haute tension en courant continu, en lieu 
et place des projets Ventilus et Boucle du Hainaut. 
Comment Elia réagit-elle à cette proposition?

Le budget initial était d’environ 500 millions d’euros 
pour chaque projet (donc, 1 milliard d’euros pour Ventilus 
et Boucle du Hainaut. Mais, depuis lors, les prix des 
métaux et des matières premières ont doublé. En CCHT, 
plusieurs montants circulent. Un premier montant évo-
qué est de 6,4 milliard d’euros. M. Belmans, président 
d’honneur du conseil d’administration d’Elia, évoque, 
quant à lui, un surcoût de 4 milliard d’euros, rien que 
pour le projet Ventilus. En outre, dans le dossier de 
base de la Boucle du Hainaut, Elia estimait le coût d’une 
liaison CCHT souterraine à 1,65 milliard d’euros. En 
arrondissant vers le haut et en extrapolant ce coût au 
projet Ventilus, on arriverait à un montant total de 4 mil-
liard d’euros. Enfin, dans leur alternative qui intègrent les 
îles énergétiques, le projet Ventilus et le projet Boucle du 
Hainaut, les ingénieurs de Revolht évoquent un coût total 
de 2 milliard d’euros, ce qui représente donc un surcoût 
d’1 milliard d’euros pour le CCHT. Quel est le point de 
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extra kostprijs van 1 miljard euro voor HVDC. Wat denkt 
Elia van die ramingen? Gezien de levensduur van een 
HVDC-kabel (ongeveer 40 jaar), rijst voorts de vraag 
welke impact die meerkosten van 1 miljard euro op de 
factuur van de consument zouden hebben.

De heer Christian Leysen (Open Vld) verklaart dat hij 
als ondernemer sympathie heeft voor de vraag van Elia 
naar een duidelijk en werkbaar kader, maar ook naar 
realistische ambities. De spreker kan zich niet van de 
indruk ontdoen dat we momenteel in een periode leven 
van overambities en overregulering.

Overambities: de Europese Unie komt om de haver-
klap met een nieuw, duur plan, terwijl de oude plannen 
nog niet concreet kunnen worden gerealiseerd. Op dit 
ogenblik leven we in een wereld waar er veel amateurs 
zijn om het geld van de toekomstige generaties uit te 
geven. Is de REPOwerEU niet een stap te ver? Moeten 
we niet eerst de eerdere beslissingen in een goed kader 
uitvoeren?

Overregulering: bij de projecten van Ventilus en Boucle 
du Hainaut lijkt de beslissing op zich niet zo moeilijk te 
zijn, maar zal er ingezet moeten worden op een duide-
lijk en stevig flankerend beleid, waarbij rekening wordt 
gehouden met de zorgen en de opmerkingen van de 
omwonenden. Zet Elia voldoende in op dat flankerend 
beleid?

De voorgestelde projecten van de energietransitie en 
elektrificatie gaan over veel geld. Graag kreeg het lid, 
eventueel tijdens een latere sessie, een alomvattend 
overzicht van alle investeringen die in de toekomst nog 
nodig zullen zijn.

Voorts wenst de spreker te vernemen wat de ge-
volgen zouden zijn als bepaalde infrastructuurwerken 
niet tijdig zouden kunnen worden doorgevoerd. Zou de 
energietransitie zelf daardoor in gevaar kunnen komen? 
Wat zal de impact zijn van de investeringen, zoals het 
energie-eiland en de Triton-link, op de energietarieven 
voor de verbruikers?

Bovendien stelt de heer Leysen vast dat de netbeheer-
der zich in een ietwat geprivilegieerde situatie bevindt 
doordat Elia op basis van het kostenplus-systeem de in-
vesteringskeuzes kan doorrekenen aan de eindverbruiker.

Tot slot wenst de heer Leysen verduidelijking over de 
rol van de CREG bij de totstandkoming van de ontwikke-
lingsplannen. Heeft de CREG reeds voldoende feedback 
gegeven over bepaalde onderdelen van de plannen?

vue d’Elia sur ces estimations? Par ailleurs, dès lors que 
la durée de vie d’un câble CCHT est d’environ 40 ans, 
quel serait l’impact de ce surcoût d’1 milliard d’euros 
sur la facture du consommateur?

M. Christian Leysen (Open Vld) déclare qu’en tant 
qu’entrepreneur, il éprouve de la sympathie pour Elia 
qui demande un cadre clair et opérationnel, mais plaide 
également en faveur d’ambitions réalistes. L’intervenant 
ne peut se défaire de l’impression que nous vivons 
actuellement dans une époque caractérisée par des 
ambitions démesurées et des régulations excessives.

Ambitions démesurées: l’Union européenne déboule 
avec un plan tout neuf et coûteux, alors que les anciens 
plans ne peuvent pas encore être réalisés concrète-
ment. Actuellement, nous vivons dans un monde rempli 
d’amateurs prêts à dépenser l’argent des générations 
futures. Le projet REPOwerEU n’est-il pas excessif? 
Ne devons-nous pas exécuter d’abord les décisions 
antérieures dans un cadre correct?

Régulations excessives: Dans le cadre des projets 
Ventilus et Boucle du Hainaut, la décision ne semble pas 
si difficile en soi, mais les efforts devront se concentrer 
sur la mise sur pied d’une politique d’accompagnement 
claire et solide, en tenant compte des préoccupations et 
des remarques des riverains. Elia mise-t-elle suffisam-
ment sur cette politique d’accompagnement?

Les projets proposés en matière de transition énergé-
tique et d’électrification brassent beaucoup d’argent. Le 
membre aimerait avoir une vue globale, éventuellement 
lors d’une session ultérieure, de l’ensemble des inves-
tissements qui seront encore nécessaires à l’avenir.

Il s’enquiert ensuite des conséquences de la non-
exécution de certains travaux d’infrastructure dans les 
délais impartis. La transition énergétique elle-même 
s’en trouverait-elle compromise de ce fait? Quel sera 
l’impact des investissements, tels que l’île énergétique 
et le Triton Link, sur les tarifs énergétiques pour les 
consommateurs?

M. Leysen constate en outre que le gestionnaire de 
réseau se trouve dans une situation quelque peu privi-
légiée du fait qu’Elia peut, en vertu du modèle du prix 
de revient majoré, facturer les choix d’investissements 
au consommateur final.

Enfin, M. Leysen souhaite clarifier le rôle de la CREG 
dans l’élaboration des plans de développement. La CREG 
a-t-elle déjà formulé un retour d’expérience suffisant sur 
certaines parties des plans?
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De heer Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) gaat nader 
in op de stelling van de heer Peeters dat hernieuwbare 
energie de belangrijkste hefboom is voor de energieon-
afhankelijkheid van België. Dat aspect speelt uiteraard 
een belangrijke rol voor het tracé waarin de verschillende 
plannen voor de elektriciteitstransportinfrastructuur in 
België voorzien. Er wordt echter regelmatig beweerd 
dat 100 % hernieuwbare energie niet haalbaar is in 
Europa, en in het bijzonder in België. In hoeverre is de 
heer Peeters het met dat wijdverbreide standpunt eens? 
In hoeverre geeft die doelstelling van een koolstofvrij 
Europa structuur aan de investeringsplannen van Elia? 
Binnen welke realistische termijn kan die energieonaf-
hankelijkheid een feit zijn?

Wat de scenario’s op langere termijn betreft, brengt 
de spreker de volgende aspecten ter sprake:

— in welk opzicht vormt het energie-eiland, dat on-
derdeel is van het relanceplan, een meerwaarde voor 
de plannen van Elia, meer bepaald voor het Ventilus- en 
het Boucle du Hainaut-project?;

— het is een wijdverbreide gedachte dat België van-
af 2025 volledig afhankelijk zal zijn van het buitenland, 
in het bijzonder van Frankrijk. In hoeverre is die mening 
gegrond?;

— veel investeerders in de energietransitie, vooral 
in onshorewindprojecten, klagen erover dat de goed-
keuring van infrastructuurprojecten zo lang op zich laat 
wachten, vooral door de beroepen die bij de Raad van 
State worden ingesteld. Die traagheid wordt ook door 
Elia aangekaart. Kan Elia meer details geven?;

— in verband met Boucle du Hainaut, een project dat 
onder de vorige regering werd goedgekeurd, vraagt de 
spreker hoe Elia de burgerraadpleging zal versterken, 
gelet op het verzoek daartoe. Hoe zal Elia rekening hou-
den met de aanvullende impactstudie over de gevolgen 
van elektromagnetische straling voor de gezondheid, 
het milieu en de levende wezens?;

B. Antwoorden van de genodigden

De heer Chris Peeters, CEO Elia, beantwoordt de 
gestelde vragen als volgt.

Bijkomende hoogspanningslijnen op land

Met de stijgende vraag naar elektriciteit kan men er 
niet omheen dat er ook op land versterkingen zullen 
moeten worden doorgevoerd. Op dit ogenblik denkt Elia 
niet dat er hiervoor extra corridors nodig zijn. Als Ventilus 
en Boucle du Hainaut bovengronds kunnen worden 

M. Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) revient sur l’affir-
mation de M. Peeters, selon laquelle le renouvelable 
constitue le principal levier pour l’indépendance éner-
gétique de la Belgique. Cela joue évidemment un rôle 
important dans le tracé des différents plans d’infras-
tructure de transport d’électricité pour la Belgique. Or, 
on entend régulièrement que le 100 % renouvelable 
est impraticable en Europe, et plus spécialement en 
Belgique. À quel point M. Peeters est-il d’accord avec 
cette opinion répandue? À quel point ce cap du zéro 
carbone en Europe structure les plans d’investissement 
d’Elia? À quel horizon de temps réaliste peut-on mettre 
en œuvre cette indépendance énergétique?

Concernant les scénarii à plus long terme, l’intervenant 
revient sur trois points:

— à quel point l’île énergétique qui est inclue dans 
le plan de relance a-t-elle une valeur ajoutée pour les 
plans d’Elia, notamment par rapport aux projets Ventilus 
et Boucle du Hainaut?;

— une opinion répandue consiste à penser qu’à partir 
de 2025, la Belgique sera totalement dépendante de 
l’étranger, spécialement de la France. À quel point cette 
opinion est-elle fondée?;

— de nombreux investisseurs dans la transition énergé-
tique, notamment en ce qui concerne les projets éoliens 
terrestres, se plaignent de la lenteur d’approbation des 
projet d’infrastructure, plus spécialement en raison des 
recours au Conseil d’État. Cette lenteur est également 
soulignée par Elia. Cette dernière pourrait-elle donner 
des précisions?;

— concernant le projet Boucle du Hainaut, approuvé 
sous le précédent gouvernement, comment Elia compte-
t-elle renforcer la concertation citoyenne, compte tenu de 
la demande dans ce sens? Comment Elia tiendra-t-elle 
compte de l’étude d’incidence complémentaire au sujet 
de l’impact des rayonnements électromagnétiques sur 
la santé, l’environnement et les êtres vivants?;

B. Réponses des invités

M. Chris Peeters, CEO d’Elia, répond aux questions 
des membres.

Lignes à haute tension terrestres supplémentaires

Avec l’augmentation de la demande électricité, il 
faudra inévitablement aussi procéder à des renforce-
ments sur terre. À ce stade, Elia ne pense pas qu’il faille 
aménager des corridors supplémentaires à cet effet. Si 
les projets Ventilus et Boucle du Hainaut peuvent être 
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uitgevoerd, heeft men een voldoende sterke backbone 
waarop een aantal bijkomende versterkingen kunnen 
worden doorgevoerd. Voor de overzienbare toekomst 
zal het aantal nieuwe corridors dan ook beperkt blijven. 
De combinatie van de versterkingen in uitvoering, samen 
met het zorgen voor een robuust net door het sluiten van 
de twee lussen, zorgen voor een vrij robuust netwerk dat 
gedurende vele jaren de vraag naar elektriciteit aankan. 
De aansluitingscapaciteit van de nieuwe productiesites 
moet dan vervolgens nog worden bekeken. Daarvoor 
zullen een aantal lijnen vanuit zee dieper in het land 
moeten worden aangesloten dan enkel vanop de kust, 
om een betere verspreiding naar het binnenland te 
verzekeren. Er wordt reeds een aantal jaren gewerkt 
aan een sterke backbone, die de ontvangstcapaciteit 
heeft om alle hernieuwbare energie te integreren, die 
voldoende geïnterconnecteerd is om gebruik te maken 
van de nieuwe Europese initiatieven, en die ervoor zorgt 
dat er niet al te veel bijkomende corridors moeten worden 
gebouwd op termijn.

Interne backbone – waarborgen van de systeem-
flexibiliteit – loop flows

Elia voerde een aantal jaren geleden een studie uit 
“Flex in market” genaamd. Op basis van deze studie heeft 
Elia een aantal voorstellen geformuleerd op Europees 
niveau om de loop flows te verminderen. Deze studie 
kan worden geraadpleegd op de website van Elia: https://
www .elia .be /nl /publicaties /studies -en -rapporten. Elia 
heeft reeds zeer verregaande voorstellen uitgewerkt om 
de loop flows tot een minimum te herleiden en om opti-
male welvaart te creëren met het beschikbare netwerk.

Energie-eiland – andere technische oplossingen

Elia heeft inderdaad andere technische oplossingen 
bestudeerd. Er werden vergelijkingen gemaakt tussen 
oplossingen op basis van een platform en op basis van 
een eiland. Er werd hierbij ook rekening gehouden met 
de milieu-impact. De conclusie van dit onderzoek was 
dat voor het aanlanden van de geüpgradede vraag 
naar 3,5 gigawatt, het energie-eiland de meest economi-
sche oplossing was. Met het eiland wordt er voldoende 
schaal gecreëerd om de vaste kosten te rechtvaardigen. 
Eenmaal de vaste kosten voor het eiland zijn betaald, 
zijn alle vervolgstappen goedkoper dan bij de keuze 
voor een platform. Bovendien kan het eiland een HUB-
functie vervullen. Deze functie is zeer belangrijk naar de 
toekomst toe, zodra de voorziene interconnectoren er 
zullen zijn. Hierover worden nog verdere berekeningen 
gemaakt, maar de verwachtingen zijn dat deze in het 
voordeel zijn voor de keuze van het energie-eiland.

mis en œuvre en surface, on disposera d’une épine 
dorsale suffisamment solide pour procéder à plusieurs 
renforcements supplémentaires. Le nombre de nou-
veaux corridors restera dès lors limité dans un avenir 
prévisible. Les renforcements en cours combinés avec 
la mise sur pied d’un réseau robuste grâce à l’achève-
ment des deux boucles permettront de disposer d’un 
réseau relativement robuste capable de répondre à la 
demande d’électricité pendant de nombreuses années. 
Il faudra alors examiner ensuite quelle sera la capacité 
de raccordement des nouveaux sites de production. À 
cette fin, plusieurs lignes devront être raccordées depuis 
la mer plus profondément dans le pays que depuis la 
seule côte, et ce, afin de garantir une meilleure distribu-
tion vers l’intérieur des terres. Depuis plusieurs années 
déjà, on s’efforce de mettre en place une épine dorsale 
forte, qui offre la capacité de réception nécessaire pour 
intégrer toutes les énergies renouvelables, qui soit suf-
fisamment interconnectée pour tirer parti des nouvelles 
initiatives européennes et qui permet de ne pas avoir à 
construire trop de corridors supplémentaires à terme.

Épine dorsale interne – garantir la flexibilité du 
système – flux de bouclage (loop flows)

Il y a quelques années, Elia a réalisé une étude inti-
tulée “Flex in market” à l’appui de laquelle elle a formulé 
différentes propositions à l’échelle européenne en vue 
de réduire les flux de bouclage. Cette étude peut être 
consultée sur le site d’Elia: https://www .elia .be /fr /publi-
cations /etudes -et -rapports. Elia a déjà élaboré des 
propositions très poussées afin de réduire au maximum 
les flux de bouclage et de créer un bien-être optimal 
avec le réseau disponible.

Île énergétique – autres solutions techniques

Elia a effectivement examiné d’autres solutions tech-
niques. Des comparaisons ont été faites entre les solu-
tions basées sur une plateforme et celles basées sur 
une île. L’impact environnemental a également été pris 
en compte à cet égard. La conclusion de cette étude 
est que pour parvenir au relèvement de la demande 
à 3,5 gigawatts, l’ île énergétique apparaît comme la 
solution la plus économique. L’île permet de créer une 
échelle suffisante pour justifier les coûts fixes. Une fois 
que les coûts fixes de l’île auront été payés, toutes les 
étapes suivantes coûteront moins cher que dans le cas 
d’une plateforme. En outre, l’île offre la possibilité de jouer 
le rôle de HUB. Cette fonction deviendra très importante 
à l’avenir, une fois que les interconnexions prévues auront 
été réalisées. Des calculs supplémentaires sont encore 
en cours en la matière mais tout semble indiquer qu’ils 
pencheront en faveur de l’île énergétique.
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Unilaterale of bilaterale kabels

Elke kabel zal bilateraal zijn. Maar in zijn uiteenzet-
ting gaf de heer Peeters de te verwachten dominante 
richtingen aan vanuit een land met een overschot naar 
een land met een tekort. Technisch zijn echter steeds 
richtingsveranderingen mogelijk met de voorziene kabels. 
Dit heeft tot gevolg dat de stromen gaan naar daar waar 
de vraag het grootst is.

Timing beslissing Ventilus – Boucle du Hainaut

Als er de komende weken/maand geen oplossing 
komt voor Ventilus, dan kan het door de heer Dunon 
voorgestelde federale ontwikkelingsplan niet meer 
worden uitgevoerd binnen de vooropgestelde timing. 
Dit betekent dat de door de politieke overheid bepaalde 
plandoelstellingen niet worden gehaald. Elia moet dan 
teug naar de tekentafel om de alternatieven te bekijken. 
Op zijn minst veroorzaakt de niet-beslissing een ver-
traging. De alternatieven werden in het verleden reeds 
bestudeerd. Het rapport van de Intendant is ter zake 
duidelijk: er is voor de robuustheid van het net en de 
industriële ontwikkeling voor de betrokken provincies 
geen alternatief voor een bovengrondse leiding. Ook 
de alternatieven werden bestudeerd en zijn gekend bij 
Elia: zo is er het gebruik van een ondergrondse kabel, 
zoals de oplossing die in Duitsland werd toegepast (ook 
in het gebied dat wordt geëxploiteerd door 50hertz, een 
dochteronderneming van Elia Group). Er is in Duitsland 
reeds een voldoende vertakt robuust netwerk, waarin 
nog volop wordt geïnvesteerd. Er is in Duitsland nog in 
verschillende “Boucles du Hainaut” voorzien. Er zal één 
HVDC-kabel van punt naar punt worden gebracht tussen 
de offshore in het noorden van Duitsland en Beieren. 
Maar mocht er met die ene kabel iets mislopen, dan 
beschikt Duitsland nog over een voldoende vermaasd 
netwerk om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

In België is het netwerk nog niet vermaasd om vol-
doende robuust te zijn. Zolang deze robuustheid niet 
gegarandeerd is, kunnen er bevoorradingsproblemen 
ontstaan die niet met kleinere ingrepen kunnen worden 
opgelost. West-Vlaanderen kent een belangrijke voedings-
industrie die energie-intensief is, en in Henegouwen zijn 
er belangrijke industriële ontwikkelingen met datacentra, 
die ook zeer energie-intensief zijn.

In Duitsland is 50Hertz vandaag een zone die een 
grote voorkeur geniet voor grote investeringen: de Tesla-
fabriek in Brandenburg, een grote investering van Intel 
enzovoort, net omdat er een robuust elektriciteitsnet is 

Câbles unilatéraux ou bilatéraux

Chaque câble sera bilatéral, même si, dans son 
exposé, M. Peeters a indiqué dans quel sens iront vrai-
semblablement les flux entre pays excédentaires et pays 
déficitaires. Mais sur le plan technique, les changements 
de direction seront toujours possibles avec les câbles 
prévus. Par conséquent, les flux s’orienteront vers les 
nœuds où la demande est la plus forte.

Timing de la décision concernant les projets Ventilus 
et Boucle du Hainaut

Si aucune solution n’est trouvée pour Ventilus dans 
les semaines ou dans le mois à venir, le plan fédéral de 
développement proposé par M. Dunon ne pourra pas être 
mis en œuvre dans les délais prévus. Cela signifie que 
les objectifs fixés par les autorités politiques ne seront 
pas atteints. Elia devra alors retourner à la planche à 
dessin pour examiner les alternatives. Une absence 
de décision entraînera à tout le moins un retard. Les 
alternatives ont déjà été examinées par le passé. Le 
rapport de l’intendant est clair à ce sujet: pour assurer 
la robustesse du réseau et le développement industriel 
des provinces concernées, il n’y a pas d’alternative à 
une ligne aérienne. Les alternatives ont été examinées 
et sont connues d’Elia: il s’agit notamment de recourir 
à un câble souterrain, à l’instar de la solution retenue 
en Allemagne (en ce compris dans la zone opérée par 
50hertz, filiale d’Elia Group). En Allemagne, il existe déjà 
un réseau robuste suffisamment ramifié, dans lequel de 
nombreux investissements sont encore réalisés. Plusieurs 
“Boucles du Hainaut” sont encore prévues en Allemagne. 
Une ligne CCHT point-à-point sera établie entre le parc 
offshore au nord de l’Allemagne et la Bavière. Mais si 
jamais un problème survient sur ce câble, l’Allemagne 
dispose toujours d’un réseau suffisamment maillé pour 
garantir la sécurité de l’approvisionnement.

En Belgique, le réseau n’est pas encore suffisamment 
maillé pour offrir une telle robustesse. Et tant que cette 
robustesse n’est pas garantie, des problèmes d’appro-
visionnement peuvent survenir, et ces problèmes ne 
peuvent être résolus par des interventions mineures. La 
Flandre occidentale possède une importante industrie 
alimentaire très énergivore, et le Hainaut est le théâtre 
de développements industriels importants avec des 
centres de données, qui consomment également beau-
coup d’énergie.

En Allemagne, à l’heure actuelle, 50 Hertz est une zone 
qui attire de nombreux investissements: il y a notamment 
l’usine Tesla à Brandebourg, un investissement majeur 
d’Intel, etc. Cette attractivité s’explique précisément par 
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uitgebouwd waarin grote percentages hernieuwbare 
energie zijn geïntegreerd.

In België hebben ook de Antwerpse chemiesector en 
Arcelor Mittal interesse getoond voor een vergelijkbaar 
robuust netwerk met toegang tot hernieuwbare energie, 
met het oog op de bijdrage vanuit de industrie aan de 
decarbonisatie van de maatschappij.

Investeringsplannen distributienetbeheerders

Deze plannen worden op macroniveau in de plan-
nen van Elia geïntegreerd. Maar er komen een aantal 
posten bij die het mogelijk moeten maken de lokale 
vraag of de lokale injectie op te nemen in het netwerk. 
In het volgende plan wordt in een deel daarvan reeds 
prospectief voorzien.

Vervooruit kijken

Op dit ogenblik gaat de heer Peeters ervan uit dat 
Elia tot nog toe vrij de toekomst correct heeft kunnen 
inschatten. Een jaar geleden was in de scenario’s reke-
ning gehouden met een volledige kernuitstap, had de 
Prinses Elisabethzone een capaciteit van 2,1 gigawatt 
en was er nog geen Deense kabel. Bij het voorbereiden 
van het vorige ontwikkelingsplan heeft Elia zeer ver voor-
uit gekeken. Elia blijft dit doen, vandaar de recurrente 
scenario-analyse: ons netwerk moet robuust zijn en moet 
zich ook kunnen aanpassen aan toekomstige vragen.

Het enige scenario waarmee Elia geen rekening had 
gehouden, is de oorlog in Oekraïne. Maar ondertussen 
wordt dit gegeven wél mee in rekening gebracht in de 
toekomstige plannen.

Honderd procent hernieuwbare energie –  
anticycloon

Als antwoord op de vragen in dit verband, verwijst de 
heer Peeters naar de door Elia vorig jaar uitgebrachte 
studie, die technische antwoorden geeft: “Roadmap 
to net zero – Elia Group’s vision on building a climate-
neutral European energy system by 2050”: https://www 
.elia .be /nl /publicaties /studies -en -rapporten. In deze 
studie wordt technisch uitgelegd hoe België, Duitsland 
en Europa tegen 2050 naar klimaatneutraliteit kunnen 
evolueren tegen 2050. Deze studie is er gekomen op 
vraag van de markt en de politiek om de haalbaarheid 
van deze evolutie aan te tonen. Het is mogelijk om aan 
alle vraag te voldoen, het is mogelijk om op middellange 
en lange termijn de flexibiliteit te garanderen, rekening 
houdend met de seizoenen. Dit wordt met technische 
argumenten gestaafd. Maar er worden ook een aantal 

le fait que cette région dispose d’un réseau électrique 
robuste intégrant des taux élevés d’énergie renouvelable.

En Belgique, l’industrie chimique anversoise et Arcelor-
Mittal ont également manifesté leur intérêt pour un réseau 
robuste similaire disposant d’un accès aux sources 
d’énergie renouvelable, et ce, dans le cadre de la contri-
bution de l’industrie à la décarbonisation de la société.

Plans d’investissement des gestionnaires de réseau 
de distribution

Ces plans seront intégrés dans les plans d’Elia au 
niveau macro, mais un certain nombre de postes y seront 
ajoutés afin de pouvoir intégrer la demande locale ou 
des injections locales dans le réseau. Certains de ces 
postes figureront déjà à titre prospectif dans le prochain 
plan d’investissement.

Prévoyance à long terme

M. Peeters estime que jusqu’à présent, Elia est par-
venu à prévoir l’avenir de manière assez correcte. Il 
y a un an, les scénarios tenaient notamment compte 
d’une sortie complète du nucléaire, d’une capacité 
de 2,1 gigawatts pour la zone Princesse Elisabeth et 
de l’absence de câble danois. Lors de la préparation 
du plan de développement précédent, Elia a réfléchi à 
très long terme. Elia continue à le faire, ce qui explique 
le recours persistant à l’analyse de différents scénarios: 
notre réseau doit être robuste doit aussi être capable 
de s’adapter à des demandes futures.

Le seul scénario qu’Elia n’avait pas envisagé est la 
guerre en Ukraine, mais cet élément sera bel et bien 
pris en compte dans les plans futurs.

Une énergie cent pour cent renouvelable – situation 
anticyclonique

En réponse aux questions sur ce sujet, M. Peeters 
renvoie l’étude publiée par Elia l’année dernière, qui 
apporte des réponses techniques “Roadmap to net 
zero – Elia Group’s vision on building a climate-neutral 
European energy system by 2050”, https://www .elia .be /
fr /publications /etudes -et -rapports. Cette étude explique 
techniquement comment la Belgique, l’Allemagne et 
l’Europe peuvent évoluer vers la neutralité climatique 
d’ici 2050. Cette étude a été réalisée à la demande du 
marché et du monde politique, dans le but de démon-
trer la faisabilité d’une telle évolution. Il est possible de 
répondre à la totalité de la demande et il est possible 
de garantir la flexibilité à moyen et long terme, en tenant 
compte des saisons. Cette affirmation est étayée par 
des arguments techniques. Mais le document contient 
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voorstellen van maatregelen geformuleerd om dit doel 
te bereiken.

Op de vraag wat er gebeurt wanneer er onvoldoende 
hernieuwbare energie beschikbaar is in het systeem, is 
het antwoord dat er een back-upsysteem nodig is, maar 
voor een beperkt aantal uren. Er zijn hiervoor verschil-
lende opties, maar de technologieën hiervoor zijn soms 
nog in volle ontwikkeling. Daar moet ook rekening mee 
worden gehouden. Bovendien zal de impact van deze 
back-upcapaciteit beperkt zijn. Het kan gaan om thermi-
sche centrales op groen gas, nieuwe opslagcapaciteit, 
SMR, waterstof enzovoort. Het is niet een “Dunkelflaute” 
die het klimaatbeleid van dag tot dag zal bepalen. Omdat 
bepaalde technologieën nog in volle ontwikkeling zijn, 
kan er tot 2040 gewacht worden om effectief te beslis-
sen over de beste back-upcapaciteit.

Alternatieven voor Ventilus – Boucle du Hainaut

Er werden alternatieven bestudeerd met een panel 
van zes academici, die Elia begeleid hebben in het 
ontwerpproces. Ook werd het ontwerp van ontwikke-
lingsplan voorgelegd aan de energieregulator. Nadat 
het ontwikkelingsplan door de politieke overheden werd 
goedgekeurd, hebben deze politieke overheden het 
ontwikkelingsplan nogmaals voor advies voorgelegd 
aan onafhankelijke experten. Ook de experten die door 
de lokale actiegroepen werden aangesproken, kwamen 
allemaal tot dezelfde conclusie: om de doelstellingen 
van het ontwikkelingsplan te kunnen bereiken, met 
name een robuust netwerk zonder elektriciteitsbevoor-
radingsproblemen en mét een optimale integratie van de 
hernieuwbare energie afkomstig van offshore, gepaard 
gaande met de beoogde industriële ontwikkeling, is wis-
selstroom met een beperking van ondergrondse geulen 
de enige oplossing.

Indien de politieke overheden zouden beslissen niet 
voor deze oplossing te gaan, zal Elia genoodzaakt zijn 
het federaal ontwikkelingsplan te herzien omdat niet 
meer alle door de politiek eerder opgelegde doelstel-
lingen zullen kunnen worden gehaald.

Omgaan met irrationaliteit

Elia is een technisch adviseur voor de overheid, ge-
bonden door een openbare dienstverplichting. Het is 
dan ook niet aan de netbeheerder om de rechtstreekse 
confrontatie aan te gaan met deze irrationaliteit; dat is 
veeleer een politieke verantwoordelijkheid. Elia stelt 
een ontwikkelingsplan op in het belang van het land. 

également un certain nombre de propositions de mesures 
qui devraient permettre d’atteindre cet objectif.

En réponse à la question de savoir ce qui se passera 
si l’énergie renouvelable disponible dans le système 
est insuffisante, M. Peeters indique qu’un système de 
back-up est nécessaire, mais pour un nombre limité 
d’heures. Il existe plusieurs options à cet égard, mais 
certaines technologies dans ce domaine sont encore 
en plein développement. Il faut également en tenir 
compte. En outre, l’impact de cette capacité de back-up 
sera limité. Il pourra s’agir de centrales thermiques au 
biogaz, de nouvelles capacités de stockage, de petits 
réacteurs modulaires (SMR), d’hydrogène, etc. Mais 
ce n’est pas un Dunkelflaute (épisode sombre et sans 
vent) qui déterminera la politique climatique au jour 
le jour. Étant donné que certaines technologies sont 
encore pleinement en cours de développement, on peut 
attendre jusqu’en 2040 pour décider de la meilleure 
solution de back-up.

Alternatives aux projets Ventilus – Boucle du 
Hainaut

Des alternatives ont été étudiées avec l’aide d’un panel 
de six professeurs d’université, qui ont accompagné Elia 
au cours du processus d’élaboration. Le projet de plan 
de développement a également été soumis au régulateur 
de l’énergie. Après avoir approuvé le plan de dévelop-
pement, les autorités politiques l’ont également soumis 
pour avis à des experts indépendants. Tous les experts 
sollicités par les groupes d’action locaux sont également 
arrivés à la même conclusion: le courant alternatif, assorti 
d’une limitation des tranchées souterraines, est la seule 
solution pour pouvoir concrétiser les objectifs du plan 
de développement, qui sont de disposer d’un réseau 
robuste exempt de problèmes d’approvisionnement en 
électricité et capable d’intégrer de manière optimale 
l’énergie renouvelable produite par les éoliennes offshore, 
tout en garantissant le développement industriel visé.

Si les autorités politiques choisissent de ne pas suivre 
cette décision, Elia sera contrainte de revoir son plan 
fédéral de développement, car il ne permettra plus 
d’atteindre tous les objectifs fixés précédemment par 
les autorités politiques.

Gestion de l’irrationalité

Elia fournit des conseils techniques aux autorités 
publiques et elle est soumise à une obligation de service 
public. Le gestionnaire de réseau n’a donc pas vocation 
à lutter directement contre cette irrationalité. Il s’agit 
plutôt de la responsabilité des autorités politiques. Elia 
élabore un plan de développement dans l’intérêt du 
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Vervolgens moet worden nagegaan welke maatregelen er 
nodig zijn om de inpassing te doen op het lokale niveau. 
De heer Dunon lichtte reeds een aantal maatregelen 
toe. De heer Peeters vult deze als volgt aan. Zij gelden 
zowel voor Ventilus als voor Boucle du Hainaut:

1. Bij de tracébepaling moet ernaar worden gestreefd 
een minimum aan omwonenden te impacteren. Hiervoor 
werden reeds een aantal ontwerpregels opgesteld, die 
nu echter nog niet verder worden geconcretiseerd. Elia 
heeft er dan ook begrip voor dat heel wat betrokkenen 
in de betrokken zone geconfronteerd worden met on-
zekerheden, zoals bij verkoop van terreinen enzovoort. 
Zolang er geen duidelijke tracébepaling is vastgelegd, 
blijft de onzekerheid bestaan. Men kan deze pas oplos-
sen met concrete, begeleidende maatregelen, mét de 
betrokken individuen.

2. Er zijn heel wat begeleidende maatregelen die 
kunnen worden getroffen om tegemoet te komen aan 
de bezorgdheden van de omwonenden:

— maximaal hergebruik van bestaande corridors 
(cf. Stevin-lijn): er worden zoveel mogelijk andere lij-
nen gevolgd, zoals spoorwegen, autosnelwegen, en 
dergelijke meer;

— bij wijze van compensatie zullen een aantal lagere 
spanningsniveaus ondergronds worden geplaatst: zo zou 
er voor West-Vlaanderen 140 km ondergronds worden 
gebracht, terwijl er 20 km bovengronds zal bijkomen. 
De totale landschappelijke impact van Ventilus is met 
andere woorden positief. Het is uiteraard zo dat er bij een 
dergelijke operatie steeds winnaars en verliezers zijn;

— er worden geen onteigeningsprocedures in gang 
gezet, maar er komt een compensatie- en waarden-
verliesregeling en een opkoopregeling, op basis van 
vrijwilligheid. Voorts stelt Elia geregeld vast dat er in 
de omgeving van de nieuwe lijnen vaak meer nieuw-
bouwprojecten ontstaan dan voorheen het geval was. 
Als concreet voorbeeld wijst de heer Peeters erop dat 
in Izegem, waar nu in een ondergrondse leiding wordt 
voorzien, er tot dusver een 500-tal woningen werden 
gebouwd, nadat de hoogspanningslijn van Elia er werd 
aangelegd. Vandaag loopt er een studie om te bepalen 
hoe de compensatie- en waardenverliesregeling en de 
opkoopregeling concreet zullen worden toegepast. Eén 
van de gehanteerde criteria is de proportionaliteit. Tevens 
zal er ook kunnen worden onderzocht of corridors kun-
nen worden verbreed enzovoort;

— Elia doet er alles aan om de zichtlast van be-
paalde kernen en woningen te beperken. Dit werd ook 

pays. Il convient ensuite d’examiner quelles mesures 
sont nécessaires pour assurer sa transposition au niveau 
local. M. Dunon a déjà exposé plusieurs mesures prises 
à cette fin, et M. Peeters les complète par d’autres, qui 
s’appliquent aussi bien au projet Ventilus qu’au projet 
de la Boucle du Hainaut:

1. Dans le cadre de la détermination du tracé, il convient 
de veiller à réduire autant que possible le nombre de 
riverains impactés. Des propositions de règles ont déjà 
été formulées à cette fin, mais celles-ci ne sont toutefois 
actuellement pas encore concrétisées plus avant. Elia 
comprend dès lors que de très nombreux riverains des 
zones concernées soient inquiets face aux incertitudes, 
notamment en ce qui concerne la vente de terrains, etc. 
L’incertitude demeurera tant qu’aucun tracé clair n’aura 
été établi. L’on ne pourra répondre aux inquiétudes qu’en 
prenant des mesures d’accompagnement concrètes, 
tout en y associant les riverains concernés.

2. De très nombreuses mesures d’accompagnement 
peuvent être prises pour répondre aux inquiétudes des 
riverains:

— réutiliser au maximum les corridors existants (cf. 
ligne Stevin): Elia s’efforce de suivre autant que possible 
le tracé d’autres lignes, comme des lignes ferroviaires, 
des autoroutes, etc.;

— installer plusieurs niveaux de plus basse tension 
sous terre, en guise de compensation: en Flandre occi-
dentale, 140 km de lignes souterraines seraient installées, 
contre 20 km de lignes aériennes. En d’autres termes, 
l’impact global du projet Ventilus sur le paysage est 
positif. Il va de soi que ce genre d’opération fait toujours 
des gagnants et des perdants;

— aucune procédure d’expropriation ne sera lancée, 
mais des mécanismes optionnels de compensation de 
la perte de valeur et de rachat seront mis en place. Par 
ailleurs, Elia constate régulièrement que davantage de 
projets immobiliers voient le jour à proximité des nou-
velles lignes qu’auparavant. Pour illustrer concrètement 
son propos, M. Peeters cite l’exemple de la commune 
d’Izegem, où il est prévu d’installer un câble souterrain 
et où quelque 500 habitations ont été construites depuis 
que la ligne à haute tension d’Elia y a été installée. 
Une étude est en cours pour déterminer les modalités 
concrètes selon lesquelles les mécanismes de com-
pensation de la perte de valeur et de rachat seront mis 
en œuvre. L’un des critères utilisés sera le principe de 
proportionnalité. On examinera également la possibilité 
d’élargir des corridors, etc;

— Elia met tout en œuvre pour limiter les nuisances 
visuelles pour certains centres et certaines habitations. 
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toegepast bij de installatie van de Stevin-lijn. Er wordt 
hierbij samengewerkt met landschapsarchitecten die 
ervoor zorgen dat landschappelijke elementen worden 
ingebracht om de last voor de omwonenden zoveel mo-
gelijk te beperken. Het gevolg daarvan is vaak dat hierbij 
ook andere, bestaande overlast, zoals de geluidshinder 
van een autosnelweg, ook mee wordt aangepakt door 
de groene muren die door Elia worden opgericht.

Elia houdt vast aan het voorgestelde bovengrondse 
tracé omdat alle experten unisono hebben bevestigd 
dat alle andere voorgestelde alternatieven, ook die van 
bepaalde actiegroepen, zoals Revolht, de toets van de 
technische expertise niet doorstaan om een robuust 
netwerk uit te bouwen.

Aanbestedingsprocedure energie-eiland

Op dit ogenblik zit men in de kwalificatie, maar thans 
wordt over de aanbestedingsprocedure nog niets vrij-
gegeven. Deze procedures zijn confidentieel en Elia 
rekent erop tegen de jaarwisseling tot een selectie te 
kunnen overgaan.

De Ventilus- en Boucle du Hainaut-projecten zijn 
noodzakelijk voor het welslagen van het energie-eiland 
als HUB. De projecten zijn nodig om voldoende her-
nieuwbare energie offshore aan land te kunnen brengen.

In het huidige concept voor het energie-eiland is reeds 
gedeeltelijk in de HVDC-technologie voorzien.

Triton-link

De haalbaarheidsstudie is lopende en er is thans een 
akkoord met het Deense Energinet over de verdeling 
van de kosten. Er wordt een Project of Common Intrest 
(PCI) voorbereid op Europees niveau. Op deze wijze is 
er de mogelijkheid om voor Europese subsidie in aan-
merking te komen. Het project zorgt immers voor meer 
welvaart voor België, Denemarken én de Europese Unie 
in haar geheel. Deze subsidie zal er toe bijdragen dat 
de kosten op de factuur voor de Belgische verbruiker 
minimaal zullen zijn.

Levensduurverlenging twee kerncentrales (2 
gigawatt)

Aangezien dit een bijkomende capaciteit van 2 gi-
gawatt betreft, zal de impact op de Elia-projecten van 
deze levensduurverlenging, of het nu voor tien jaar of 
voor twintig jaar zal zijn, eerder beperkt zijn.

Cette stratégie a également été appliquée lors de l’ins-
tallation de la ligne Stevin. Pour ce faire, Elia coopère 
avec des architectes paysagistes qui veillent à intégrer 
l’installation d’éléments paysagers pour réduire autant 
que possible les nuisances visuelles pour les riverains. Il 
en résulte que souvent les murs de végétation installés 
par Elia contribuent aussi à réduire d’autres nuisances 
existantes, comme les nuisances sonores produites par 
une autoroute.

Elia s’en tient au tracé aérien proposé parce que les 
experts ont confirmé unanimement que toutes les autres 
solutions alternatives proposées, y compris celles pro-
posées par certains groupes d’action comme Revolth, 
ne satisfont pas aux exigences techniques nécessaires 
pour élaborer un réseau robuste.

Procédure d’adjudication relative à l’île énergétique

La procédure d’adjudication en est actuellement à 
la phase de qualification, mais rien de plus n’est divul-
gué pour l’instant à son propos. Ces procédures sont 
confidentielles et Elia espère pouvoir procéder à une 
sélection d’ici la fin de l’année.

Les projets Ventilus et Boucle du Hainaut sont néces-
saires pour que l’île énergétique parvienne à remplir 
son rôle de HUB. Ces projets sont nécessaires pour 
acheminer suffisamment d’énergie renouvelable des 
éoliennes offshore vers le réseau terrestre.

Le concept actuel de l’île énergétique prévoit déjà 
en partie le recours à la technologie du courant continu 
haute tension (CCHT).

Triton Link

L’étude de faisabilité est en cours et il existe au-
jourd’hui un accord avec la société danoise Energinet 
sur le partage des coûts. Un projet d’intérêt commun 
(PCI) est préparé au niveau européen, ce qui permet 
de bénéficier d’une subvention européenne. En effet, le 
projet assurera une prospérité accrue pour la Belgique, 
le Danemark et l’Union européenne dans son ensemble. 
Cette subvention contribuera à minimiser les coûts sur 
la facture du consommateur belge.

Prolongation de la durée de vie de deux centrales 
nucléaires (2 gigawatts)

Comme il s’agit d’une capacité supplémentaire de 2 gi-
gawatts, cette prolongation de la durée de vie, que ce 
soit pour dix ans ou pour vingt ans, aura un impact plutôt 
limité sur les projets d’Elia.



272908/001DOC 55

C H A M B R E   4 e   S E S S I O N  D E  L A  55 e   L É G I S L AT U R E 2021 2022 K A M E R • 4 e   Z I T T I N G  VA N  D E  55 e   Z I T T I N G S P E R I O D E

Evolutie van centraal naar decentraal

Over deze evolutie worden door Elia, maar ook door 
anderen, zoals Agora Energiewende in Duitsland en 
IRENA, geregeld studies gepubliceerd. Deze evolu-
tie stelt inderdaad een aantal uitdagingen, die in de 
voormelde studie naar behoren zijn beschreven. Elia 
is steeds bereid om op een later tijdstip hierover meer 
uitleg te verschaffen.

Betrokkenheid van de energieregulator CREG bij 
de opmaak van het federaal ontwikkelingsplan

Zoals de heer Dunon reeds uiteenzette, is er in arti-
kel 13 van de Elektriciteitswet en het koninklijk besluit 
van 7 december 2020 duidelijk voorzien in de betrok-
kenheid van de energieregulator. Ook een advies van 
de gewestregeringen is bij wet vastgelegd.

Waterstof als opslag voor elektriciteit?

Op dit ogenblik is in de plannen van Elia nog niet in 
ruimte voorzien voor waterstof als middel voor opslag. 
De cyclus hernieuwbare energie – waterstof – elektriciteit 
is immers zeer inefficiënt. Op lange termijn kan eraan 
gedacht worden hierop in te zetten ingeval van een 
Dunkelflaute, maar niet als een structurele oplossing, 
omdat men drie- tot viermaal meer hernieuwbare energie 
nodig heeft om tot dezelfde klimaatimpact te komen. 
Daarom moeten eerst de andere flexibiliteitsoplossin-
gen in aanmerking worden genomen. Bovendien wordt 
door bepaalde industrieën, zoals de betonsector en de 
chemiesector, zwaar ingezet op waterstof.

Als men in België een hydrolizer in het systeem zou 
wensen te installeren, zal men de integratie van waterstof 
verder bestuderen.

Impact van de Elia-investeringen voor de tarieven 
voor de verbruikers

Hierover worden steeds discussies gevoerd met 
de regulator en worden de vastgelegde procedures 
opgevolgd.

Belgische afhankelijkheid van Frankrijk vanaf 2025?

Op de vraag of België vanaf 2025 meer afhankelijk 
zal worden van Frankrijk voor zijn elektriciteitsbevoor-
rading, antwoordt de heer Peeters als volgt.

Évolution d’une centralisation vers une 
décentralisation

Concernant cette évolution, des études sont régu-
lièrement publiées, que ce soit par Elia ou par d’autres 
acteurs, comme par exemple le groupe de réflexion 
Agora Energiewende en Allemagne et l’agence IRENA. 
Cette évolution pose effectivement un certain nombre de 
défis. Ces défis sont bien décrits dans l’étude précitée. 
Elia est toujours disposée à fournir ultérieurement plus 
de précisions à ce sujet.

Participation de la CREG, le régulateur de l’énergie, 
à l’élaboration du plan de développement fédéral

Comme M. Dunon l’a précisé, l’article 13 de loi sur 
l’électricité et l’arrêté royal du 7 décembre 2020 prévoient 
clairement une participation du régulateur de l’énergie. 
Un avis des gouvernements de région est également 
prévu par la loi.

L’hydrogène comme moyen de stockage pour 
l’électricité?

Actuellement, les plans d’Elia n’intègrent pas encore 
l’hydrogène comme moyen de stockage. En effet, le 
cycle énergie renouvelable – hydrogène – électricité est 
tout-à-fait inefficace. À long terme, on peut envisager 
de recourir à l’hydrogène en cas de Dunkelflaute, mais 
pas comme solution structurelle parce qu’il faut trois à 
quatre fois plus d’énergie renouvelable pour obtenir le 
même impact climatique. C’est la raison pour laquelle 
les autres solutions de flexibilité doivent d’abord être 
prises en compte. En outre, certaines industries, comme 
le secteur du béton et le secteur de la chimie, misent 
fortement sur l’hydrogène.

Si l’on souhaite installer un électrolyseur dans le 
système en Belgique, l’intégration de l’hydrogène sera 
étudiée plus avant.

Impact des investissements d’Elia sur les tarifs 
pour les consommateurs

Cette question fait toujours l’objet de discussions avec 
le régulateur et les procédures prévues sont respectées.

Dépendance de la Belgique vis-à-vis de la France 
à partir de 2025?

À la question de savoir si la Belgique sera plus dé-
pendante de la France pour son approvisionnement 
en électricité à partir de 2025, M. Peeters répond de la 
manière suivante.
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Als de vermindering van de interne productiecapaciteit 
in België niet voor 100 % wordt gecompenseerd, dan 
zal de afhankelijkheid toenemen. De vraag is wat men 
hieronder verstaat. Op dit ogenblik is Frankrijk in de 
winter afhankelijk van Belgische stroom en heeft het een 
overschot in de zomer. Maar voor de komende zomer 
is dit laatste niet helemaal zeker, gezien de problemen 
met de Franse nucleaire stroomproductie. Voor België 
is in de winter de import van energie van de noordgrens 
van België (o.a. Nederland) echter belangrijker. In de 
winterperiode exporteert België immers vooral via de 
zuidgrens, of is er eerder sprake van neutraliteit tussen 
import en export.

Verhoging van de compensaties?

Dit is mogelijk, maar daarvoor moet een kader worden 
uitgewerkt door de politieke beleidsmakers. Een duidelijk 
kader is nodig omwille van de precedentswaarde.

Elia in een bevoorrechte positie?

In het kader van haar openbare dienstverplichtingen 
heeft Elia de opdracht een federaal ontwikkelingsplan 
af te leveren dat uiteindelijk door de politieke beleid-
smakers wordt goedgekeurd. Bij de opmaak van dit 
plan vinden grondige consultaties en procedures op 
tegenspraak plaats alvorens het definitieve plan wordt 
voorgesteld. Zo zijn er voor de projecten Ventilus en 
Boucle du Hainaut heel wat tegenexpertises uitgevoerd 
alvorens werd beslist dat het voorstel van Elia het enige 
juiste was. Beide projecten zijn nodig om de voorstellen 
uit het ontwikkelingsplan te kunnen verwezenlijken. De 
medewerkers van Elia gaan zeer ernstig tewerk en stel-
len de projecten voor op basis van vastgestelde noden 
om de door de politieke beleidsmakers voorgestelde 
doelstellingen te kunnen bereiken en niet om de aan-
deelhouders ter wille te zijn.

Alle voorgestelde alternatieven zijn duurder, en zelfs 
als de aandeelhouder hier wellicht baat bij zou hebben, 
worden ze door Elia niet voorgesteld in het ontwik-
kelingsplan. Hoewel de ondergrondse oplossingen op 
zichzelf een goede idee zijn, voldoen ze niet aan de 
plandoelstellingen en mag Elia deze oplossingen niet 
voorstellen.

Elia heeft geen detailberekening gemaakt over de 
kosten van een alternatief omdat dit alternatief niet 
voldoet aan alle plandoelstellingen: het leidt niet tot 
een robuust netwerk en evenmin tot een bijkomend 
project zoals Ventilus-Boucle du Hainaut, ergens in het 
centrum van het land op de as Antwerpen-Charleroi. Dit 

Si la diminution de la capacité de production interne 
de la Belgique n’est pas compensée à 100 %, la dépen-
dance augmentera. La question est de savoir ce que 
l’on entend par là. À l’heure actuelle, la France dépend 
de l’électricité belge en hiver et dispose d’un excédent 
en été. Mais pour l’été prochain, l’existence d’un tel 
excédent n’est pas tout à fait certaine, compte tenu des 
problèmes de production du parc nucléaire français. 
Ceci dit, pour la Belgique, l’importation hivernale d’élec-
tricité via la frontière nord de la Belgique (notamment 
des Pays-Bas) est plus importante. En effet, pendant 
la période hivernale, la Belgique exporte surtout via sa 
frontière sud, ou bien il y a plutôt une neutralisation entre 
les importations et les exportations.

Augmentation des compensations?

C’est une piste possible, mais un cadre doit être 
élaboré à cette fin par les responsables politiques. Un 
cadre clair est nécessaire en raison de la valeur de 
précédent d’une telle mesure.

La position d’Elia est-elle privilégiée?

Dans le cadre de ses obligations de service public, 
Elia est tenu de soumettre un plan de développement 
fédéral, qui est finalement approuvé par les respon-
sables politiques. La rédaction de ce plan passe par une 
phase de consultations et de procédures contradictoires 
approfondies, avant la présentation du plan final. C’est 
ainsi notamment que pour les projets Ventilus et Boucle 
du Hainaut, de nombreuses contre-expertises ont été 
réalisées avant qu’il ne soit décidé que la proposition 
d’Elia était la seule adéquate. Ces deux projets sont 
nécessaires si l’on veut mettre en œuvre les propositions 
du plan de développement. Les collaborateurs d’Elia 
travaillent très sérieusement et proposent des projets 
basés sur des besoins identifiés dans le but d’atteindre 
les objectifs fixés par les responsables politiques, et non 
pour faire plaisir aux actionnaires.

Toutes les alternatives proposées sont plus coûteuses 
et, même si elles pourraient sans doute être profitables 
pour les actionnaires, ne sont pas proposées par Elia 
dans le plan de développement. Bien que les solutions 
souterraines soient une bonne idée en soi, elles ne 
répondent pas aux objectifs du plan, et Elia ne peut 
donc les proposer.

Elia n’a pas effectué un calcul détaillé des coûts d’une 
alternative, étant donné qu’aucune alternative ne répond 
à l’ensemble des objectifs du plan: leur mise en place ne 
donnerait pas lieu à l’établissement d’un réseau robuste 
et nécessiterait l’élaboration d’un projet supplémentaire tel 
que Ventilus-Boucle du Hainaut, quelque part au centre 
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kan een politieke beslissing zijn, maar als persoon stelt 
de heer Peeters zich toch wel vragen bij een dergelijke 
oplossing.

Vergunningsprocedures

Het is aan de overheid om ter zake al de juiste stappen 
te zetten, zoals bij het Stevin-project, dat correct werd 
gerealiseerd. De omwonenden hebben bij dit project 
kunnen vaststellen dat alles correct is verlopen, met faire 
compensaties. Elia gaat ervan uit dat een gelijkaardige 
werkwijze mogelijk moet kunnen zijn voor de projecten 
Ventilus en Boucle du Hainaut.

C. Replieken en bijkomende vragen

De heer Bert Wollants (N-VA) dankt de heer Peeters 
voor de antwoorden en wijst erop dat op korte termijn 
het rationele en het irrationele met elkaar zullen moeten 
worden verzoend. De beslissing over het ene project zal 
precedentswaarde hebben voor het andere en omge-
keerd, zo voorspelt de spreker.

Wat de kabel met Denemarken betreft, spreekt 
de heer Peeters over een “overwegende richting van 
Denemarken naar België”, en minder omgekeerd. De 
heer Wollants wijst er nochtans op dat Denemarken thans 
netto-importeur is en België netto-exporteur. Volgens 
de informatie waarover de heer Wollants beschikt, is de 
zone waar Denemarken het meeste windmolenparken 
heeft, net niet de zone waar de Triton-link zou worden 
aangesloten. De spreker hoopt hierover meer duidelijk-
heid te krijgen in de haalbaarheidsstudie.

De heer Kurt Ravyts (VB) wenst van de heer Peeters 
nog te vernemen hoe hij reageert op de stelling dat bij de 
versterking van de bestaande infrastructuur ter hoogte 
van Izegem en het verhogen van de transportcapaciteit 
naar het zuiden toe, er een impact zal zijn op de niveaus 
van de elektromagnetische stralingen, onder meer juist 
in Deerlijk, een gemeente waar nu reeds heel wat wo-
ningen zich onder hoogspanningslijnen bevinden. Het 
lokale Actiecomité maakt zich hierover grote zorgen.

De heer Thierry Warmoes (PVDA-PTB) vraagt meer 
duidelijkheid over de HVDC-lijn die wordt uitgerold in 
Duitsland, tussen de Noordzee en Beieren. Gaat het 
wel degelijk om een bovengrondse lijn?

Aangezien volgens Elia de projecten Boucle du Hainaut 
en Ventilus één geheel vormen met het energie-eiland, 
rijst de vraag hoe die verschillende realisaties kunnen wor-
den gecombineerd, wetende dat er waarschijnlijk minder 
weerstand zal zijn tegen de aanleg van het energie-eiland 
dan tegen de Ventilus en Boucle du Hainaut-projecten. 
Moet de aanleg van het energie-eiland niet worden 

du pays sur l’axe Anvers-Charleroi. Cela pourrait être 
une décision politique, mais à titre individuel, M. Peeters 
doute de la validité d’une telle solution.

Procédures d’autorisation

Il incombe aux pouvoirs publics d’entreprendre les 
démarches adéquates, comme ce fut le cas pour le projet 
Stevin, qui a été mené correctement. Dans ce projet, 
les riverains ont pu constater que tout s’est déroulé 
correctement, avec des compensations équitables. Elia 
estime qu’une approche similaire est possible dans le 
cadre des projets Ventilus et Boucle du Hainaut.

C. Répliques et questions supplémentaires

M. Bert Wollants (N-VA) remercie M. Peeters pour ses 
réponses et souligne qu’à court terme, il sera nécessaire 
de concilier le rationnel et l’irrationnel. Toute décision 
concernant l’un des projets aura valeur de précédent 
pour l’autre projet et vice versa, prédit l’intervenant.

En ce qui concerne le câble avec le Danemark, 
M. Peeters a évoqué un flux davantage orienté vers la 
Belgique que vers le Danemark. M. Wollants fait tou-
tefois remarquer que le Danemark est actuellement un 
importateur net et la Belgique un exportateur net. Selon 
les informations dont dispose M. Wollants, la région où 
le Danemark compte le plus de parcs éoliens n’est pas 
exactement celle à laquelle serait relié le Triton Link. 
L’intervenant espère que l’étude de faisabilité permettra 
de clarifier ce point.

M. Kurt Ravyts (VB) souhaite connaître la réaction 
de M. Peeters à l’affirmation selon laquelle le renforce-
ment des infrastructures existantes près d’Izegem et 
l’augmentation de la capacité de transport vers le sud 
auront un impact sur les niveaux de rayonnement élec-
tromagnétique, y compris à Deerlijk, une commune où il 
y a déjà précisément de nombreuses habitations situées 
sous des lignes à haute tension. Le comité d’action local 
est très préoccupé par ces développements.

M. Thierry Warmoes (PVDA-PTB) demande des pré-
cisions sur la ligne CCHT qui est en développement en 
Allemagne, entre la Mer du Nord et la Bavière. S’agit-il 
bien d’une ligne aérienne?

Dès lors que, selon Elia, les projets Boucle du Hainaut 
et Ventilus forment un tout avec l’île énergétique, comment 
combiner ces différentes réalisations, sachant qu’il est 
probable qu’il y aura moins d’opposition à la réalisation 
de l’île énergétique qu’à celle des projets Ventilus et 
Boucle du Hainaut. La réalisation de l’île énergétique 
ne devrait-elle pas être retardée, au risque d’avoir une 
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uitgesteld, gezien het risico dat er een energie-eiland 
komt dat niet wordt gebruikt zolang de projecten Ventilus 
en Boucle du Hainaut niet zijn voltooid? Indien voorts 
het Ventilus-project niet zou kunnen worden uitgevoerd, 
zou Boucle du Hainaut dan nog nodig zijn?

Wat de kosten betreft, stelt de spreker vast dat Elia 
geen kostenraming voor de alternatieven heeft gemaakt 
aangezien net bedrijf die niet relevant vindt. Hij merkt 
echter op dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn 
vraag omtrent de actualisering van de kosten van de 
Ventilus en Boucle du Hainaut-projecten, noch op de 
vraag omtrent de impact op de factuur van de consument.

De heer Christophe Bombled (MR) dankt Elia voor de 
gegeven antwoorden. Hij stelt echter vast dat sommige 
antwoorden vaag blijven doordat heel wat parameters 
nog onbekend zijn. Hij hoopt dat de Ventilus en Boucle 
du Hainaut-projecten een goede afloop zullen kennen, 
maar stelt vast dat dit sterk zal afhangen van de houding 
van de betrokken gewesten en gemeenten, alsook van 
beroepen die eventueel bij de Raad van State zullen 
worden ingediend.

D. Bijkomende antwoorden van de genodigden

De heer Chris Peeters, CEO Elia, verstrekt nog de 
volgende bijkomende antwoorden.

Deense kabel – dominante richting

Als men de reeds bestaande kabels op het Europese 
grondgebied bestudeert, stelt men vast dat deze gedu-
rende de levensduur ervan van richting veranderen. De 
kabel die het meest frequent van richting verandert, is de 
Cobra-kabel tussen Nederland en Denemarken. Deze 
kabel verandert zelfs meermaals per dag van richting, 
afhankelijk van de hoeveelheid hernieuwbare energie 
op het net, die gebalanceerd wordt tegen een aantal 
kolencentrales in Nederland. Op termijn wordt er op deze 
kabel interactie verwacht tussen wind in de noordelijke 
Noordzee versus wind in de zuidelijke Noordzee.

Voor de Nemo-link is de dominante richting thans van 
België naar het Verenigd koninkrijk. De verwachting is 
dat, eens het Verenigd Koninkrijk verdere investeringen 
zal hebben doorgevoerd in hernieuwbare offshore-
energie, het overschot ervan naar België zal worden 
gevoerd. Maar het Verenigd Koninkrijk blijft een eiland, 
en zal ook op een bepaald moment nood hebben aan 
ondersteuning vanuit België.

île énergétique qui ne servira pas, tant que les projets 
Ventilus et Boucle du Hainaut ne seront pas achevés? 
Par ailleurs, dans l’hypothèse où le projet Ventilus ne 
pourrait pas être réalisé, la Boucle du Hainaut serait-elle 
encore nécessaire?

En ce qui concerne les coûts, l’intervenant prend note 
qu’Elia n’a pas procédé à une estimation des coûts des 
alternatives, dès lors qu’elle ne les trouve pas pertinentes. 
Il fait cependant remarquer qu’il n’a pas eu de réponse 
à sa question concernant l’actualisation du coût des 
projets Ventilus et Boucle du Hainaut, ainsi qu’à celle 
sur l’impact sur la facture des consommateurs.

M. Christophe Bombled (MR) remercie le gestionnaire 
Elia pour les réponses qu’il a apportées. Il constate 
cependant que certaines réponses demeurent floues, 
en raison du fait que de nombreux paramètres restent 
encore inconnus. Il espère que les projets Ventilus et 
Boucle du Hainaut pourront trouver une issue favorable, 
mais il observe que ça dépendra fort de l’attitude des 
régions et des communes concernées, ainsi que des 
recours qui seront éventuellement introduits devant le 
Conseil d’État.

D. Réponses complémentaires des invités

M. Chris Peeters, CEO d’Elia, formule encore les 
réponses complémentaires suivantes.

Câble entre la Belgique et le Danemark – direction 
dominante

L’examen des câbles déjà installés sur le territoire eu-
ropéen permet de constater que ces câbles changent 
de direction au cours de leur durée d’exploitation. Le 
câble qui change le plus fréquemment de direction est 
le câble Cobra reliant les Pays-Bas et le Danemark. 
Ce câble change même de direction plusieurs fois par 
jour, en fonction de la quantité d’énergie renouvelable 
présente sur le réseau par rapport à celle produite par 
plusieurs centrales à charbon aux Pays-Bas. À terme, 
on s’attend à ce qu’une interaction entre la production 
éolienne en mer du Nord méridionale et en mer du Nord 
septentrionale se produise à travers ce câble.

En ce qui concerne le Nemo Link, la direction domi-
nante est aujourd’hui celle qui va de la Belgique vers 
le Royaume-Uni. On s’attend à ce que le surplus que 
produira le Royaume-Uni lorsque ce pays aura réalisé de 
nouveaux investissements dans la production offshore 
d’énergie renouvelable sera exporté vers la Belgique. 
Mais le Royaume-Uni reste une île, et il aura aussi 
besoin de l’appui de la Belgique à un moment donné.
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De heer Peeters verwacht gelijkaardige bewegingen 
voor de Deense kabel. Deze kabel is aangesloten op 
een zone met 3 gigawatt capaciteit offshorewind, die 
nog verder kan worden opgeschaald, en er is voorzien 
in een verdere connectie vanop het eiland naar het 
Deense vasteland. Momenteel wordt bestudeerd of ver-
dere connectie naar Noorwegen opportuun is dan wel of 
België eerder voordeel zou hebben bij een rechtstreekse 
connectie naar Noorwegen. Omwille van de belangrijke 
impact op welvaart en prijzen moeten deze alternatieven 
grondig worden bestudeerd, gezien het potentieel aan 
windenergie en energie van waterkracht van dat land.

Elektromagnetische velden

De heer Peeters verwijst naar een recente publicatie 
van de heer Joannes Laveyne, onderzoeker aan de 
UGent. In deze studie werd de impact van een elek-
tromagnetisch veld van 3 gigawatt en van 6 gigawatt 
onderzocht. Het verschil in impact tussen beide velden 
was vrij beperkt. Het elektromagnetisch veld neemt 
bovendien sterk af eens men buiten de corridor gaat. De 
impact blijft met andere woorden voornamelijk beperkt 
tot de reeds bestaande corridor.

Dit betekent uiteraard niet dat er geen aandacht moet 
zijn voor mogelijke gezondheidsproblemen. Zo is er 
thans sprake van een ongekend, niet-gedocumenteerd 
potentieel gezondheidsprobleem, met een mogelijk ver-
moeden van correlatie met kinderleukemie. In het rapport 
van de Intendant wordt evenwel duidelijk aangegeven 
dat de correlatie tussen kinderleukemie en straling niet 
wordt ontkend, maar wordt er tevens op gewezen dat 
er geen causaal verband is vastgesteld. Voorts wijst de 
heer Peeters erop dat de fijnstof-problematiek, veroorzaakt 
door de nabije autosnelweg, van een totaal andere orde 
is. Er werd daar immers wél een rechtstreeks causaal 
verband vastgesteld. De gezondheidsimpact van de 
fijnstofuitstoot door de nabijheid van de autosnelweg 
werd bepaald op hetzelfde niveau als het roken van 15 si-
garetten per dag.

De heer Peeters meent dan ook dat met de door Elia 
voorgestelde opkoopregeling meer algemene gezond-
heidsdoelstellingen kunnen worden bereikt.

Gezondheidsaspecten zijn belangrijk vanuit maat-
schappelijk en politiek oogpunt, maar concreet is voor 
de meeste mensen de visuele impact van een dergelijk 
project het belangrijkste. Hiervoor kunnen oplossingen 
worden geboden. Elia vraagt om die reden duidelijke 
normen vanwege de overheid, die vervolgens concreet 
worden vertaald naar duidelijke, eenvoudige nadere uit-
voeringsregels. Elia zal deze vervolgens ter harte nemen.

M. Peeters s’attend à des mouvements similaires 
pour le câble danois. Ce câble est raccordé à une zone 
où la capacité de production éolienne offshore est 
de 3 gigawatts et peut encore être renforcée, et il est 
prévu d’établir une nouvelle connexion entre l’île et le 
réseau terrestre danois. On examine actuellement s’il 
serait opportun de prolonger cette connexion jusqu’à 
la Norvège ou bien si la Belgique aurait plutôt intérêt à 
disposer d’une connexion directe avec la Norvège. Au 
vu des répercussions importantes sur le bien-être et 
les prix, ces projets alternatifs doivent être examinés en 
détail, compte tenu du potentiel de ce pays en matière 
d’énergies éolienne et hydraulique.

Champs électromagnétiques

M. Peeters renvoie à une récente étude de M. Joannes 
Laveyne, chercheur à l’université de Gand (UGent), qui 
analyse l’incidence de champs électromagnétiques 
de 3 et de 6 gigawatts. Cette étude montre que la dif-
férence d’incidence entre ces deux champs est assez 
limitée. En outre, le champ électromagnétique diminue 
fortement en dehors des couloirs. En d’autres termes, 
l’impact de ces champs se limite principalement au 
couloir lui-même.

Cela ne signifie évidemment pas que nous devons 
ignorer les problèmes sanitaires qui pourraient en dé-
couler. À l’heure actuelle, on évoque notamment un 
potentiel problème sanitaire inconnu et encore absent 
de la littérature scientifique, qui pourrait être lié à la 
leucémie infantile. Si le rapport de l’intendant indique 
clairement que la corrélation entre la leucémie infantile 
et les rayonnements n’est pas contestée, il souligne 
aussi par ailleurs qu’aucun lien causal entre ces deux 
éléments n’est établi. M. Peeters indique ensuite que 
la problématique des particules fines découlant de la 
proximité de l’autoroute est d’un tout autre ordre. En 
effet, dans ce cas, un lien causal direct a bel et bien été 
établi: l’impact sanitaire de l’inhalation des particules fines 
rejetées sur cette autoroute a été estimé à l’équivalent 
de la consommation de quinze cigarettes par jour.

M. Peeters estime dès lors que le mécanisme de 
rachat proposé par Elia permettra d’atteindre des objectifs 
sanitaires plus généraux.

Si les aspects sanitaires sont importants d’un point 
de vue sociétal et politique, l’impact visuel d’un projet de 
cette nature reste concrètement l’aspect le plus important 
pour la plupart des gens. Des solutions peuvent être 
proposées à cet égard. C’est pourquoi Elia demande 
aux autorités d’établir des normes claires qui pourront 
ensuite être traduites en modalités d’exécution claires 
et simples qu’Elia aura à cœur de mettre en œuvre.
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Duitse ondergrondse kabel

Op de vraag om welke kabel het juist gaat, verduidelijkt 
de heer Peeters dat het de Sued-OstLink tussen TenneT 
en 50 Hertz betreft. Het betreft een ondergrondse HVDC-
kabel in een gemaasd netwerk. Op de Elia-website vindt 
men hierover alle informatie terug.

Bovendien werd twee jaar geleden de Südwest-
koppeling in gebruik genomen, een vergelijkbare bo-
vengrondse kabel als deze van Ventilus en Boucle du 
Hainaut. Deze koppeling was nodig om het netwerk 
verder robuust te maken. Voorts staan er in Duitsland 
nog andere bovengrondse kabelwerken ingepland.

Op de vraag of België kan leren van Duitsland wat het 
vergunningenbeleid betreft, antwoordt de heer Peeters 
dat er verschillen zijn en dat het nooit kwaad kan te 
leren van de buren, maar dat ook Duitsland een land 
met uitdagingen is.

Impact Boucle du Hainaut-project voor het 
energie-eiland

De verwezenlijking van beide projecten is verweven. 
Dit is ook belangrijk voor de uitbreiding van de Prinses 
Elisabeth offshorezone. Een coördinatie tussen de 
verschillende, naast elkaar lopende projecten, is nodig.

Het energie-eilandproject maakt deel uit van het 
Europese Relanceplan. Zonder elektrische installatie 
moet het eiland klaar zijn tegen augustus 2026 om in 
aanmerking te komen voor de 100 miljoen euro Europese 
subsidiëring.

Op de vraag of het energie-eiland zelfstandig als 
internationale interconnector zou kunnen functioneren, 
antwoordt de heer Peeters dat dit theoretisch mogelijk 
is, maar dat het geen goede keuze voor België is. Zo zou 
België immers bijdragen in de kosten voor de Triton- en 
de Nautilus-link, zonder er zelf welvaartseffecten van 
te hebben. 

Câble souterrain allemand

En réponse à la question de savoir de quel câble il 
s’agit exactement, M. Peeters précise qu’il s’agit du projet 
Sued-OstLink mené par TenneT et 50 Hertz. Il s’agit d’un 
câble souterrain CCHT intégré dans un réseau maillé. 
Toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur 
le site web d’Elia.

En outre, la connexion Südwest, qui est un câble aérien 
comparable à celui proposé dans les projets Ventilus 
et Boucle du Hainaut, a été mise en service il y a deux 
ans. Cette connexion était nécessaire pour renforcer 
la robustesse du réseau. Des travaux d’installation de 
câbles aériens supplémentaires sont encore prévus en 
Allemagne.

En réponse à la question de savoir si la Belgique pour-
rait s’inspirer de l’exemple allemand en ce qui concerne 
la politique de délivrance de permis, M. Peeters indique 
que des différences existent et que s’il est certes tou-
jours bon d’apprendre de ses voisins, l’Allemagne fait, 
elle aussi, face à des défis.

Répercussions du projet de la Boucle du Hainaut 
pour l’île énergétique

Ces deux projets sont liés l’un à l’autre. Leur réalisation 
coordonnée est également importante pour l’élargisse-
ment de la zone offshore Princesse Elisabeth. Il sera 
nécessaire de mettre en place une coordination entre 
ces différents projets parallèles.

Le projet d’île énergétique s’inscrit dans le cadre 
du Plan européen de relance. L’île, sans installation 
électrique, devra être prête en août 2026 pour que le 
projet puisse bénéficier de subventions européennes à 
hauteur de 100 millions d’euros.

En réponse à la question de savoir si l’île énergétique 
pourrait fonctionner de manière autonome comme 
interconnecteur international, M. Peeters indique que 
c’est théoriquement possible, mais qu’il ne s’agirait pas 
d’un choix judicieux pour la Belgique, qui contribuerait 
ainsi aux coûts des projets d’interconnexion Triton et 
Nautilus sans en tirer elle-même le moindre bénéfice 
en termes de bien-être. 
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De interconnectie met het Belgische vaste land is 
dan ook nodig voor een kostenefficiënte energietransitie 
voor alle Belgen.

De rapporteur, De voorzitter,

Albert VICAIRE Christian LEYSEN

Bijlage: presentatie Elia

L’interconnexion avec le réseau terrestre belge est donc 
nécessaire pour permettre une transition énergétique à 
un coût raisonnable pour tous les Belges.

Le rapporteur, Le président,

Albert VICAIRE Christian LEYSEN

Annexe: présentation d’Elia
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